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EXPECTATIVAS E CONTRIBUICOES



Conceitos dos diferentes tipos de obras rodoviarias
Legislacao ambiental aplicavel.

Enquadramento ambiental das atividades
potencialmente poluidoras e/ ou degradadoras do
meio ambiente.

Modelos de Termos de Referéncia (TR) de estudos
ambientais.

Documentacao necessaria para entrada do processo
de licenciamento
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Supressao vegetal: legislacao estadual aplicavel e
procedimentos utilizados

Compensacao ambiental: Diferencas de compensacao
por supressao vegetal x por intervencao em APP’s e
compensacao por EIA/RIMA

Caminho critico do projeto rodoviario em funcao das
intervencoes

Licenciamento de obras rodoviarias para a
conservacao corretiva e preventiva

Execucao de obras durante Calamidade publica
Controle e fiscalizacao ambiental durante a execucao

de obras: procedimentos do DER/ES 5650



 Modalidades de licitacao e regimes de execucao na
Nova Lei de LicitacOes (14.133/2021).

 Contratacao integrada na execucao da obras
rodoviarias.
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Legislacao relacionada a atuacao dos oOrgaos
intervenientes: aspectos florestais e faunisticos;
compensacao ambiental e medidas compensatorias;
outorga; unidades de conservacao; arqueologia; povos
tradicionais.

Analise do processo de licenciamento pelo o6rgao
ambiental: diferencas de procedimentos conforme o tipo
de estudo ambiental.

Critérios técnicos e procedimentos para elaboracao de
parecer técnico.

Controle e fiscalizacao ambiental do cumprimento das
licencas: vistoria técnica, emissao de licencas e de autos
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1. IMPLANTACAO: implantacdo de estrada e rodovia: construcdo de estrada
ou rodovia, com abertura do leito estradal, incluindo pavimentacao em
caso de rodovia, em conformidade com as normas rodoviarias de projetos

geomeétricos e que se enquadra em determinada classe indicada pelo
orgao competente.

ES-115 — Contorno de Jacaraipe, ES-115 — Contorno de ltaoca — Gironda a
Jacaraipe a Nova Almeida Itaoca

™ -

ES-115 — Contorno de
Jacaraipe

> o
= e Tanitate 182/202] ..::
= Aterro Edtacade
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2. PAVIMENTACAO: obras para execucdo do pavimento de estrada
preexistente ou de nova rodovia com objetivo de melhorar as condicdes de
rolamento quanto ao conforto e seguranca e a resistir aos esforcos horizontais,
tornando mais duravel a superficie de rolamento.

ES-313 — Entr. ES-130 (Pinheiros x S&o José do Sobrado ES-010 - Vila do Riacho x Regéncia

ES-165/379 — Castelo x Miniz
Freire
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3. AMPLIACAO DA CAPACIDADE: obras de duplicacdo rodovidria integral ou
parcial, construcao de multifaixas e respectivas obras de arte especiais que
objetivam o aumento da capacidade do fluxo de trafego de rodovia
pavimentada existente e da seguranca de trafego de veiculos e pedestres.

ES-181, Arraial do Café (Alegre) x Sao
José do Calgcado

ES-165/379, Castelo x Muniz Freire ES-448, S&o Roque x ltacu ES-230, Vila Valério x Fatima

p¢ T
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4. MELHORAMENTO: conjunto de operacdes que modificam as
caracteristicas técnicas existentes ou acrescentam caracteristicas novas a
rodovia, nos limites da sua faixa de dominio, visando a assegurar nivel
superior de seguranca do trafego por meio de intervencao na sua
geometria, sistema de sinalizacdo e de seguranca e adequacao ou
incorporacao de elementos nos demais componentes da rodovia.

ES-080, Trés Vendas x Agua Doce do Norte

. 3dejun. de 2023 15:40:27
X 24K 298453 7933493

Governador Lacerda de Aguiarfl.= &
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5. MANUTENCAO: processo sistematico e continuo de correcdo para oferecer
permanentemente ao usudario trafego econémico, confortavel e seguro,
compreendendo as acdes de conservacao, recuperacao funcional e
restauracao da via, com ou sem movimentacao de areia e argila, incluindo a

utilizacao de area de empréstimo, realizadas nos limites da sua faixa de

dominio.
ES-245 e ES-248 — Recuperagao Funcional (Colatina x Linhares x Rio Bananal)

" . 20dejun. de 2023 14:08:14
: Numero do indice: 816

=79 de ago- 889023 13:55:48
s SN Avenida Francisco.Goncalves

SaeJorge de Tlradentes

Projeto: ES 245
02.08.2023 14:09
UTM: 24K 371021 7872




6. OBRAS DE ARTE: designacao tradicional de estruturas, tais como pontes,
viadutos, tuneis, muros de arrimo e bueiros, necessarios a implantacao de uma
via, classificando-se em: OAE (pontes, tuneis, viadutos, passarelas e estruturas
de contencao) e OAC (bueiro, pontilhdo e muro).

ES-117 Muqui x Jerénimo Monteiro Viaduto da ES-115 — Contorno de Jacaraipe

ES-448, Sdo Roque Canaa x Itagu

24K 254626 7685878

12 de jul de 2023 07:27:40
24K 314750 7821049
u

ES-357 Est. 945 ( carregamento de solo mole para bo!
Numer

24K 254671 7685938



ESTRUTURA RODOVIARIA
PROJETO GEOMETRICO
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OBRA DE ARTE CORRENTE - OAC
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/ESPECIFICAGOES

SANTO AGOSTINHO
ES-466 - Entr. ES-388 (Vila

PONTE SOBRE O RIBEIRAO
Velha) - Entr. BR-262 (Viana)
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OBRA DE ARTE ESPECIAL - OAE

VIADUTO INTERSEGCAO ES-476
ES-466 - Entr. ES-388 (Vila Velha) - Entr. BR-262
(Viana)
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Elaboracdo de desenhos para apresentacdo de projetos e para documentos
técnicos em geral —Padronizagdo

Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais

Manual de Projeto de Interse¢des

Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios —
Instrucdes para Apresentacdo de Relatorios

Diretrizes Bdsicas para ElaboCragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios —
Escopos Basicos/Instrucdes de Servico:

¢ 1S—207 - Instrugdo de Servigo para Estudos Preliminares de Engenharia
para Rodovias (Estudos de Tracado);

* |S—208- Instrucdo de Servigo para Projeto Geométrico;

* 1S—213-Instrucdo de Servico para Projeto de Intersecdes, Retornos e
Acessos;

* IS—234-Instrucdo de Servico para Elaboracdo do Projeto Geométrico de
Rodovias— Areas Urbanas;

* 1S—241-Instrugdo de Servico para Projeto Geométrico nos Projetos
Executivos de Engenharia para Construcdo de Rodovias Vicinais.

Classificacdo de Rodovias do Estado do Espirito Santo

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas

Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais

Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios

Manual Rodoviario de Conservacgdo, Monitoramento e Controle Ambiental

Instrucdes de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais

DNIT 125/2010—PAD

DNER IPR706/1999
DNIT IPR 718/2005

DNIT IPR727/2006

DNIT IPR 726/2006

Resolucdo DERTES n°®
127/2003

DNIT IPR 740/2010

DNIT,2005

DNIT, 1996

DNIT, 2005

DNIT, 2005

19

SERVICOS

Manuzl de Implzntacio Basica de Rodovia

Diretrizes Basicas para Elaborac3o de Estudos e Projetos
Rodoviarios — Instrucdes para Apresentacio de Relatorios.

Diretrizes Basicas para Elaborac3o de Estudos e Projetos
Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugoes de Servigo:
IS - 206 - Instrug3o de Servigo para Estudos Geotecnicos

IS - 209 - Instrug3o de Servico para Projeto de Terraplenagem

Terraplenagem — Servicos preliminares — Especificacdo de
Servico

Terraplenagem — Caminhos de servigo — Especificacdo de
Servigo

Terraplenagem — Cortes — Especificacdo de Servigo
Terraplenagem — Empréstimos — Especificacio de Servigo
Terraplenagem — Aterros - Especificac3o de Servigo

Projeto de zterros sobre solos moles para obras viarias

Projeto Geotécnico - Procadimento

DNIT IPR
742/2010 {

DNIT IPR
727/2006

DNIT IPR
726/2006

DNIT
104/2009 - ES

DNIT 105/2009
-ES

DNIT 106/2009
-ES

DNIT 107/2009 |
-ES

DNIT 108/2009
-ES

DNIT 381/2022
- PRO

ABNT NBR
8044/2018
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Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis DNIT IPR
667/1981
Manual de Pavimentacido DNIT IPR

Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos  DNIT IPR

R 2 £ Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR
Rodoviarios — Instrucdes para Apresentacdo de 727/2006 .
s 724/2006
Relatorios.
Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos DNIT IPR

Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos DNIT IPR
Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrucdes de Servico: 726/2006
I1S- 211 - Instrucdo de Servico para Projeto de

Pavimentacdo (Pavimentos Flexiveis);

1S-225 : Projeto de Pavimentacdo (Pavimentos

Rodoviarios — Instrucdes para Apresentacdo de Relatorios. 727/2006

Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos DNIT IPR
Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrucdes de Servico: 726/2006
E 1S - 210 - Instrucdo de Servico para Projeto de Drenagem

Rigidos); -
Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR
Manual de Pavimento Intertravado Associag@o 736/2013
ileira d
g.':' :;;a & Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos DNIT IPR
e Rodovigrios — Instrucdes para Acompanhamento e Andlise  739/2010
Portland
Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos DNIT IPR
Rodoviarios — Instrucdes para Acompanhamento e 739/2010
Andlise
Manual de Pavimentos Rigidos DNIT IPR
714/2005 °
000
0000
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* PORTARIA INTERMINISTERIAL N2 1, de 4 de
novembro de 2020, do Ministério de Meio Ambiente
e Ministério da Infraestrutura: Dispde sobre a
regularizacao ambiental federal de Rodovias Federais
pavimentadas.
— Define os tipos de obras rodoviarias
— Enfase em manutencao e melhoramento
— AcOes urgentes ou emergenciais

esesp



e LEI COMPLEMENTAR 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011: : Fixa normas para a coopera¢ao entre a
Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas a¢des administrativas decorrentes do
exercicio da competéncia comum relativas a protecao das paisagens naturais notaveis, a protecao do
meio ambiente, ao combate a poluicao em qualquer de suas formas e a preservacao das florestas, da
fauna e da flora; e altera a Lei n® 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 10° A construcao, instalacdao, ampliacdao e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradacdao ambiental dependerao de prévio licenciamento ambiental.

Art. 7° S3o a¢des administrativas da Uniao:
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em pais limitrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econémica
exclusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em terras indigenas;

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservacdo instituidas pela Unido, exceto em
Areas de Protecio Ambiental (APAs);

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

esesp



Art. 92 S3o a¢des administrativas dos Municipios:

XIV - observadas as atribuicdes dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de ambito local, conforme tipologia definida
pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial
poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservacdo instituidas pelo Municipio, exceto em Areas de
Protecao Ambiental (APAs);

Art. 82 S3o acOes administrativas dos Estados:

e XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradacao ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7% e 9%

e XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou
desenvolvidos em unidades de conservacdo instituidas pelo Estado, exceto em Areas de Protecdo
Ambiental (APAs);

* Cujo os impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municipios
(redacdo dada pela CONAMA 237/1997

esesp



RESOLUCAO CONAMA n2 237, de 19 de dezembro de 1997: Disp&e sobre
os procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental dos
orgaos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente — SISNAMA.

Competéncias: Art. 42 (Uniao), 52(Estados e DF) e 62 (Municipios)

Art. 72 Os empreendimentos e atividades serao licenciados em um_unico
nivel de competéncia, conforme estabelecido nos artigos 42, 52 e 62.

Tipos de licenga no licenciamento ordinario: LP, LI e LO

Art. 12. O o6rgao ambiental competente definira, se necessario,
procedimentos especificos para as licencas _ambientais, observadas a
natureza, caracteristicas e peculiaridades da atividade ou empreendimento
e, ainda, a compatibilizacao do processo de licenciamento com as etapas de
planejamento, implantacao e operacao.

§ 12 Poderao ser estabelecidos procedimentos simplificados para as
atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto
ambiental, que deverao ser aprovados pelos respectivos Conselhos de
Meio Ambiente.
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 Prazo _de analise(Art. 14 e Art. 15): analise
diferenciados para cada modalidade de licenca (LP, LI
e LO), em funcao das peculiaridades da atividade ou
empreendimento:

— * Maximo de 6 (seis) meses e de 12 (doze) meses quanto o
estudo for EIA/RIMA. O empreendedor devera atender a
solicitacao de esclarecimentos e complementacdes dentro
do prazo de até de 4 (quatro) meses.

e Validade: LP (até 5 anos); LI (até 6 anos); LO (de 4 a 10 anos).

 Art. 19. O o6rgao ambiental competente, mediante decisao
motivada, podera modificar as condicionantes e as medidas de
controle e adequacao, suspender ou cancelar uma licenca
expedida. s
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 DECRETO N° 4039-R, DE 07 DE DEZEMBRO
DE 2016: Dispoe sobre o Sistema de
Licenciamento Ambiental e Controle das
Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio
Ambiente - SILCAP.

esesp



o INSTRUCAO NORMATIVA IEMA N2 13-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.:
Estabelece procedimentos administrativos e critérios técnicos para o
licenciamento ambiental de estradas, rodovias e obras afins; revoga a
“Instrucao Normativa lema n2 5, de 9 de agosto de 2010.

- Objetivo: sistematizar o tramite administrativo dos processos de desta
natureza, visando ao controle preventivo da degradacao ambiental potencial e
efetiva dessas atividades e dar maior agilidade os procedimentos de
licenciamento de obras rodovidrias e afins;

- Atribuigoes legais: Lei Complementar n2 248/2002 (cria o IEMA), Decreto
Estadual n2 4.109-R/2017 (SILCAP); Lei Complementar Federal n? 140/2011
(competéncias dos estados); CONAMA n2237/1997 (definicdo de estudos em
funcdo do impacto).

- Principais defini¢Ges:

1. Acdes emergenciais: intervencoes que se destinam a recompor, reconstruir
ou restaurar trechos rodoviarios e obras de arte danificados por evento
extraordindrio ou catastrofico, ocasionando a interrupcdo do trafego ou s

colocando em flagrante risco seu desenvolvimento. see
esesO




2. Acbes urgentes: intervencoes requeridas quando ha indicios de iminente
ameaca de dano ou comprometimento que possa restringir a seguranca do
trafego ou provocar danos ao meio ambiente e a terceiros.

3. Ampliacao da capacidade de rodovia: obras de duplicacao rodoviaria integral
ou parcial, construcao de multifaixas de rolamento e implantacao ou
substituicdo de obras de arte especiais que objetivam o aumento da
capacidade do fluxo de trafego de rodovia pavimentada existente e da
seguranca de trafego de veiculos e pedestres.

4. Arvore nativa isolada: exemplares arbdéreos de espécies nativas,
desconectadas de fragmentos florestais, com diametro a altura do peito (DAP)
igual ou superior a 15 cm localizados fora de fisionomias legalmente
protegidas.

5. Aterro: segmentos de rodovia cuja implantacdao requer depodsito de
materiais provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites
das secdes de projeto (offsets) que definem o corpo estradal, o qual
corresponde a faixa terraplenada. o
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6. Area_de bota-fora (BF): também conhecido por depdsito de material
excedente (DME), sao as areas destinadas para depodsito de materiais
inserviveis decorrentes de escavacao dos cortes.

7. Area de empréstimo (AE): também conhecido por caixa de empréstimo (CE),
sao areas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde devem ser escavados
materiais, em geral sem valor comercial , a utilizar na execucao da plataforma
da rodovia e nos segmentos em aterro.

8. Jazida: depdsito mineral natural, com valor econdmico, capaz de fornecer
material a ser utilizado nas obras e dotado de licenciamento ambiental
proprio.

9. Faixa_de dominio: € a base fisica sobre a qual assenta uma rodovia,
constituida pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos.

10. Sinalizacao e faixa lateral de seguranca, até o alinhamento das cercas.

11. Offset: linha de estacas demarcadoras da area de execucao dos servicos,
limitadas pela crista de corte ou pé de aterro.
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12. Faixa _de rolamento: qualquer uma das areas longitudinais em que a pista
pode ser subdividida, sinalizada ou nao por marcas viarias longitudinais, que
tenham uma largura suficiente para permitir a circulacdo de veiculos
automotores.

13. Implantacdao de estrada e rodovia: construcao de estrada ou rodovia, com
abertura do leito estradal, incluindo pavimentacdao em caso de rodovia, em
conformidade com as normas rodoviarias de projetos geométricos e que se
enquadra em determinada classe indicada pelo 6rgao competente.

14. Implantacao de obra de arte em estrada e rodovia: servicos de implantacao
de obra de arte a serem executados em ponto localizado, que visem a
seguranca e a trafegabilidade em um segmento de estrada ou rodovia.

15. Pavimentacao de estradas e rodovias: obras para execu¢cao do pavimento
de estrada preexistente ou de nova rodovia com objetivo de melhorar as
condicoes de rolamento quanto ao conforto e seguranca e a resistir aos
esforcos horizontais, tornando mais duravel a superficie de rolamento.
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16. Manutencdao de rodovia, estradas e afins: processo sistematico e continuo de
correcao para oferecer permanentemente ao usuario trafego econdmico, confortavel e
seguro, compreendendo as acdes de conservacao, recuperacao funcional e restauracao
da via, com ou sem movimentacao

de areia e argila, incluindo a utilizacdo de area de empréstimo, realizadas nos limites da
sua faixa de dominio.

17. Melhoramento: conjunto de operagcdes que modificam as caracteristicas técnicas
existentes ou acrescentam caracteristicas novas a rodovia, nos limites da sua faixa de
dominio, visando a assegurar nivel superior de seguranca do trafego desde que nao se
enquadre nas atividades de ampliacdao da capacidade.

18. Obras de arte especiais: estruturas que possuem finalidade de transpor obstaculos,
tais como pontes, viadutos, tuneis ou passarelas que, pelas suas proporgdes e
caracteristicas peculiares, requerem um projeto especifico.

19. Obras de arte corrente: estruturas de pequeno porte, dimensionadas
hidraulicamente, tais como bueiros, galerias, pontilhGes e muros, para transposicao de
talvegues, que normalmente se repetem ao longo da estrada, obedecendo geralmente
a projeto padronizado.
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20. Operacao da_rodovia: contempla a execucao dos programas de
manutencao, sinalizacdao e operacao da infraestrutura logistica rodoviaria, bem
como a¢des emergenciais e urgentes

21. Passivo _ambiental: é constituido por areas anteriormente utilizadas,
incluindo as unidades de apoio provisorias localizadas dentro ou fora da faixa
de dominio, quer na construcao primitiva da rodovia, quer pelos servicos de
conservacao e manutencao rodoviaria executados durante a implantacao ou
operacao da rodovia, e que nao tiveram o tratamento ambiental devido,
originando danos ou perdas ambientais aos patrimdnios fisico, bidtico ou
antropico da regiao onde se insere a rodovia.

22. Unidades de apoio: sao os locais em que sao desenvolvidas atividades de
apoio a atividade principal, divididas em unidades de apoio definitivas e
unidades de apoio provisérias. Podem ser definitivas (postos de policia
rodoviaria, postos de servico, balancas, abrigos para Onibus, pracas de
pedagio) ou provisorias (canteiros de obras, alojamentos, postos de
abastecimento, oficinas mecanicas, caminhos de servico e areas de

empréstimo e de bota-fora). 44
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Servicgos incluidos no conceito de Manutenc¢ao:
| - limpeza, capina, poda e rogada da faixa de dominio;
Il - remocao de barreiras de corte;
lll - recomposicao de aterros;
IV - estabilizacdao de taludes de cortes e aterros;
V - limpeza, reparos, recuperacgao e substituicao de estruturas e muros de contencao;
VI - tapa-buracos;
VIl - remendos superficiais e profundos;

VIII - reparos, recomposicao e substituicdo de camadas granulares do pavimento incluindo o
revestimento da pista e dos acostamentos;

IX - reparos, substituicao e implantacao de dispositivos de sinalizagao horizontal e vertical;

X - reparos, recuperacao, substituicao e implantacao de dispositivos de seguranca;

XI - limpeza, reparos, recuperacao, substituicao e implantacdao de dispositivos de drenagem, tais
como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas d’agua, entradas d’agua, bocas de lobo,
bocas e caixas de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, pocos de visita e drenos;

XIl - limpeza, reparos, recuperacao e reabilitacdo de obras de arte especiais, tais como pontes,

viadutos, passarelas, tuneis e cortinas de concreto;

XIII - limpeza, reparos, recuperacao ou substituicao de estruturas e muros de contencao;

IV -retificacdes do tracado de curvas restritas a faixa de dominio. 38
(11}
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Servigos incluidos no conceito de Melhoramento:

| - alargamento da plataforma da rodovia para implantacao de acostamento,
terceira faixa de rolamento, ciclovia, ciclo faixa ou faixa multiuso (pedestre e
ciclista), englobando a execucdao da estrutura do pavimento e, se necessario,
da infraestrutura para esses servigos;

Il - implantacao de vias marginais em travessias urbanas;

Il - implantacao, substituicao ou alargamento de obras de arte especiais;

IV - implantacao de estruturas e muros de contencao;

V — implantacao de unidades de apoio definitivas ou outras edificacoes
necessarias a operacao da via;

VI - implantacao, modificacao ou remanejamento de intersecdes e acessos;

VIl - implantacao de estruturas de fibra Optica a serem utilizadas para a
operacao rodoviaria.
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Estao sujeitas a dispensa do licenciameto ambiental (Art. 32):

v/ Que nao demandem supressao fragmento florestal nativo , exceto para
arvores isoladas (exoticas ou nativas):

| — Manutencao;

Il - Melhoramento e pavimentacdao, desde que em vias urbanas
consolidadas;

v/ As acoes urgentes e acdes emergenciais, independente da necessidade de
supressao de vegetacao;

v/ As obras ndo poderao extrapolar a faixa de dominio preexistente da estrada
ou rodovia;

¢/ Os procedimentos administrativos deverao obedecer aos critérios vigentes
na IN lema n? 09-N/ 2021.

OBS: Unidades de apoio provisoria devem ser licenciadas ou dispensadas em

processos de licenciamento especificos. x
0o
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Estao sujeitas ao licenciamento ambiental simplificado (Art.
492):

- Manutengcao, melhoramento e pavimentacao que
demandem supressao de vegetacao nativa, restrita ao_estagio
inicial de regeneracao;

- Unidades de apoio provisorias vinculadas ao
empreendimento ou licenciadas de modo isolado.

- Os procedimentos administrativos deverao obedecer aos
critérios vigentes na IN lema n2 012-N/ 2016.

- Tipo de licenca: Licenca Simplificada por Adesao e
Compromisso — LAC.
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Estao sujeitas ao licenciamento ambiental ordinario (Art. 52):

— Atividades de implantacdo de estradas e rodovias e/ou ampliacdo da
capacidade;

— Atividades de manutencao e melhoramento impliguem em supressao
de vegetacdao nativa primaria ou secunddaria em estagio avancado e
médio de regeneracao;

— Unidades de apoio provisoria vinculadas ao empreendimento ou
licenciadas de modo isolado;

Principais tipos de licencas: LP (aprova a viabilidade); LI (para implantacdo de
estradas ou rodovias apos o licenciamento prévio, incluindo ampliacao da
capacidade e alteracao de tracado; e para pavimentacao de estradas
preexistentes sem a necessidade de aprovacao de alternativa locacional); LO
(operacao de rodovias pavimentadas); LAR: para estradas, rodovias e obras de
arte, sendo aplicavel em todas as fases do empreendimento.
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Estao sujeitas ao licenciamento ambiental ordinario (Art. 5°):
- Procedimentos para a definicdo do estudo ambiental: interrelacao
do IlIA e as classes do empreendimento/atividade (porte e potencial

poluidor).

- Critérios e controles ambientais comumente exigidas:
1. Anuéncia dos municipios;
2. Possuir Portaria ou Dispensa de Outorga de Direito de Uso de
Recursos Hidricos;
3. Respeitas as APPs nao necessarias a execucao de obras publicas,
estando estas sujeitas a compensacao por intervencao (PRAD ou
compensacao pecuniaria);
4. Anuéncia do gestor da UC quando o empreendimento afetar UC ou
sua ZA, sob responsabilidade da autoridade licenciadora solicitar;
5. Obter previamente a execucdo das atividades de supressdo, a
Autorizacao de Exploracao Florestal,
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- Critérios e controles ambientais comumente exigidas:
6. Obter previamente a Autorizacao de Manejo de Fauna — resgate para a
etapa de supressao, conforme IN 5/2021; *
7. Novas intervencoes correlatas fora da faixa de dominio deverao ser
solicitadas no ambito do processo de licenciamento ambiental, exceto
guanto as atividades de acdes urgentes e emergenciais, que por possuirem
carater excepcional sao consideradas autorizadas mesmo fora da faixa de
dominio; *
8. A instalacdao de unidades de apoio provisoria devem ser realizadas fora das
APPs, excepcionados os casos de instalacdes provisorias para implantacao,
melhoramento ou manutencao de obras de artee  outras situacoes
devidamente justificadas pela falta de alternativa locacional;*
9. Realizar o gerenciamento de todos os residuos solidos gerados.
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- Critérios e controles ambientais comumente exigidas:

10. Areas para abastecimento de veiculos dotadas de bomba de abastecimento,
tanques aéreos para o armazenamento de combustivel e outros liquidos inflamaveis,
como asfalto diluido de petréleo CM30 e emulsao asfaltica, deverao ser dotadas de
sistema de drenagem oleosa, conforme norma técnica ABNT NBR 14605:2020;

11. Implantar sinalizacao provisoéria e definitiva na fase de execuc¢dao e operacao do
empreendimento;

12. Em areas proximas a nucleos pupulacionais deve ser feita comunicacao prévia ao
inicio das obras a comunidade na area direta da intervencdao, conforme Plano de
Comunicacao Social;

13. Possuir manifestacdo do IPHAN, nos casos aplicavies conforme a IN 01/2015;

14. Implantar medidas eficazes de controle ambiental quanto ao aporte de sedimentos
para os cursos d’agua transpostos e margeados pelo empreendimento;

15. O material decorrente das operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza,
executados dentro dos limites da area de intervencao, deve ser retirado e estocado de
forma que, apods a intervencao, o solo organico seja espalhado na area, reintegrando-se
a paisagem;
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- Calculo do Indice de Impacto Ambiental — IIA:

No capitulo Ill: Dos Procedimentos quanto a definicao do Estudo Ambiental estabelece:

“Art.10° O estudo ambiental exigivel ao licenciamento das atividades sujeitas ao
procedimento ordinario sera indicado por meio da inter-relacdo entre o IIA e as classes do
empreendimento/atividade...

§ 1° A definicdo do IIA correspondera a somatdria dos pesos dos parametros
relacionados no Anexo |, ...

§ 2° A Classe de enquadramento do empreendimento/atividade serd definida pela
matriz de enquadramento definida na IN IEMA n? 15-N/2020 (1) .

§ 3° Para elaboracdo dos estudos ambientais deverao ser utilizados, obrigatoriamente,
os termos de referéncia (TRs) disponiveis em https://iema. es.gov.br/, ...".

(1) alterada pela IN IEMA N°02-N de 31.03.2022.
IIA=a+b+c+d+e

Onde os Parametros sdo:
a =relacionado ao meio bidtico: dreas legalmente protegidas
b = relacionado ao meio bidtico: supressdo de formagdes florestais da Mata Atlantica
c = relacionado ao meio bidtico: fauna silvestre
d = relacionado ao meio socioecondmico

e = relacionado ao meio fisico 5)a)
000
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Matriz de enquadramento:

IlIA=a+b+c+d+e

Onde os Parametros sao:
a = relacionado ao meio bidtico: areas legalmente protegidas
b = relacionado ao meio bidtico: supressao de formacdes florestais da Mata Atlantica
c = relacionado ao meio bidtico: fauna silvestre
d = relacionado ao meio socioeconémico
e = relacionado ao meio fisico
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Parametro *a” = meio bidtico - areas legalmente protegidas| Peso  Parametro “c” = meio bidtico - fauna silvestre Peso
1.1. O tragado existente ou projetado € contiguo 4 1.10. Supressdo de habitats raros ou criticos, com| 4
parcialmente ou totalmente inserido em unidade de pxisténcia de espécies endémicas
conservagao (UC) de protegao integral 1.11.  Ha registros da ocorréncia de espécies da fauna 3
1.2. O tracado existente ou projetado insere-se total 3 meagadas de extingdo em distancia de até 1.000 m d
pu parcialmente em zona de amortecimento (ZA) ou no cado, com base nas listas oficiais, artigos cientifico
Interior de UC de uso sustentavel :Xistsetrl:g;s de Levantamento de Espécies da Faun
!'3' 0 tramgio existente ou projetado insere-se em 2 1.12. O novo fragado ou a rodovia preexistente| 2
@rea de preservacdo permanente (APP) ocaliza-se predominantemente em area rural e com
14. O tragado existente ou projetado intervém em 1 uséncia do registro de espécies ameacadas de extingdo|
areas de Reserva Legal 1.13. Onovotragado ouarodovia preexistente localiza-se] 1
1.5.  Nenhuma das anteriores 0 predominantemente em &rea urbana consolidada com
predominéncia de espécies antropizadas e/ou sinantro-
icas
1.14.  Nenhuma das anteriores 0
Earémetro *b" = meio bidtico - supressdo de formaoéesl Peso
orestais da Mata Atlantica
8. O tragado existente ou projetado atravess1 4
fragmento florestal de mata nativa
T O tragado existente ou projetado localiza- d 3
em distancia de até 100 m de fragmento florestal de ma
hativa
1.8. O tragado existente ou projetado localiza-se em| 2
distancia entre a 100 m e 500 m de fragmento florestal de
mata nativa
1.9. Nenhuma das anteriores 0 g
e000
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Parametro “d" = meio socioecondmico

1.15. Existéncia de comunidades indigenas ou
quilombolas, sitio arqueoldgico ou patrimdnio histéricg
no limite de 500 m de ambos os lados da rodovia

4

1.17. O projeto localiza-se predominantemente em

1.16. O projeto localiza-se predominantemente em

Erea urbana consolidada, com previsdo de desapropria-
ao

grea rural, com previsao de desapropriagao

1.18. O projeto localiza-se predominantemente em
;’;a)a urbana consolidada, sem previsao de desapropria-

t.ig. O projeto localiza-se predominantemente em
area rural, sem previsao de desapropriacao

Parametro “e” = meio fisico

Peso

montanhoso

1.20. Toda a extensao do tragado da estrada ou rodovia 4
ptravessa regido classificada como relevo ondulado oy

relevo ondulado ou montanhoso

1.21. Entre 75 % e 100% da extensao do tragadg 3
da estrada ou rodovia atravessa regiao classificada como

pndulado ou montanhoso

1.22. Entre 25% e 75% da extensao do tragado da 2
pstrada ou rodovia atravessa regido classificada oomq

pndulado ou montanhoso

1.23. Até 25 % da extensdo do fragado da estrada 1
pu rodovia atravessa regido classificada como relevo

1.24. 100 % da extensao do tragado da estrada oy 0
fodovia atravessa regiao classificada como relevo plano

44
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* RESOLUCAO CONSEMA N2 001, DE 14 DE MARCO DE 2022: Define a tipologia das atividades e
dos empreendimentos considerados de impacto ambiental de ambito local, normatiza
aspectos do licenciamento ambiental dessas atividades no Estado e da outras providéncias.

1. Define as tipologias de atividades considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade, cuja competéncia do licenciamento ambiental é do ente municipal.

2. Unidades de apoio temporarias (BF, AE, canteiros) a obras publicas cujo licenciamento é
expedido pelo municipio ou outro ente federativo, podem ser licenciadas pelo municipio ou
vinculadas ao processo da atividade finalistica (§ 62 e 72 - Art. 1 2).

3. Nao sao consideradas como de impacto ambiental de ambito local (Art. 29):

| - os empreendimentos e as atividades enumerados no inciso XIV e paragrafo Unico do art.
72 da Lei Complementar n? 140/2011 (da Unido).

Il - os empreendimentos e as atividades delegados pela Unidao aos Estados, por
instrumento legal ou convénio.

lll - os empreendimentos e as atividades localizados ou desenvolvidos em UC instituidas pela
Unidao ou pelo Estado, exceto em APAs.

IV - os empreendimentos e as atividades cujos impactos ambientais diretos  ultrapassem 0s. ¢

limites territoriais do Municipio. -4
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4. A equipe técnica minima devera ser multidisciplinar (fisico, biético e socioecondmico) - (Art. 49)
- O municipio podera solicitar a acao administrativa subsidiaria do Estado no exercicio de suas
competéncias, por meio de apoio técnico, cientifico, administrativo ou financeiro (Art. 62).

5. Requerimentos de licenciamento e autorizacdo ambiental, das atividades e empreendimentos
gue foram formalizados em data anterior a vigéncia desta Resolucao, bem como as licencas e
autorizacOes validas, terao sua tramitacao e prorrogacao mantidas perante as autoridades
licenciadoras originarias até o término da vigéncia da respectiva licenca ou até a emissao de outro
ato decisorio (Art. 11).

6. A autoridade licenciadora origindria, sempre que demandada, devera remeter copia da licenca
ambiental ao ente competente (§ 79, Art. 11).

7. O municipio podera solicitar e obter a delegacdo de competéncia para exercer o licenciamento
ambiental de atividades ou tipologias, desde que tenham estrutura técnica, fisica e normativa (Art.
14).
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8. Lista de Atividades — Cddigo 21 “Obras e estruturas diversas”

ANEXO I - IEMA
NOVO Descricdo da Atividade Tipo Parametro de Porte Potencial
CODIGO enquadramento Poluidor/
Degradador
2112 Restauracdo, reabilitagdo e/ou N Extensdo da via (EV) em | Todos MEDIO
melhoramento de estradas ou km
rodovias, quando restrito a faixa
de dominio.
21.13 Pavimentacdo de estradas e N Extensdo da via (EV) em | Todos MEDIO
rodovias. km
21.14 Implantagdo de obras de arte em N Largura do corpo hidrico | Todos MEDIO
estradas e rodovias ja (LC) em m
consolidadas ou licenciadas, com
intervencdo em corpo hidrico,
incluindo estradas no interior de
prpriedades rurais.
21:15 Implantagdo de obras de arte em N Comprimento da | Todos MEDIO
estradas e rodovias ja estrutura (CE) em m
consolidadas ou licenciadas, sem
intervengdo em corpo hidrico.
21.16 Implantagdo de vias urbanas com N Extensdo da via (EV) em | Todos MEDIO
intervengdo em  drea  de km
preservagao permanente,
incluindo pontes e pontilhdes
quando necessaria a travesia de
um corpo hidrico.
21.17 Implantagdo de  acessos a N Extensdo da via (EV) em | Todos MEDIO
propriedades rurais com km
intervengdo em  drea  de
preservagao permanente,
incluindo pontes e pontilhdes
quando necessarias a travessia de
um corpo hidrico.

47
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e INSTRUGAO NORMATIVA N2 15-N, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020: Dispde sobre o

enguadramento das atividades potencialmente poluidoras e/ ou degradadoras do meio
ambiente com obrigatoriedade de licenciamento ambiental no IEMA e sua classificagao
guanto a potencial poluidor e porte e da outras providéncias.

- Critérios para enquadramento:
- Classificagao quanto a potencial poluidor (baixo, médio ou alto);

- Porte (pequeno, médio ou grande),

- Tipo do empreendimento ou atividade (XXIV. 24 - Obras e Estruturas Diversas)

- Adeterminacao das Classes |, Il, lll e IV sera realizada a partir da relacdao obtida entre o porte e

o PPD, conforme matriz de enquadramento:

Tabela 01: Enquadramento da Atividade (IN IEMA n°15-N/2020)

ANEXO I
MATRIZ DE ENQUADRAMENTO Tabela 02: Altera os enquadramentos da IN IEMA n°15-N/2020
\ ~ .
POTENCIAL POLUIDORDEGRADADOR (PPD) ANEXO I Instrucdo Normativa IN IEMA n°02-N/2022
DEGRAD. {
i i Cod. Ordin. | Tipo | Atividades Parametro de enquadramento P M G PP/D
Ballo MOdDO AnO 2424 N Implantacao de estradas e rodovias e/ | Extensao da via (EV) em km EVs5 5<EV=15|EV >|ALTO
p | | ” ou ampliacao da capacidade 15
eqdem 2425 N Pavimentagao de estradas preexis- | Extensado da via (EV) em km EV=40 40 < EV <|EV >|MEDIO
tentes em leito natural 80 80
Médlo | “ l" 2426 N Operacao de rodovias pavimentadas, | Extensao da via (EV) em km EV=40 40 < EV <|EV >|MEDIO
PORTE G nd ” “l |V chulnd?;s atividades de manutencao 80 80
rande 'ou melhoramento
24.27 N Manutencao de estradas e rodovias | Extensao da via (EV) em km - Todos BAIXO
2428 N Melhoramento de estradas e rodovias | Extensao da via (EV) em km EV=40 gg < EV = 8E(\)/ >|MEDIO
2429 N Recuperagao, substituicao ou | Comprimento da estrutura (CE) em m | CE <40 40 < CE <|CE >|MEDIO
implantagao de obras de arte (corrente 80 80
ou especial) quando nao vinculadas a
i . . rodovias pavir d
OBS: Empreendimentos que possuem duas ou mais atividades 2430 N (et de oo, A¥benss; | Extonstodasi (EV) cels Todos MEDIO
contempladas em enquadramentos distintos, é considerado para especial)
. rowyw
o de maior classe.
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Calculo do IllA da Recuperacdo Funcional com conserva por

desempenho Extensao Total: 104,75 km

Rodovia ES-080 - Entr. ES-446 (Colatina) — Entr. ES-261 (Santa Teresa) — Extens&o 52,00 Km;
Rodovia ES-261 — Entr ES-164 (ltarana) - Entr ES-080 (Santa Teresa) Extens&o 39,00 Km;
Rodovia ES-164 — Entr ES-260 (ltaguacgu) - Entr ES-164 (ltarana) — 9,75 Km;

Rodovia ES-355 — Entr ES-261 (Caldeirdo) — Santa Maria de Jetiba — 4,00 Km

- Calculo de llA, com a observacio dos 5 parémetros, conforme IN IEMA

0
R [ A e el il
protegidas FIorestals ameacada [ econémico
I 13 42 1.7 _+3 111 _+3 119 _+0 121 _+4
m 13 +2 1.6 _+4 111 _+3 1.19_+0 1.20 _+4 13
SR 13 +2 0 1.7 _+3 111 _+3 1.19_+0 120 _+4 12

EEER 13 +2 0 1.7 _+3 112 _+2 119 _+0 120 _+4 11

1.3 — O tragado existente ou projetado insere-se em area de preservagédo permanente (APP).
1.6 — O tragado existente ou projetado atravessa fragmento florestal de mata nativa.
1.7 — O tragado existente ou projetado localiza-se em distancia de até 100 m de fragmento florestal de mata nativa.

1.11 — Ha registros da ocorréncia de espécies de fauna ameacgadas de extingdo em distancia de até 1000 m do tragado, com base nas listas
oficiais, artigos cientificos e estudos de levantamento de espécies de fauna existentes.

1.12 — O novo tragado ou rodovia existente localiza-se predominantemente em area rural e com auséncia de registro de espécies ameacadas
de extingao.

1.20 — Toda a extencao do tragado da estrada ou rodovia atravessa regido classificada como relevo ondulado ou plano. ®
( 1
1.21 — Entre 75% e 100% da extensao do tragado da estrada ou rodovia atravessa regiao classificada como relevo ondulado ou montanhoso 0000
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Parametro a” = meio bitico - reas legalmente protegidas] Peso

parcialmente ou fotalmente inserido em unidade d

1.1. O tragado existente ou projetado & contiguoj 4
conservagao (UC) de protegao integral

pu parcialmente em zona de amortecimento (ZA) ou ni

1.2, 0 tragado existente ou projetado insere-se total 3
jnterior de UC de uso sustentavel L

E.& 0 tracado existente ou projetado insere-se er‘U

rea de preservacao permanente (APP)
E.d. 0O tragado existente ou projetado intervém em 1
areas de Reserva Legal
[1.5.  Nenhuma das anteriores 0
Parametro “c” = meio bidtico - fauna silvesire Peso
1.10. Supressdo de habitats raros ou criticos, com| 4

Existéncia de espécies endémicas

1. Ha registros da ocorréncia de espécies da faung{3
meagadas de extingdo em distancia de até 1.000 m d
cado, com base nas listas oficiais, artigos cientifico
Estudos de Levantamento de Espécies da Faun
xistentes

1.12. O novo tracado ou a rodovia preexistemw
ocaliza-se predominantemente em area rural e com
jpuséncia do registro de espécies ameagadas de extingao;

1.13. Onovotragado ouarodovia preexistente localiza-se 1
predominantemente em area urbana consolidada com
predominancia de espécies antropizadas e/ou sinantro-

icas

1.14. Nenhuma das anteriores 0

Parametro “e” = meio fisico

1.20. Todaaextensao do tragado da estrada ou rodovill 4
jptravessa regido classificada como relevo ondulado o
montanhoso

1.21. Entre 75 % e 100% da extensdo do tragadll 3
da estrada ou rodovia atravessa regiao classificada coi
relevo ondulado ou montanhoso

1.22. Entre 25% e 75% da extensao do tragado dd| 2
pstrada ou rodovia atravessa regido classificada como
pndulado ou montanhoso

1.23. Até 25 % da extensdo do tragado da estrada 1
pu rodovia atravessa regido classificada como relevo
pndulado ou montanhoso

1.24. 100 % da extensado do tragado da estrada oy 0
rodovia atravessa regido classificada como relevo plano

arametro “b” = meio bidtico - supressdo de formagdes Peso
orestais da Mata Atlantica
6. O tragado existente ou projetado atravess§ 4
gmento florestal de mata nativa
1.7. O tragado existente ou projetado localiza-s§ 3
lem distancia de até 100 m de fragmento florestal de ma
nativa
1.8. 0O tragado existente ou projetado localiza-se em| 2
distancia entre a 100 m e 500 m de fragmento florestal de

mata nativa

1.9. Nenhuma das anteriores 0
Parametro “d" = meio socioecondmico Peso
1.15. Existéncia de comunidades indigenas ouf4

quilombolas, sitio arqueologico ou patrimdnio historico

no limite de 500 m de ambos os lados da rodovia

1.16. O projeto localiza-se predominantemente em| 3

Erea urbana consolidada, com previsdo de desapropria-
a0

1.17. O projeto localiza-se predominantemente em{ 2
area rural, com previsao de desapropriagao
1.18. O projeto localiza-se predominantemente em{ 1
jrea urbana consolidada, sem previsao de desapropria-
cdo

7\
1.19. O projeto localiza-se predominantemente enw
area rural, sem previsdo de desapropriagao

00
eo0®

o esesP



Calculo do

IA da Recuperagcao Funcional
desempenho SR1 Extensao Total: 104,75 km

Tabela 01: Enquadramento de Atividades (IN IEMA n°02-N/2022)

ANEXO I
Cod. Ordin. | Tipo |A Para de enquadramento P M G |PPD
2424 N I 30 de estradas e rodovias e/ | Extensao da via (EV) em km EV<5 5<EV<15 [EV >|ALTO
ou ampliagao da capacidade 15
2425 N  |Pavimentagdo de estradas preexis-|Extensao da via (EV) em km EV=<40 40 < EV <|EV >|MEDIO
tentes em leito natural 80 80
2426 N | Operagdo de rodovias pavimentadas, | Extensao da via (EV) em km EV<40 40 < EV <|EV >|MEDIO
incluindo as atividades de tenca 80 80
elou melhoramento p
24.27 N [Manutencao de estradas e rodovias | Extensao da via (EV) em km - ffodos Y ([BAXO )
2428 N [Melhoramento de estradas e rodovias | Extensao da via (EV) em km EV<40 YO< EV<AEV >TmERI—
80 80
2429 N [Recuperagdo,  substituigdo  ou|Comprimento da estrutura (CE) em m | CE < 40 40 < CE <|CE >|MEDIO
implantacao de obras de arte (corrente 80 80
ou especial) quando nao vinculadas a
rodovias pavimentad:
2430 N |Implantagdo de vias urbanas, | Extensdo da via (EV) em km Todos MEDIO
incluindo obras de arte (corrente ou

Tabela 03: Indicagéo do Estudo ambiental exigivel (IN IEMA n°13-N/2021)

>

Matriz: Indicagao do Estudo ambiental exigivel
Classe de Enquadramento  |ndice de Impacto
lA<8 w 11 A
>16
Dispensado  oufDispensado|PCA
RCE ou RCE ou
PCA
| PCA PCA RCA
I RCA RCA RCA
\ RCA EIA EIA

51

com conserva por

Tabela 02: Enquadramento da Atividade (IN IEMA n°15-N/2020)

ANEXO I

MATRIZ DE ENQUADRAMENTO

POTENCIAL POLUIDOR'DEGRADADOR (PPD)

(Baixo ) Médio Alto
'Pﬁg\o | | Il
— (Médio ) [T I Il
Grande [ I IV
®
o
e00®
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Calculo do IllA da Recuperacao Funcional

desempenho SR1 Extensao Total: 104,75 km

Rodovia ES-080 - Entr. ES-446 (Colatina) — Entr. ES-261 (Santa Teresa) — Extens&o 52,00 Km;
Rodovia ES-261 — Entr ES-164 (ltarana) - Entr ES-080 (Santa Teresa) Extenséo 39,00 Km;
Rodovia ES-164 — Entr ES-260 (ltaguacgu) - Entr ES-164 (ltarana) — 9,75 Km;

Rodovia ES-355 — Entr ES-261 (Caldeirdo) — Santa Maria de Jetiba — 4,00 Km

Matriz: Indicagao do Estudo ambiental exigivel

Classe de Enquadramento

ndice de Impacto Ambiental (IIA)

IA<8 E<IA<1® [I 1A
P >16
I_) gicsgensado oulDis p;(r; Esadb>PCA
ou ou
bca
| PCA PCA RCA
1l RCA RCA RCA
Y RCA EIA EIA

com conserva por

Como nao é prevista supressao vegetal em fragmentos florestais a indicacao do estudo

ambiental é “Dispensavel”, conforme previsto no Art. 32 da IN 13/2021

52
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Os Estudos Ambientais visam levantar dados e informacdes que permitam uma
adequada insercdo das variaveis ambientais nos projetos finais de engenharia, a
elaboracao de projetos, programas e planos para mitigar e compensar os impactos
significativos das fases de execucido e operacao da rodovia, bem como a obtencao
das Licencas Ambientais necessarias.

Nos casos de projetos que demandem estudo ambiental do tipo EIA/RIMA, & parte
integrante desse processo a realizagcao de audiéncias publicas com a presencga do
empreendedor, poder publico e comunidade local para discutir o projeto.

Estudos Ambientais comumente exigidos em empreendimentos rodoviarios: PCA,
RCA e EIA/RIMA.
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Disponibilizados no site https://iema.es.gov.br/licenciamentoambiental/ordinario

. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL -PCA

1 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

2 - EQUIPE TECNICA

3 - DESCRICAO, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
4 - CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO (ADA, AID, All)

- Area Diretamente Afetada (ADA): corresponde as areas efetivamente ocupadas pelas atividades que compde o empreendimento, devendo ser
consideradas as respectivas faixas de dominio.

- Area de Influéncia Direta (AID): compreende a ADA acrescida do seu entorno imediato, cujo limite devera ser estabelecido em conformidade com
as especificidades do empreendimento, com as microbacias hidrograficas afetadas e considerando-se a area sujeita aos reflexos dos impactos diretos,
decorrentes da implantagao e operagao do empreendimento. Via de regra, para os meios fisico e biético, considerar a area de uma faixa de 1.000m a partir
do limite final da faixa de dominio; e para o meio socioecondmico, considerar os territérios dos municipios afetados pelo tragado e pelas obras;

- Area de Influéncia Indireta (All): devera abranger a regido sobre a qual os potenciais impactos indiretos das fases de instalagéo e de operagdo da
rodovia incidirdo, considerando os meios: fisico, biético e socioeconémico. Estes relacionados as possiveis alteragdes na dinadmica de uso e ocupacédo do
solo, dos nucleos populacionais e de fluxo e transportes regional. Para o meio socioecondmico, a All devera abranger, no minimo, todos os territérios dos
municipios atravessados pelo projeto. Considerar, para dados secundarios ao meio bittico, as Unidades de Conservagéo (UCs) existentes a cerca de 10km
do empreendimento.

5 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL

- Os dados necessarios ao diagnoéstico deverao ser obtidos através das seguintes fontes:

* Reviséao bibliografica de trabalhos técnicos-cientificos existentes pertinentes ao estudo em questéo;
+ Analise de documentos cartograficos e aerofotogramétricos que recobrem a regido; e
* Levantamentos de campo

- O diagndstico ambiental devera caracterizar as seguintes variaveis ambientais:

- Meio fisico: Clima e meteorologia, Recursos hidricos, Geologia e Geomorfologia, Pedologia, Uso e Ocupacéo do Solo.

- Meio bidtico: flora (estudo floristico) e fauna (levantamento primario sem captura)

- Meio socioecondémico: nucleos populacionais da AlD; desapropriagdes (levantamento preliminar), grupos e atividades tradicionais; infraestrutura
de servigos sociocomunitarios; patriménio historico, arqueologico e cultural (parecer do IPHAN); m&o-de-obra, bens e servigcos; turismo, educagao
ambiental e comunicagao social.

6 - OCORRENCIAS OU PASSIVOS AMBIENTAIS
7- IDENTIFICACAO E AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
8 - PROPOSICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS

9 - CONCLUSAO , s
10 - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 000
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. RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA

Principais diferencas do escopo do escopo do PCA:

1. Legislagao ambiental incidente sobre o empreendimento

2. Progndéstico e avaliagao dos impactos ambientais

3. Metodologias mais robustas: AIA, Manejo de Fauna (com captura e

sazonalidade)

4. Tempo meédio para elaboracao: 6 meses
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Ill. ESTUDO E RELATORIO DE IMPACTO AMBIETAL — EIA/RIMA

Principais diferencas do escopo do escopo do RCA:

1. Consulta Publica — CONAMA 09/1987

- Tem por finalidade expor aos interessados o conteudo do produto em
analise e do seu referido RIMA (projeto, levantamento de aspectos e impactos
ambientais e as medidas mitigadoras e compensatorias das fases de instalacao
e operacao) dirimindo duvidas e recolhendo dos presentes as criticas e
sugestoes a respeito.

- Subsidiar o 6rgao ambiental licenciador na tomada de decisao

- Presidida pelo 6érgao ambiental licenciador

Audiéncia Publica da ES-320, trecho Barra
de Sao Francisco x Sao José de @

Mantendpolis .::
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ll. ESTUDO E RELATORIO DE IMPACTO AMBIETAL — EIA/RIMA

2. RIMA — Relatoério de Impacto Ambiental — CONAMA 01/1986

Devera refletir as conclusdes do EIA e contera, no minimo:

* Os objetivos e justificativas do projeto, sua relacdo e compatibilidades com as politicas setoriais,
planos, programas e projetos governamentais;

A descricao do projeto e suas alternativas tecnoldgicas e locacionais, especificando para cada uma
delas, nas fases de construcao e operacao, a area de influéncia, as matérias primas, a mao de obra, as
fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os provaveis efluentes, emissdes, residuos
solidos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;

* A sintese dos resultados dos estudos de diagndstico ambiental da area de influéncia do projeto;

» A descricao dos provaveis impactos ambientais da implantagao e operacao da atividade;

* A caracterizacdo da qualidade ambiental futura das areas de influéncia, comparando as diferentes
situagdes da adogao do projeto e suas alternativas, bem como com a hipotese de sua nao realizagao;

* A descricao do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relacdo aos impactos negativos,
mencionando aqueles que nao puderam ser evitados, e o grau de alteragao esperado;

» Os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos;

* Recomendacédo quanto a alternativa mais favoravel,

* Equipe técnica responsavel pelos trabalhos e respectivas ARTs

» Referéncias bibliograficas e respectivas citagcdes utilizadas na elaboragao do estudo.
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IIl. ESTUDO E RELATORIO DE IMPACTO AMBIETAL — EIA/RIMA

3. Aprovacao das condicionantes das condicionantes da LP pelo CONSEMA/CONREMA

Art. 39. No licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto
ambiental significativo, a analise do EIA/RIMA, sera submetida a apreciacao e deliberacao
do Conselho Estadual de Meio Ambiente -CONSEMA ou respectivo Conselho Regional de
Meio Ambiente — CONREMA que, no prazo regulamentar, apreciara o parecer técnico
conclusivo e deliberara quanto a licenga ambiental requerida na forma e condigcdes
definidas pela autoridade licenciadora.

Paragrafo unico. Caso o CONSEMA/CONREMA decida pela alteracdo de alguma
condicionante técnica, devera constar a justificativa com fundamento técnico para ser
juntado no processo de licenciamento. (SILCAP — Decreto Estadual N° 4039-R de 2016).

4. Tempo médio para elaboracdo: 8 a 12 meses
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Documentos basicos para requerimento de Licenca Ambiental Ordinaria:

1. Requerimento de Licenga devidamente preenchido conforme modelo do IEMA
https://iema.es.gov.br/licenciamentoambiental/ordinario

2. Formulario de enquadramento de atividade, para o calculo do valor da taxa correspondente ao licenciamento:
https://iema.es.gov.br/licenciamento-geral-documentos e https://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/e-dua/

3. Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Ambientais — CNDA (expedida em meio digital a partir do Acesso Cidadado -
https://iema.es.gov.br/solicitacao-de-cnda

4. Documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento

5. Ata da eleicdo de Ultima diretoria quando se tratar de Sociedade ou do Contrato Social registrado quando se tratar de Sociedade de
Quotas de responsabilidade Limitada (Nao aplicavel ao DER)

6. Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ

7. Anuéncia da Prefeitura Municipal quanto a localizagdo do empreendimento em conformidade com a Legislagdo Municipal aplicavel ao
uso e ocupacéo do solo

8. Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)

9. Relatério de Informacbes sobre Investimentos Executados devidamente preenchido
https://iema.es.gov.br/licenciamentoambiental/ordinario

10. Em caso de previsao de supressao da vegetacdo nativa, apresentar Laudo do IDAF
11. Publicagao no Diario Oficial do Estado - DIO e em Jornal local de grande circulagdo do requerimento da respectiva licenga

12. Projetos pertinentes a atividade/empreendimento a ser licenciada:, Volume de Execugao, Volume de execugao de OAE, Relatério de

Projeto, Memoria Justificativa, Desapropriagdo e Estudos Geotécnicos, além do estudo ambiental pertinente. .::
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Documentos basicos para requerimento de Licenca Ambiental Simplificada:

1. Requerimento via sistema: https://iema.es.gov.br/licenciamentoambiental/simplificado

2. Documentos Administrativos:

|. CNDA / CPENDA. Pode ser apresentado comprovante de abertura de processo de
pedido de CNDA

lI. Documento de identificacdo pessoal (RG / CPF) do titular

lll. Cdpia do Contrato Social e ultima alteracao contratual (ou documentacao
equivalente em casos especificos de outros atos constitutivos) — No caso de Pessoa
Juridica

|\VV. Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ

V. Documento de identificacdo pessoal (RG e CPF)

3. Documentos Técnicos:
|. Relatério Complementar de Caracterizacao do Empreendimento (RCCE) da
atividade
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RELATORIO COMPLEMENTAR DE CARACTERIZACAO DO
EMPREENDIMENTO — (RCCE)

1. Declaracao (responsabilidade das informacdes prestadas — empreendedor e
responsavel técnico)

Intervencao em APP.

Supressao de Vegetacao: Laudos de Flora e Fauna

Intervencao em Corpos Hidricos.

Caracteristicas das Margens das Rodovias.

Relacao de Materiais e/ou Produtos.

Descricao das Maquinas / Equipamentos.

Gerenciamento dos Residuos Sadlidos.

. Fontes de Emissdes Atmosféricas e de Ruido.

10. Fontes de Abastecimento de Agua.

11. Geracao e Tratamento de Efluentes.

12. Anotacoes e Informacdes Adicionais.

OBS: Unidades de apoio geralmente sio licenciadas em processos distintos.

©ONOORWN
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Modelos de RCCE disponiveis:

https://iema.es.gov.br/licenciamento/caracterizacaodoempreendimento

24.25

2427

24.28

24.29

24.30

Pavimentacdo de estradas
preexistentes em leito natural

Manutencdo de estradas e rodovias

Melhoramento de estradas e rodovias

Recuperacao, substituicdo ou
implantacdo de obras de arte (corrente
ou especial) quando ndo vinculadas a
rodovias pavimentadas

Implantacdo de vias urbanas, incluindo
obras de arte (corrente ou especial)

62

ESTRADASE
RODOVIAS

ESTRADASE
RODOVIAS

ESTRADASE
RODOVIAS

ESTRADASE
RODOVIAS

ESTRADASE
RODOVIAS
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Documentos basicos para Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental:

1. Dispensa de Licenciamento Ambiental de forma digital, via Sistema de Licenciamento
Ambiental: https://iema.es.gov.br/licenciamentoambiental/dispensa

2. Documentos comumente encaminhados:

|. Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental

ll. Mapa de Localizagao do Empreendimento

lll. Cépia dos documentos do Representante Legal do DER-ES
I\V. Ato de nomeacao do Diretor-presidente do DER/ES

V. Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ do DER-ES
VI. Certidao Negativa de Débitos Ambientais — CNDA
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A Lei 5361/1996 que institui a Politica Florestal do Estado do Espirito Santo
estabelece:

- Art 14°, § 1° - “Excepcionalmente, a supressdao ou alteragao total ou
parcial das florestas ou demais formas de vegetacado, consideradas de
Preservacao Ambiental, dependera de autorizacdo dos Orgaos _competentes,
federais e estaduais ouvidos o CONSEMA - Conselho Estadual de Meio
Ambiente, quando necessaria a execucao de obras de utilidade publica ou
interesse social...”,

- Art 14°, § 2° - A supressao fica ainda, condicionada a obrigacdo do
empreendedor de recuperacao em area proxima ao empreendimento,
equivalente ao _dobro da area suprimida, preferencialmente com espécies
nativas de Mata Atlantica, ou outras formas de compreensao ecoldgica a ser
determinada pelo Orgdo competente.

- Art 16° “Depende de prévia autorizacao do o6rgao Estadual competente a
supressao e a exploracao seletiva das florestas naturais, em estagios inicial,

medio e avancado de regeneracao e das florestas de uso multiplo. K
000
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A Instrucao Normativa IDAF n° 010, de 08 de novembro de 2016. Estabelece
metodologia e procedimentos para a fixagdo e aplicacdo da compensacao
ecologica alterantiva prevista nos art. 14 e 16 da Lei Estadual n° 5.361, de 30 de
dezembro de 1996.

VCE = EAR x VR x IVE

VCE = Valor da Compensacéao Ecolégica
EAR = (Extensdo da Area Definida para Recuperacéo (ha)
VR = Valor de Referéncia
IVE = indice de Valoragéo Ecolégica

O pagamento é feito por meio de depdsito na subconta COBERTURA FLORESTAL
do Fundo Estadual de Recursos Hidricos do Espirito Santo (Fundagua).
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Resolucao Consema N° 001, de 03 de julho de 2017. Dispbe sobre autorizacdo do

CONSEMA ao IDAF para as supressdes de vegetacdo nos estagios inicial e médio, e de
arvores isoladas situadas em APP’s ou ndao, quando da necessidade de execucao de obras,

planos e atividades ou projetos de utilidade publica ou interesse social.

O IDAF possui a competéncia para a autorizacao de supressdao de vegetacdo (Decreto
Estadual 4.124-N/1997)

Fica assegurado ao IDAF a emitir as autorizagdes para o corte de vegetacdo, sem
necessidade de apreciacao do CONSEMA:

| - para os fragmentos florestais da Mata Atlantica em estagio meédio e inicial de
regeneracgao localizados ou nao em area de preservacao permanente, com areade até 03
hectares;

Il - para as arvores isoladas ou em renque localizados em area de preservacao
permanente;

lll - para arvores exodticas localizadas em area de preservacio permanente.

O IDAF emitira as autorizagdes e posteriormente encaminhara copia ao CONSEMA com seus

respectivos laudos, para ciéncia.
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O SIMLAM (Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental), é
um conjunto de metodologias e ferramentas que tem como objetivo auxiliar a
gestao agropecuaria, florestal e de politicas fundiarias e cartograficas do

estado.

Documentacao encaminhada — pedido de LVFL e AEF:
|. Arquivo no formato shapefile
Il. Taxa de vistoria (DER é isento)
lll.Requerimento Digital Padrao do SIMLAM: croqui de
dominialidade/areas, quadro e areas.
|V. Caractereriz¢aol/inventario florestal
V. CTF — Cadastro Técnico Federal
VI. Licenga ambiental ou dispensa da atividade finalistica
VIl. Documentacao do representante legal e sua nomeacgao
VIIl. CNPJ
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PROCEDIMENTO PARA SUPRESSAO VEGETAL EM FAIXA DE DOMINIO DE
RODOVIAS:

- Operacdes de poda independem de autorizacdo prévia, desde que nao
provoquem a morte dos individuo arboreo.

- Operacdes de rocada de vegetacao herbacea e arbustiva, mesmo que nativa,
independem de autorizacido do IDAF, desde que ndo gerem produto florestal.

- Corte/supressio de individuos arboreos, em carater preventivo e sem risco de

queda, devem ser requeridas previamente ao IDAF.

g &

e
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Diferencas de compensacao ambiental

intervencao em areas de APP’s:

por supressao vegetal

1. Medida compensatoria por superssao vegetal:

Lei 5361/1996 (Politica Florestal do ES)
empreendedor de recuperacdo em area equivalente ao dobro da area
suprimida ou outras formas de compreensao ecoldgica a ser determinada pelo

orgao competente.

TOTAIS SUPRESSAO - IDAF

X por

estabelece a obrigacao do

Supressao em APP (m?) Supressao fora de APP (m?)
Inicial | Médio |Avancado |Inicial| Médio |Avancado
2x 2x 2x 0x 2x 2x
0 |[16331,35| 10563,6 0 |196371,395( 40315,93 527164,55

Implantagao ES-115,trecho Nova Almeida a Santa Cruz — 15,5 Km

71
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2. Medida compensatoria por intervencao em APP

Nao ha legislacao especifica sobre a equivaléncia para a compensagao por
intervencao em APP, sendo assim, o DER entende que a compensacao seja
proporcional ao dano efetivamente causado, ou seja, a area de APP intervinda.

Area intervinda em APP (m?) e uso do solo na area

AREA TOTAL INTERVINDA EM APP (SOMANDO TODAS AS
TIPOLOGIAS

12319,27 12319,27

Implantagao ES-115,trecho Nova Almeida a Santa Cruz — 15,5 Km

3. Compensacao com fundamento no EIA/RIMA (significativo impacto
ambiental)

Lei 9985/2000 (SNUC) - Art 36 § 1-: O montante de recursos a ser destinado

pelo empreendedor para esta finalidade nao pode ser inferior 0,5%; ~
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Caminho critico € a sequéncia mais longa das atividades que devem ser
concluidas a tempo para completar todo o projeto.

1. Areas legalmente protegidas (intervencao direta em Ucs e ZAs)

- Lei Federal 9.985/00 — SNUC: Art 36, § 3= Empreendimentos sujeitos a
EIA/RIMA que afetarem UCs ou sua ZA, o licenciamento esta condicioando a
autorizacao do gestor da UC afetada.

- CONAMA n° 428/2010 - Art. 5° e Resolugao CONSEMA 003/2022: Nos
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos nao sujeitos a
EIA/RIMA o 6rgao ambiental licenciador devera dar ciéncia ao 6rgao responsavel
pela administracdo da UC, quando:

| - puder causar impacto direto em UC; e Y J 0k assiies®

|l - estiver localizado dentro da UC; P SR '”

[l - estiver localizado na sua ZA;

|V - estiver localizado no limite de 2.000 m

da UC, cuja ZA nao tenha sido estabelecida.

-&i'f )
. IgrejaiBatista em
OBS: No SISEUC (Lei LEI N° 9.462/2010) considera ZA uma faixa de 10 km para Ucs que pentelverde
néo possuirem Plano de Manejo. UC Parque Estadual Mata das Flores - ES

s esesp



2. Povos e comunidades tradicionais legalmente protegidos — Componente Indigena

- A FUNAI, érgéo indigenista, cabe se manifestar perante o IBAMA, em relacdo ao
impacto ambiental e sociocultural da atividade ou empreendimento que afetam
diretamente as Terras Indigenas - Portaria Interministerial N° - 60/2015.

- Os consultores que desenvolverao os estudos e o TR dos estudos necessarios

a avaliacao dos impactos sobre as terras e culturas indigenas deverdo ser

aprovados pela FUNAI. Cabe a autoridade licenciadora encaminhar o TR a FUNAL.

- Estudo da componente indigena: raio de 40 Km (areas de Amazoénia Legal) e de
10 km (demais regides), a partir do eixo.

- Elaboragao de planos e programas para

a mitigagcao e compensacao ambiental nas

fases de instalagao e operacgao.

Terras Indigenas de Caieiras Velha || B8
e de Comboios, localiadas as S5
margens da ES-010, trecho Ponte

. %

Piraquagu x Barra do Sahy x Barra [
dO RIaChO ﬁ .2"‘ A o 4-;-: i ‘C':::;NL:,M-:;.N(' Goss )
: = (Mapa deA'IocaI‘za;:Ao)
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3. Povos e comunidades tradicionais legalmente protegidos - Componente Quilombola

- INCRA se manifestara nos processos de licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos localizados em terra quilombola reconhecidas pelo INCRA (RTID)
devidamente publicado — Portaria Interministerial N° - 60/2015 e IN INCRA N°111/2021.

- Relatério Técnico de Identificacdo e Delimitagcdo — RTID: documento que identifica e
delimita o territorio quilombola a partir de informagdes cartograficas, fundiarias,
agronémicas, ecologicas, geograficas, socioeconbmicas, historicas e
antropoldgicas,conforme disposto na IN INCRA N°111/2021.

- O INCRA manifestar-se-a nos processos de licenciamento ambiental (federal, estadual
ou municipal) a partir da solicitacdo formal do 6rgdo ambiental licenciador - Art. 3° IN
INCRA N°111/2021.

- Estudo da Componente Quilombola: raio de 40 Km (areas de Amazoénia Legal) e de 10
km (demais regides), a partir do eixo.

- Elaboracdo de planos e programas para a mitigagado e compensagao ambiental nas
fases de instalacdo e operacéo.
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4. Cartas de anuéncia do IPHAN para LP, LI e LO - IN IPHAN N.° 1/2015

- FCA — Formulario de Caracterizacdo do Empreendimento

- PAIPA/RAIPA: Projeto e Relatério de Avaliacao de Impacto ao Patriménio
Arqueoldgico (Nivel Il - pavimentagao e implantagao)

- PGPA: Programa de Gestdo do Patriménio Arqueoldgico
(monitoramento/acompanhamento e salvamento)

- PIEP: Programa Integrado de Educagao Patrimonial

TR W, Jom i pr. ¥ SV > - " D i g e
ol S gt 3 4 & ‘ —
a f 3 - ]
2 \ T 3 .
{ t
~ 4 \ oy AlfReDC VOLRI
H

17 de julho de 2023 0

ﬁ?‘?ﬁr‘l" S, 40.1966°

 Altitud#19 8meter i L
Rapitiez:0.3km/h S

Acdes de avaliagao de impacto e medidas mitigadoras e compensatérias de protecao dos bens culturais ac

% LR .. ngs3
autelados. 2000
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5. Dispensas de Outorga - Resolucdo Normativa CERH n° 017/2007

- Define os usos insignificantes em corpos de agua de dominio do ES
- Captagdes de agua superficial inferiores a 1.5 L/s (um litro e meio por
segundo), limitadas um volume maximo diario de 43.200 litros

i




6. Manejo de fauna: Instrucdo Normativa IEMA IN 05/2021

Diagndstico/levantamento de fauna: 1 periodo seco e 1 periodo chuvoso
Monitoramento da fauna atropelada: usual 4 campanhas (LP, LI e LO)
Monitormaento das espécies ameacadas de extincao: 1 periodo seco e 1
periodo chuvoso (LP, LI e LO)

Restate de fauna: durante a supressao e retirada do topsoil




7. Areas de apoio (AE, BF. canteiro)

7.1. Areas de jazidas e empréstimos

- Volume e o tipo de material a ser extraido, aspectos ambientais importantes das areas, tais como distancia de
areas legalmente protegidas, em especial APPs, UCs e suas ZAs, uso e ocupagao do solo do local, fazendo a
caracterizagdo em um raio de pelo menos 50m (informar, se for o caso, sobre o tipo de vegetagao, especialmente se
houver cobertura florestal), distanciamento e localizagdo em relagdo ao empreendimento, situagdo do licenciamento
ambiental e autorizacdo na Agéncia Nacional de Mineragdo (ANM) (informar os detentores do Registro Minerario, se
houver). As areas de bota-fora deverao ser contempladas no PRAD.

- Para cada area descrever: i) o km da rodovia; ii) a(s) estaca(s) da rodovia ou do acesso; iii) o lado (esquerdo ou
direito); iv) alguma referéncia de campo; v) o volume a ser retirado; vi) apresentar em meio impresso e em meio digital
(arquivos nas extensdes *.shp, *.kmz e *.kml), a poligonal georreferenciada, com coordenadas UTM, datum SIRGAS2000.

Possuir a anuénica do proprietario.




7. Areas de apoio (AE, BF. canteiro)

7.2. Areas de bota-foras

- Identificar areas para depdsito de solo e rocha excedentes ndo contaminados oriundos dos cortes e aterros
necessarios, informando o uso e a ocupagao do solo atual e aspectos ambientais que possam representar restricdes de
uso, tais como distancia de areas legalmente protegidas (APPs, UCs, ZAs, etc.), fazendo caracterizagdao em um raio de
pelo menos 50 m. As areas de bota-fora deverao ser contempladas no PRAD.

- Para cada area descrever: i) o km da rodovia; ii) a(s) estaca(s) da rodovia ou do acesso; iii) o lado (esquerdo ou
direito); iv) alguma referéncia de campo; v) o volume a ser depositado; vi) apresentar em meio impresso e em meio digital
(arquivos nas extensdes *.shp, *.kmz e *.kml), a poligonal georreferenciada, com coordenadas UTM, datum SIRGAS2000.
Deveréo ser anexadas fotografias comentadas, de preferéncia panoramicas e a anuénica do proprietario.

11mE 7944852mN
16.0 m 5.
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7. Areas de apoio (AE. BF, canteiro) - ndo devem conter restricio ambiental para o uso

7.3. Canteiro de obras

- Identificar a(s) alternativa(s) locacional(is) para a instalagdo do(s) canteiro(s) de obras, utilizando alguma
referéncia de campo para sua localizagao, sua(s) distancia(s) a areas legalmente protegidas, em especial APPs, UCs e
suas ZAs, uso e ocupacgao do solo do local (informar, se for o caso, sobre o tipo de vegetagéo, especialmente se houver
cobertura florestal), distanciamento e localizagdo em relagédo ao corpo estradal (apresentar poligonal georreferenciada,
com coordenadas UTM (datum SIRGAS2000) dos vértices). Diante da possibilidade do aumento dos niveis de ruidos e
aumento de emissdes atmosféricas, eventos caracteristicos da atividade de construcéo civil, devera devera propor a
instalacao de canteiro(s) de obra em locais de baixa sensibilidade social, evitando proximidade com equipamentos so6cio
comunitarios, como escolas, pragas, hospitais e aglomerados residenciais.

- Apresentar o projeto do(s) canteiro(s) de obras contendo as dimensdes dos diversos ambientes necessarios, em
consonancia as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia, como couber, tais como:
almoxarifado, instalagdes sanitarias, sistema de tratamento de efluentes, vestiario, alojamento, local de refeigbes, cozinha
(quando houver preparo de refei¢gdes), lavanderia, area de lazer, local para armazenamento temporario de insumos e
residuos sodlidos, oficinas, unidades de tratamento de efluentes, entre outros.

|UTM: 24K UTM: 24K

1 300234mE 7930401mN 300233mE 7930402mN
Precisdo: 38.5m 2 e s - 59m - Precisao: 63.3 m

{Tempo: 07-08-202311:24 %= POVed By oReGam . [ Tempo: 01-06-2023 09:56 - Tempo: 07-08-2023 11:24




Atividades de manutencgao (corretiva e preventiva) e melhoramento em trechos

rodoviarios, conforme Art. 3° da IN IEMA N°. 13-N/2021.

- Sao inseridas nas licencas de operacao do trechos rodoviario ou em
dispensas de licenciamento especificas, emitidas pelos municipios.

- Sem supressao vegetal de fragmentos florestais nativos .

OAE sobre Lagoa de Caculucagem na ES-060,

Contencao ES-080, Perimetro Urbano José Sette — Marataizes x Presidente Kennedy — LO
Cariacica — Dispensa 007/2020-GGE-CLS-IEMA 154/2022
RS R l'x...'
R ] D R OT i U ; , o
c , Sta Leopoldina x Sta Maria 0
_ Dispensa 004/2013-CGA-SL - [EMA - ee®
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* Instrugao Normativa IEMA N° 02-N, de 22 de janeiro DE 2020: Dispde sobre a
dispensa de licenciamento ambiental de obras e atividades necessarias para o
restabelecimento da normalidade publica nas areas de municipios em situacao de
emergéncia ou de calamidade publica

Obijetivo: reestabelecer as estruturas minimas, tais como hospitais, postos de saude,
escolas, pontes, bueiros, redes de drenagem, rodovias, vias de acesso, limpeza e
desassoreamento de corpos hidricos, estagcdes de tratamento de agua e esgoto,
disposicao temporaria dos residuos oriundos da limpeza, transporte de residuos ao
destino final, entre outros em municipios acometidos por eventos extremos como:
inundacoOes, deslizamentos, escorregamentos, entre outros.

Aplica-se aos municipios em situacdo de emergéncia ou de calamidade publica que
estejam contemplados em Decreto do Poder Executivo Estadual.

Dentro do prazo de vigéncia dos decretos serao dispensadas de licenciamento
ambiental no dmbito do IEMA, sendo facultado aos outros entes licenciadores

(IDAF, municipios) adotar os mesmos critérios previstos nesta Instrugao. 4
000
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Os requerentes deverdo comunicar ao IEMA as obras e atividades necessarias para
o restabelecimento da normalidade publica por meio de um cadastro, que devera ser
protocolado no prazo de até 30 (trinta) dias apos o inicio das obras ou atividades.

Disponivel no site https://iema.es.gov.br/licenciamento_calamidade

Tipologia - Obras e Estruturas Diversas:

|. Conservacao de emergéncia de rodovias e estradas municipais e estaduais;

ll. Conservacgao rotineira de rodovias e estradas municipais e estaduais;

lll. Restauragao, reabilitacdo e/ou melhoramento de rodovias e estradas
municipais e estaduais;

V. Recuperacao e substituicao de obras de arte em estradas e rodovias
(bueiros e pontes);

V. Implantagcao e recuperacao de vias de acessos; - Desmonte de rochas, nao
vinculado a atividade de minerac3o.
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A OBRA OU ATIVIDADE DISPENS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
(EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DA IN N° 02/2020)

Identificagdo do Requerente
Razio Social / Nome:
Inscrigdo estadual:
Enderego:
Bairro: Municipio:

CEP: Telefone:

Dados da obra / atividade
Descrigdo da obra/atividade: Escolher um item.

vidades/etapas executada:

Bairro:
CEP:
Ponto de referéncia:

Coordenadas UTM (SIRGAS 2000):
Ha processo existente? Caso positivo, informe o numero:

Ainda, declaro que a obra/atividade a ser executada se trata de restabelecimento de intervengdo anteriormente consolidada; que serdo
implantados os controles ambientais necessarios, adotando, entre outros, os procedimentos para a destinagdo adequada de residuos
sélidos e efluentes liquidos eventualmente gerados pela atividade; e estar ciente de que a dispensa de licenciamento ambiental que
trata a Instrugdo Normativa n° 02/2020 refere-se, exclusivamente aos aspectos ambientais da atividade, ndo eximindo o seu titular da
apresentacdo, aos 6rgdos competentes de outros documentos legalmente exigiveis e também que ndo inibe ou restringe de qualquer
forma a agdo dos demais 6rgdos e instituigdes fiscalizadoras nem desobriga a empresa da obtengdo de autorizagdes, anuéncias, laudos,
certiddes, certificados, ou outros documentos previstos na legislagdo vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adocdo

de adogdo de qualquer providéncia neste sentido.

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxxxxx de Xxx:
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Cortina Ancorada - km 31,40 -

Iconha

Muro em gabido — ES-375, km 31 - Iconha

86

Cortina Ancorada -

km 26,20 (Ponto 19)

ES-375 — Rio Novo do Sul °
o0
0000
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RECOMENDACOES MINIMAS PARA A EXECUCAO DAS OBRAS OU ATIVIDADES:

- Apresentar relatério fotografico junto ao cadastro.

- Caso a obra ou atividade a ser restabelecida ja possua processo de licenciamento no IEMA,
instruir o respectivo processo.

- Caso necessario, possuir anuéncia municipal quanto a uso e ocupagao do solo.

- Possuir Certidao de Dispensa de Outorga.

- Caso haja necessidade de supressao de vegetacao, buscar as orientacbes necessarias no
IDAF.

- Respeitar as Areas de Preservacdo Permanente (APP) realizando as intervencdes apenas
nas areas a serem restabelecidas.

- Caso a area a ser restabelecida esteja localizada em UCs ou em suas Zas, buscar
orientacdes necessarias com os gestores.

- Caso haja, intercorréncias com fauna silvestre, realizar comunicacdo imediata com a
Coordenacao de Fauna do IEMA.

- Realizagcdo de operagdes envolvendo 6leo ou residuo oleoso somente em local
impermeabilizado e com sistema de contencéao.

- Realizar o gerenicamento de residuos em consonancia com a legislagao vigente, mantendo
os comprovantes de destinacao final arquivados.

esesP



RECOMENDACOES MINIMAS PARA A EXECUCAO DAS OBRAS OU ATIVIDADES:

- Adotar sinalizacdo provisoria nos trechos em obras, consoante ao Manual de Sinalizacao
Rodoviaria 2010 e Manual de Sinalizagcao de Obras e Emergéncias 2010, do DNIT e Cédigo
de Transito Brasileiro (CTB).

- Submeter os equipamentos a manutencao antes dos servicos de reparo, de forma a
manté-los com o ruido o mais baixo possivel.

- Adotar medidas para mitigar a dispersao de material particulado, quando necessario.

- Adotar medidas para evitar o carreamento de solo ou quaisquer materiais para os cursos d’
agua.

- Executar a recuperacido das areas afetadas (terrplanagem, drenagem e recomposicao
vegetal).

- Possuir anuéncia dos proprietarios das areas de apoio.

- Adotar as medidas de controle ambiental cabivies nos canteiros de obras: sistema FFS e
SAOQ; tanques aéreos de abastecimento e de material betuminoso, identificagao com placa.
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Lei Complementar n° 926, de 30 de outubro de 2019: Compete a Gerencia de
Desenvolvimento Sustentavel e Seguranca do Trabalho orientar e apoiar os demais setores
do DER-ES em procedimentos necessarios ao atendimento aos dispositivos legais inerentes
aos impactos sobre o meio ambiente e patriménio cultural, ocasionados pelas obras de

engenharia de responsabilidade da autarquia.
2. Normas do DER-ES relacionadas aos aspectos ambientais durante execug¢ao de obras e

Servicos:
2.1. DER-ES CR 006/2009 NR: Fiscalizacao/supervisao Ambiental e Atendimento de

Condicionantes Ambientais.
2.2. Norma DER-ES CR 007/2010 NR: Controle Ambiental

2.3. Disponiveis em: https://der.es.gov.br/downloads

2.4. Aspectos técnicos a serem analisados durante a fiscalizagdo ambiental de apoio
compreende procedimentos de controle ambiental de:

|. Licengas e Autorizagbes Ambientais, incluindo atendimento as condicionantes.

1. Areas de apoio.

lll. Supresséo de cobertura vegetal / Intervencdo em areas de APP.

IV. Sinalizac&o viaria e seguranga da obra.

V. Protecdo aos Recursos Hidricos.

V1. Controle de processos erosivos.

VII. Controle de emissbes atmosféricas.

VIII. Controle de emissdes de ruidos.

IX. Gerenciamento de efluentes liquidos.

X. Gerenciamento de residuos sdlidos. 88

Xl. Relagdo com a comunidade. cségé




2.5, Instrumentos de fiscalizacdo/supervisdo ambiental:

|. Recomendacdo de Acao Corretiva - RAC: apresenta orientacdes para acdes de
correcao ou prevencgao de ocorréncias ambientais indesejaveis.

ll. Notificacdo de Na&o-conformidade Ambiental — NNCA: documento emitido pela
fiscalizacdo ambiental, quando verificada ocorréncia ambiental de gravidade alta.

lll. Comunicado de N&o-conformidade Ambiental — CNCA: documento emitido pela
Geréncia de Desenvolvimento Sustentavel e Seguranca do Trabalho e encaminhado a Diretoria
de Obras, com o intuito de alertar sobre a gravidade da ocorréncia ambiental registrada em
NNCA e solicitar a paralisagao dos procedimentos para pagamento da medicao de servigos da
empresa executora.

VI. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: documento emitido Geréncia de
Desenvolvimento Sustentavel e Seguranca do Trabalho e encaminhado a Diretoria de Obras,
com o intuito de informar a correcao de nao-conformidade constatada anteriormente,
possibilitando a retomada dos procedimentos para pagamento de medicbes paralisadas em
funcao de NNCA's.
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Bota- fora excedendo a poligonal licenciada Utilizagao de bota-fora sem licenca .:

0000
- esesp



Determinacao do estudo ambiental exigivel ao licenciamento de
empreendimentos rodoviarios, sujeitos ao procedimento ordinario,
indicado por meio da inter-relacao entre o Indice de Impacto

Ambiental — IIA, o porte e o potencial poluidor.
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COMO FICAM AS NORMAS ANTIGAS?

Lei n2 8.666/1993 Lei n2 10.520/2002 .Lein?12.462/2011
Lei n© 14.133/2021

Mantém-se inalterada a lei n2 13.303/2016
(Art. 185 — Sobre crimes na Nova Lei aplica-se sobre as
esta9t7ais). oo
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INOVACOES
(alguns destaques)

Novos critérios de julgamento;
Cadastro unificado de licitantes (esferas);

Fases da Licitacao (segue modelagem do pregao, exceto se

justificado);
Capitulo dedicado aos crimes em licitacao;

Repaginou a dispensa de licitacao;

esesP



INOVACOES
(alguns destaques)

Revoga a contratacao por meio do RDC;

Procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificacao,
procedimento de manifestacao de interesse (PMI), sistema de
registro de precos (SRP) e registro cadastral;

Obras, servicos, locacoes e fornecimentos de grande vulto sao
aqueles cujo valor estimado supere a cifra de RS
200.000.000,00 (duzentos milhoes de reais);
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INOVACOES
(alguns destaques)

No caso de obras e servicos de engenharia, serao
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado

Detalhamento atualizado para a inexigibilidade;
Extincao das modalidades Carta Convite e Tomada de Precos;

Exigéncia de Estudo Técnico Preliminar — ETP.
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As modalidades de licitacao conduzem o processo de
compra de produtos e de servicos publicos. Com
caracteristicas proprias e unicas, as modalidades sao
classificadas em seis tipos, entre elas:

I-pregao; ll-concorréncia; lll-concurso; IV-leilao; V-dialogo
competitivo.

A grande maioria das licitacbes do DER-ES para obras
rodoviarias sao realizadas nas modalidades pregao e
concorréncia, as quais serao objeto de detalhamento.

o0
101 000
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| - PREGAO

Utilizado para aquisicio de bens (bens de natureza
divisivel ou nao) e servicos comuns, (que sao aqueles cujos
padroes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacoes usuais no mercado). Também serve para o
Sistema de Registro de Precos.

O critério é sempre o de menor preco.
A fase recursal é uUnica, e a disputa combina proposta
fechada e etapa de lances.
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Il - CONCORRENCIA

Utilizado para contratacao de bens e servicos especiais e
de obras e servicos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;
C) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto.
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Dispensa e inexigibilidade sao modalidades?

A regra é que toda e qualquer contratacao seja precedida
de licitacao, por uma das modalidades legalmente
previstas.

No entanto, ha uma excecao ao procedimento licitatorio,
que é a CONTRATACAO DIRETA. Nela, o contrato é
celebrado sem que antes exista uma licitacao, em
situacoes excepcionalissimas.

Sao duas as formas de contratacao direta: a dispensa e a
inexigibilidade.
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Dispensa

Situacao taxativamente descrita pela lei, em que embora a
licitacao seja em tese possivel, ela pode nao ser realizada,
por superposicao de algum interesse relevante legalmente
descrito. Todas as hipoteses e condicoes para a dispensa
estao detalhadamente descritos no artigo 72 da Lei.

Limite para dispensa de licitacao para compras em geral e
nas contratacbes de produto para pesquisa e
desenvolvimento até o valor de RS 300.000,00 (trezentos
mil reais).
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Inexigibilidade

Situacao em que, segundo regulado pela lei, nao ha
condicao logica que permita a realizacao de uma licitacao.
Esta expressamente prevista no artigo 74 da Lei.

v

E muito importante destacar que qualquer contratacao,
seja por dispensa ou inexigibilidade nao dispensam a
instrucao documental da contratacao.

No caso da dispensa, € necessario um comparativo de
precos, e na inexigibilidade, a prova cabal de que o objeto
é unico, preco praticado é justo e compativel com o
mercado. o
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ATENCAO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NAO SAO
MODALIDADES DE LICITACAO, MAS SIM HIPOTESES
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO HA LICITACAO FORMAL,
SENDO APENAS UM PROCEDIMENTO INTERNO

RIGOROSO E LEGALMENTE PREVISTO DE CONTROLE
DA VANTAJOSIDADE E EFICIENCIA.
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O Regime de Execucao é a forma pela qual o objeto do
contrato firmado pela Administracao sera executado e
como sera feito o pagamento.

Sao eles (Art. 46):

| - empreitada por preco unitario;

Il - empreitada por preco global;

lll - empreitada integral;

IV - contratacao por tarefa;

V - contratacao integrada; Maior frequéncia em
VI - contratagdao semi-integrada; } obras rodoviarias
VIl - fornecimento e prestacao de servico associado.

108 000
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| - Empreitada por preco unitario

Contratacao da execucao da obra ou do servico por preco
certo de unidades determinadas (artigo 62, XXVIII).

Nesse regime a forma de remunerar o contratado vem
prevista no Edital através de uma unidade de medida
(metro, quilometragem, horas trabalhadas, etc), entao o
fiscal mede o que deve ser pago conforme a realizacao do
objeto.

Ex. Remunera-se os itens da planilha, tanto de
mao-de-obra quanto de materiais, de forma determinada.
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Il - Empreitada por preco global

Contratacao da execucao da obra ou do servico por preco
certo e total (artigo 62, XXIX).

O valor a ser pago neste regime vem definido de forma
fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico
financeiro (valor fixo mensal pera a prestacao de servicos).

Ex.: manutencao preventiva, quando o0s servicos serao
prestados independentemente dos equipamentos
apresentarem problemas, a contratada fara a manutencao
e recebera pelos servicos por valor fixo pré-definido.
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lll - Empreitada integral

Contratacao de empreendimento em sua integralidade,
compreendida a totalidade das etapas de obras, servicos e
instalacdes necessarias, sob inteira responsabilidade do
contratado até sua entrega ao contratante em condicdes
de entrada em operacao, com caracteristicas adequadas as
finalidades para as quais foi contratado e atendidos os
requisitos técnicos e legais para sua utilizacao com
seguranca estrutural e operacional (artigo 62, XXX).
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lll - Empreitada integral (cont.)

A empresa quando contratada por este regime assume a
execucao integral do objeto, desde a construcao da obra
(projeto basico, projeto executivo) e também a sua
operacionalizacao (equipamentos, programas,
maquinarios, etc). Este regime devera ser utilizado
geralmente para grandes empreendimentos.

Ex. hospitais, postos de saude, escolas, delegacias, dentre
outros.

esesp



IV — Contracao por Tarefa

Regime de contratacao de mao-de-obra para pequenos
trabalhos por preco certo, com ou sem fornecimento de
materiais (artigo 62, XXXI).

O pagamento neste regime é feito por avaliacao, por esta
via a empresa sera remunerada por precos diferenciados,
variaveis no final do més ou periodo pactuado para o
pagamento, conforme a medicao realizada.

Ex.: Conserto de elevador, veiculo e equipamentos e geral. .
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V — Contracao Integrada

Regime de contratacao de obras e servicos de engenharia
em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras
e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar
servicos especiais e realizar montagem, teste,
pré-operacao e as demais operacdoes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto” (artigo 69,
XXXI1).
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V — Contracao Integrada (cont.)

Por essa forma, exclusiva para obras e servicos de
engenharia, o contratado ira elaborar tanto o projeto
basico, quanto o executivo, sob a aprovacao do projeto
basico a partir do anteprojeto (realizado pela
administracao).

Ex.: Rodovias, pontes, obras de infraestrutura em geral.
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VI - Contrag¢ao Semi-integrada

Regime de contratacao de obras e servicos de engenharia
em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos
de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais
e realizar montagem, teste, pré-operacao e as demais
operacoes necessarias e suficientes para a entrega final do
objeto” (artigo 62, XXXIII).
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VI - Contragao Semi-integrada (cont.)

O contratado ira elaborar apenas o projeto executivo, visto
gque a administracao fara o projeto basico (anexo
obrigatdrio do edital), mas o projeto basico podera ser
alterado caso haja a necessidade e a autorizacao da
administracao (de forma motivada), mediante a
comprovacao pelo contratado da superioridade das
inovacoes propostas em relacao ao projeto inicial, em
termos de reducao de custos, aumento de qualidade,
reducao de prazos para a entrega ou facilidade de
operacionalizacdo/manutencdo, e a contratada assume os
riscos sobre as alteracdes propostas. o
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VIl — Fornecimento e prestacao de servico associado

regime de contratacao em que, além do fornecimento do
objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operacao,
manutencao ou ambas, por tempo determinado (artigo 69,
XXXIV).

O contratado executa a obra e presta o servico associado.

Ex.: a contratada construira um estadio de futebol e sera
também responsavel por administrar e operacionalizar o
estadio por determinado periodo.
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Das formas de pagamento:

Quando estivermos falando de empreitada de preco
global, contratacao integrada e semi-integrada, o
pagamento sera por avaliacao, apos cumpridas as etapas
ajustadas no cronograma fisico financeiro.

Em regime de empreitada por preco unitario o pagamento
sera entao por medicao a partir da unidade de medida
previamente estabelecida.
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Das formas de pagamento: (cont.)

Quando o regime for fornecimento e prestacao de servicos
associados, as duas formas de pagamento poderao
ocorrer.

Ex.: fornecido o bem a empresa recebe o seu valor
(conforme pactuado, preco justo e fixo) e na execucao dos
servicos, o pagamento ocorrera por etapa, conforme a
execucao do objeto, ou seja, neste regime pode-se
misturar a forma de pagamento (fixo e variavel).
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HORA DO INTERVALO

https://compras.es.gov.br/nllc
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4.1. Elabora¢ao do ETP

Anteriormente ao Termo de Referéncia, o problema de
engenharia devera ser avaliado por meio da elaboracao de
um ETP, que devera:

* Evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor
solucao, de modo a permitir a avaliacao da
viabilidade técnica, socioenOmica e ambiental da
contratacao;

e Ser elaborado conjuntamente por servidores da area
técnica e requisitante ou, quando houver, pela
equipe de planejamento da contratacao.
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)

INSTRUCAO NORMATIVA SEGES* N2 58/2022
DECRETO ESTADUAL N2 5352-R/2023

Quanto ao contelddo do ETP (Art. 99):

| - descricao da necessidade da contratacao, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico;

Il - descricao dos requisitos da contratacao necessarios e
suficientes a escolha da solucao, prevendo critérios e
praticas de sustentabilidade;

*SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZACAO, GESTAO E GOVERNO DIGITAL e
000
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

Il - levantamento de mercado, que consiste na analise das
alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica
da escolha do tipo de solucao a contratar, podendo, entre
outras opcoes:

a) ser consideradas contratacdes similares feitas por
outros orgaos e entidades, com objetivo de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou

inovacoes que melhor atendam as necessidades da
Administracao;
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

b) ser realizada audiéncia ou consulta publica,
preferencialmente na forma eletrbnica, para coleta de
contribuicoes;

c) em caso de possibilidade de compra ou de locacao de
bens, ser avaliados os custos e os beneficios de cada
opcao para escolha da alternativa mais vantajosa; e

d) ser consideradas outras opcdes menos onerosas a
Administracao, tais como chamamentos publicos de
doacao e permutas. o
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

b) ser realizada audiéncia ou consulta publica,
preferencialmente na forma eletrbnica, para coleta de
contribuicoes;

c) em caso de possibilidade de compra ou de locacao de
bens, ser avaliados os custos e os beneficios de cada
opcao para escolha da alternativa mais vantajosa; e

d) ser consideradas outras opcdes menos onerosas a
Administracao, tais como chamamentos publicos de
doacao e permutas. o
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

IV - descricao da solucao como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutencao e a assisténcia
técnica, quando for o caso.

V - estimativa das quantidades a serem contratadas,
acompanhada das memorias de calculo e dos documentos
que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacoes, de modo a possibilitar economia
de escala;
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

VI - estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e
dos documentos que |he dao suporte, que poderao
constar de anexo classificado, se a Administracao optar
por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacao;

VII - justificativas para o parcelamento ou nao da solucao;

VIl - contratacoes correlatas e/ou interdependentes;
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

IX - demonstrativo da previsao da contratacao no Plano de
Contratacoes Anual, de modo a indicar o seu alinhamento
com o instrumentos de planejamento do orgao ou
entidade;

X - demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos
de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

esesp



4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

X|I - providéncias a serem adotadas pela Administracao
previamente a celebracao do contrato, tais como
adaptacoes no ambiente do orgao ou da entidade,
necessidade de obtencao de licencas, outorgas ou
autorizacoes, capacitacao de servidores ou de empregados
para fiscalizacao e gestao contratual,
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

XIl - descricao de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de
baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel; e

XIll - posicionamento conclusivo sobre a adequacao da
contratacao para o atendimento da necessidade a que se
destina.
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4.1. Elaboracao do ETP (cont.)
Quanto ao conteudo do ETP (Art. 99):

§ 12 O ETP devera conter ao menos os elementos
previstos nos incisos I, V, VI, VIl e Xlll do caput deste artigo
e, quando nao contemplar os demais elementos,
apresentar as devidas justificativas. (...)

Fica facultado a elaboracao do ETP (Art. 14):

- Incisos |, Il, VIl e VIl do art. 75 e do § 72 do art. 90 da Lei
n? 14.133, de 2021.
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Em resumo...
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Exemplo de diferentes areas de influéncia direta:
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Exemplo de mesma area de influéncia direta:

Diversos tipos de contencao podem ser a solucao (gabioes,
muro atirantado, cortina atirantada, contraforte...)

B I J
125 cese
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Continuando...

Anteprojeto ou projeto
basico ou projeto executivo

4
TR Estudo
Ambiental

\ 4

{ Orcamento J
Critérios de Matriz de Termo de Regime de
Pagamento Riscos Referéncia Execucao Integrado

[ Edital J

\ 4

{ Licitacao ]

oe
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5.1. CARACTERISTICAS

Nos regimes de execucao integrado e semi-integrado o
objeto de contratacao devera considerar obrigatoriamente
uma das condicdes a seguir:

* |novacao tecnologica ou técnica;

 Possibilidade de execucao com  diferentes
metodologias; ou

* Possibilidade de execucao com tecnologias de
dominio restrito no mercado.

esesp



5.1. CARACTERISTICAS

Neste tipo de contratacdo os aditivos de valor sao
vedados, exceto:

| - para recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
decorrente de caso fortuito ou forca maior; e

Il - por necessidade de alteracao do projeto ou das
especificacbes para melhor adequacao técnica aos
objetivos da contratacao, a pedido da Administracao
Publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissoes
por parte do contratado.

000
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5.1. CARACTERISTICAS

A Contratacao Integrada tem por caracteristica imputar ao
contratado a responsabilidade do licenciamento ambiental
da obra, bem como o atendimento das condicionantes e
demais autorizacbOes, certidoes, anuéncias com Orgaos
afins ao empreendimento.

Porém faz-se necessario estimar estes servicos e orca-los,
para constar no valor global do contrato.

Este assunto sera abordado a seguir.
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5.2. ESTUDOS AMBIENTAIS

Assim gque o Anteprojeto (ou superior) estiver elaborado,
cabera ao contratante (DER-ES) determinar qual o estudo
ambiental que devera ser elaborado.

Para isso é utilizado o indice de Impacto Ambiental — lIA,
seguindo os requisitos da IN [EMA n¢ 13/2021.

Definido o estudo ambiental, é enviado ao orgao
ambiental licenciador, oficio (Carta Consulta) solicitando o
Termo de Referéncia para licenciamento ambiental da
atividade (algumas ja existem TR disponivel no site -
IEMA). oo
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5.2. ESTUDOS AMBIENTAIS

O orgao ambiental competente enviara ao DER-ES o Termo
de Referéncia para o licenciamento ambiental da
atividade.

A partir deste, sao levantadas as quantidades de servicos
ambientais exigidos no TR.

O quantitativo de servicos é encaminhado para o setor
responsavel pelo orcamento, fazendo entao, parte do
custo total da obra.
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5.2. ESTUDOS AMBIENTAIS

Neste sentido, é importante que a equipe técnica do
orgao ambiental quantifique com maior precisao possivel
os estudos e monitoramentos ambientais exigidos no TR.

Um bom dimensionamento dos custos garante a correta
remuneracao do contrato, e por consequéncia, ©
cumprimento das exigéncias ambientais por parte do
contratado.
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5.2. ESTUDOS AMBIENTAIS
Ex: TR de RCA IEMA - Rodovias

Os resultados do levantamento/diagnostico da flora deverdo ser precedidos da descricdo da
metodologia utilizada para o levantamento de campo e fonte bibliografica consultada, devendo
ser empregadas técnicas consagradas, de eficacia comprovada.

Para o levantamento/diagnostico da flora, caracterizar os fragmentos mais significativos da ADA
e AID, considerando os seguintes aspectos estruturais:

. Area dos fragmentos (ha);

b. Fisionomia;

c. Classificacdo quanto ao provavel estagio sucessional, conforme disposto na Resolugdo
Conama n.2 29/1994;

Lo

Porcentagem da cobertura do dossel;
Grau de estratificagao (niUmero de estratos);
Identificacdao e predominancia das espécies, principalmente, dos individuos arboreos;

Diametros da Altura do Peito (DAPs) médios e mais relevantes;

T ®m o~ o

. Altura média e predominante dos individuos;

Cobertura de herbaceas sobre o solo;

j- Presenca de epifitas, lianas e espécies invasoras.

. oo
https://iema.es.gov.br/licenciamentoambiental 000
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5.3. CRITERIOS DE PAGAMENTO

Nestes regimes, a medicao do contrato é realizado por
produtos ou etapas concluidas.

Assim, os estudos ambientais, obtencao de licencas
ambientais e condicionantes, sao consideradas como
etapas do contrato, possuindo um valor associado e
constando no cronograma proposto no anteprojeto.

( Isto condiciona ao contratado atender o orgao A
ambiental para receber por outros servicos que
. dependem da obtencao da licenca ambiental.
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5.3. CRITERIOS DE PAGAMENTO

CRITERIOS DE PAGAMENTO

ITEM ETAPA UNID SERVICO QUANT PERCENTUAL PERCENTUAL VALOR POR VALOR ORCADO DESCONTO VALOR
: NO ITEM NO GLOBAL UNIDADE PROPOSTO (%) PROPOSTO
SERVICOS PRELIMINARES
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 0,97% R$ 679.040,63
1.1 Levantamento Topografico e Batimétrico ud Consultoria 1,00 45% 0,43% RS 302.474,35 RS 302.474,35
1.2 Estudos, coletas, amostragens e ensaios ud Consultoria 1,00 55% 0,54% RS 376.566,28 RS 376.566,28
2 PROJETOS 100,00% 0,92% RS 644.124,19
2.1 Projeto Basico de Engenharia e complementares ud Consultoria 1,00 44% 0,41% RS 285.625,58 RS 285.625,58
2.2 Relatdrio de Controle Ambiental ud Consultoria 1,00 27% 0,25% RS 174.229,74 RS 174.229,74
2.3 Licenca Prévia e condicionantes ud Consultoria 1,00 14% 0,13% R$92.134,44 R$92.134,44
2.4 Licenca de Instalagdo e condicionantes durante a obra ud Consultoria 1,00 11% 0,11% R$ 73.707,55 RS 73.707,55
2.5 Condicionantes da Licenca de Instalacio apds a obra ud Consultoria 1,00 3% 0,03% R$ 18.426,89 RS 18.426,89
EXECUCAO DAS OBRAS
1 CANTEIRO DE OBRAS E MOB/DESMOB. EQUIPAMENTOS 100,00% 0,70% RS 489.123,07
1.1 Instalacdo e Mob/Desmobilizagdo do Canteiro de obras més Mob./Desmob. 9,00 74% 0,51% RS 40.028,12 RS 360.253,07
1.2 Sinalizagdo em fase de obras ud Sinalizacdo 1,00 19% 0,13% R$91.150,01 R$91.150,01
Mobilizacdo de maquinas e equipamentos ud Mob./Desmob. 1,00 4% 0,03% RS 18.860,00 RS 18.860,00
1.3 Desmoliza¢do de maquinas e equipamentos ud Mob./Desmob. 1,00 4% 0,03% RS 18.860,00 RS 18.860,00

Servicos preliminares que deverao ser realizados para execucao

da obra e faturamento da contratada

Execucao de obra e faturamento, conforme cronograma

145
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Exemplo de Regime de Execucgao
Integrado a partir de um Anteprojeto
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5.4. MATRIZ DE RISCO

Uma exigéncia desses regimes € a presenca da Matriz de
Risco, que trata dos riscos e das responsabilidades entre as
partes e caracteriza o equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacao.

Dentre os diversos tipos de risco esta considerado o risco
ambiental.
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS
Tipo de Risco Descricao do Risco Materializacao Mitigacao Alocacao
Contratacdo integrada responsabilidade da
inadequaclo para provimento dos Aumento do: tos de implantaga lSO'“(:iomde 9"98:?)3:8 dgo cqn:ax:sg :f rné r:
Projeto servicos na qualidade, quantidade e Lme S CLISI0G 08 TMpAMAcA0 [pagams! ,° 9 e e PRI pals ¥ Contratada / Sequradora
e inadequacao dos servigos atingidos; contratagdo de seguro performance;
custo. 2 F
fornecimento dos elementos de projeto;
Remuneragao do risco.
Eventual atraso de cronograma
Projeto Atraso na andlise dos projetos. executivo sem causa dada pela|Reprogramacao do conograma fisico-financeiro. DER-ES
contratada.
Indisponibilidade do equipamento
Nao disponibilizacdo dos aparelhos eRse‘::fé"rI\cia pr:: Iz::‘: g: Contratacdo integrada; remuneracdo do risco
Tecnolégico |especificados no Termo de : ’ baseada na avaliacdo quantitativa. Condicdo de Contratada / Sequradora
: planejamento logistico falho quanto o
Referéncia. b2 g habilitagao.
as aquisicdes necessdrias, gerando
atraso na execucao dos servigos.
Falta de qualidade técnica na
Os servicos execulados nao z::)f:;ca% d::o s;:nc?:;en;l):na:;: Contratacdo integrada; remuneracdo do risco
Tecnolégico |atendem as especificacbes do g baseada na avaliagdo quantitativa. Condicdo de Contratada / Seguradora
pardmetros de perfomance e o
contrato. >z habilitagao.
produtividade, resultando em atraso
na execucdo dos servigos.
Falha por falta de qualidade minima|_ . " ; Contratacdo integrada; remuneracdo do risco
Tecnolégico |dos equipamentos ou por serem Prejuizos e custos nilo prews}os. baseada na avaliacdo quantitativa. Condicdo de Contratada / Sequradora
) ; y Alraso na execucao dos servigos e
equipamentos subdimensionados. habilitagao.
Zﬁt}mg;o oczr::remimepveecna!;s n: Atraso no cronograma; Aumento do (Contratacdio - Integrada;. remunerag do_ risco
Construcao cumprimento do prazo ou quejcusto. basggda na avaliacdo quantitativa. Condicdo de Contratada / Sequradora
habilitagao.
aumentem oS custos.
Aparecimento/presenca de|
substincia com pontencial poluidor]Custos adicionais devido atuagao 2 ) & 3 Os custos com autuacdes de 6rgaos
- ) = : G .~ "|Contratagdo integrada; remuneragdo do risco B p
Ambiental de qualquer natureza ou origem, nojdos 6rgaos ambientais; Paralisa¢ao; e =5 fiscalizadores recebidas pela
. : = . baseada na avaliacao quantitativa.
mar ou na praia, que estejajAtraso na execugao dos servicos. contratada serdo por ela arcados.
relacionada a obra. o
[ 1 )
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Dificuldade em obter licencas
ambientais e demais autorizagdes;
Nao aprovagao ou aprovacao parcial
do Relatério de  Qualidade|
Ambiental; Necessidade de|Custos adicionais devido atuacgdo
adequacdo do Relatério de Controle|dos 6rgaos ambientais; Paralisagao;

A contratada deverd realizar todos os estudos,

A contratada deve arcar com
licencas e custos das medidas
ambientais durante todo periodo

8 Ambiental Ambiental: Nio apresentacio de|Atraso na execucdo dos servigos: esnmgndo‘os custos e providenciar regularizacdo contratual. Os custos com
D ol e/ou licenciamento. autuagbes de 6rgaos fiscalizadores
estudos, programas, documentos e|Custos adicionais; Retrabalho. =
recebidas pela contratada serdo por
comprovagao aos 6rgaos| o i
competentes; Nao atendimento das| 3
condicionantes da Licenca
Ambiental Prévia e de Instalacio.
Exceder os limites geométricos do Cusos adcoongls d_evodo "'.‘““@‘? Os custos com autuagdes de 6rgaos
: g 25 dos 6rgaos ambientais; Paralisacao; ) ) 5 AL »
9 Ambiental  Jempreendiemnto  definidos  no [ oo o dos servicos: Contratacdo integrada; remuneracao do risco. fiscalizadores recebidas pela
Licenciamento Ambiental. Clislos adicionacisu;céR = S contratada serao por ela arcados
Necessidade de elaborar estudos A contratada devera realizar todos os estudos, com
o Pamm [ e o[ usos adicnsi e s e e,
Histérico 5 Altraso na execucdo dos servicos. b ca 2

anuéncia do IPHAN conforme
Instru¢ao Normativa n® 001/2015

Dificuldades em obter

material

liberagbes necessarias junto ao DER-ES e 6rgaos
ambientais.

necessarios.

zgtreo er':z: :sen::;;xo dz Custos adicionais: Contratacdo integrada; remuneragdo do risco
11 | Risco Geoldgico caracteristicas 3 volumes|Atraso na execucdo dos servigos. Izas::;?; rri\: avaliagao quantitativa. Seguro Risco de| Contratada / Sequradora
estabelecidos no Anteprojeto de g S
Engenharia
Dificuldades em obter material
apropriadc e quantidade para o 3 . ..[Contratacdo integrada; remuneragdo do risco
12 | Risco Geolégico |aterro hidraulico num raio de até 5 8::;?; ::ic:?ais 0 000:menVig0s; baseada na avaliacido quantitativa. Sequro Risco de Contratada / Sequradora
milhas nauticas do ponto médio da . |Engenharia.
|poligonal da obra
Dificuldades em obter material
apropriadc e quantidade para o . |Contratacdo integrada; remuneragdo do risco)
13 | Risco Geoldgico |aterro hidraulico além de 5 milhas Abmac na exscugho’ dos servigos; baseada na avaliacdo quantitativa. Seguro Risco de Contratada / Sequradora

Custos adicionais.

nduticas do ponto médio da
|poligonal da obra

Engenharia.
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5.5. RESPONSABILIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Quando o regime de execucao for integrado a
responsabilidade do licenciamento ambiental € do
contratado, sendo este o titular do requerimento de
licenca.

No entanto, existem condicionantes ambientais
“pos-obras” que extrapolam a vigéncia contratual.

Neste caso, antes do término do contrato o DER-ES solicita
titularidade da licenca ao 6rgao ambiental.
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5.5. RESPONSABILIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

E se o contratado estiver com
condicionantes que nao sao
“pos-obra” pendentes?

‘ﬁﬁ

(5)a)
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5.5. RESPONSABILIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O atendimento das condicionantes por parte do
contratante é requisito contratual no RDCi.

Além disso, o DER-ES adotou a estratégia de acrescentar
ao cronograma que acompanha o anteprojeto 180 dias
apos a entrega da obra, para:

@) Excluir qualquer possibilidade de pendéncia de
condicionante junto ao contratado;

b) O DER-ES Se preparar para assumir as

\_ condicionantes “pos-obras’. Y,
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. ANEXO Il d
oy o o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DERES

Secretevis de Frtado de CHEPNTAMENTO T8 FDRNCACTN

Modilidode ¢ Infroestrutue mnuau:u-wnwnum

1. Levantamenios Topograficos e Batimetricos Mes | Més 2 [ Mes 3 [ MEs 4 | Mis 5 I Més 6 I Mes T [ Mes 8 [ Mes 8 I Mes 10 | Mes 11 I Mes 12 I + 180 DIAS

| I | | | | | | | | |

R$ 302.474.35
2. Més 1 Més 2 Mas 3 Mas 4 [ Més 5 | Més 6 | Més 7 | Més 8 [ Més 9 | Més 10 [ Més 11 | Més 12 | + 180 DIAS I
[Projetos (Basico e Complementares | | | | | | | | |
R$  285.625.58
[Projeto Executivo I I [ | [ | | ]
R$  172.656.87
3. Ensaios Més 1 Més 2 [ Mas 3 [ Més 4 | Més 5 | Mas 6 [ Mas 7 [ Mas 8 [ Més 9 [ Mas 10 [ Més 11 | Més 12 I + 180 DIAS
[Estudos. Colelas. amos¥agens e ensaios | | | | | | | | | |
R$  376.566.28
|4.Eum-u-bhnua Més 1 Més 2 WEs 3 I WiEs 4 I WS 5 I WS 6 T WS 7 T WS 8 I W 9 T WEs 10 T s 11 T WS 12 [+ 1800IAS
Relatdnio de Controle Ambiental | | | | | | | | |
R$ _ 174.229.74
[Cotencao das icencas Prévia e de Instalacio | | | I I I ]
R$  92.134.44
[Cicenca de instaiaclio e condicionanies duranteacbra | I [ I I I I [ —_:
73.707.55
[Condicicnantes da Licenca de Instalacio apds a obra | | | | | | | | | | | |
AS 18.426.89

[5-Contencao da E5-060 I MEs 1 T Més 2 I WS 3 I WEs 4 Vs 5 WS 6 WS 7 T WS 8 I s © T WEs 10 I Wés 11 I Wes 12 [ _+is0DiAS ]
[Consirucio dos Enrocamentos | I | | I | | | | | |

R$ 537.14659 R$ 537.146.58

Il.oenuimmmmm-amemm | Més 1 | Més 2 | Més 3 | Més 4 [ Més 5 | Més 6 | Mas 7 | Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 + 180 DIAS
[Construciio dos Enrocamentos 1 1 | | | | 1 |

65843 R$ 3.625.65843 R$ 362565843 RS 1.812.829.22

Mobilizagio da Draga TSHD, Embarcagao de Apoio & | | I I I I | |
Montagem da Linha de Tecalgue

R$ 470971202

[Rastreamento DGPS da Draga | | | | [ | | |
1 456 50 R$
e linhas de

lrecgue & embarcacio de apoio

Desmobilizacio da Draga TSHD, Embarcacio de Apoio e
desmontagem da Linha de recalque

1941672740 R$ |94|672740 R$ 7.119.4656.71

IAmm hidr&ulico com draga, inclusive enchimento, transporte, | | |

RS 2.091.804.11

7. Servigos Complementares | MEs 1 I Més 2 I WEs 3 T WEs 4 T WS 5 T WS 6 I WES 7 I WES B | Wes 9 I WEs 10 WS 11 Wes 12 [ _+is0oDiAS ]
Reparo de muro 6e arfimo 1 1 | | | | 1 | | 1
RS 268.612.96
[Cakada de concrelo | | | | | | | | | | [ |
RS 32 006.70
6. em Fase de obra | Més 1 | Més 2 [ Més 3 Més 4 MEs 5 Wi 6 s 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 + 180 DIAS
Sinalizacio em lase de obras | | |
RS 91.150.01
8. de Canleiro, e [ Més 1 I Més 2 [ Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 8 Més 10 Més 11 Més 12 + 180 DIAS
nstal  manut . mobil. desmob. do Canteire de Obras | | |
R$ 4006014 R$ 4002412 R 4002412 R$  40.02412 R$  40.02412 R$ 40.024.12 R$ 40.024.12 _R$ 40.024.12 RS 40.024.12
10- e Desmobil de | Més 1 | Més 2 | Mis 3 | Més 4 Miés 5 | Més 6 | Més 7 | Més 8 [ Mes 8 | Més 10 | Més 11 | Més 12 | + 180 DIAS
Mobilizacio de inas e tos | | | | | | | | | | |
RS 18.860.00
Desmoili 0 de Maquinas e Ei mentos [ | | | | [ [ | | [ | [
RS 18.860.00
11 - Administracao Local T Més 1 T Més 2 T WEs 3 I WES 4 WES 5 WES 6 s 7 WiEs 8 WS 8 WEs 10 s 11 WS 12 3180 DI
[Administrag@o Local | | | |
RS  65.73703 R$ 15612544 R$ 156.12544 R$ 156.12544 R$ 156.12544 R$  156.12544 R$  156.12544 RS 156.12544 RS 156.125.44
Més 1 Més 2 Més 3 | Miés 4 | Mis 5 [ Més 8 [ Més 7 [ Més 8 [ Més 9 Més 10 | Més 11 | Més 12 [+ 180 DIAS
Linhade Base RS 679.04063 RS 174.22974 RS - RS 41028275 RS 733.296,14 RS 733.296,14 RS 19614956 RS 460.94086 RS B6.531.520,01 RS 23.239.991,89 R$ 23.239.991,89 RS 11.725.12087 RS 18.426,89

Linha de Base Acumulado R$ 679.04063 RS 853.270,37 RS 853.270,37 R$ 1.263.553,12 RS 1.996.84926 R$ 2730.14540 RS 2926290496 R$ 3.387.23582 RS 11.918.75583 RS 35.158.747,71 R$ 58.398.73960 RS 70.123.86047 RS 70.142.287.35

o8
153 0000

esesp



5.6. ARGUMENTOS A FAVOR E CONTRA O RE INTEGRADO
E SEMI-INTEGRADO

FAVORAVEIS:

 Exclui a possibilidade de aditivos (exceto em casos
excepcionais);

 Descontos menores por parte dos concorrentes;

 Seleciona melhor os interessados (complexidade
técnica);

 Evitam a contratacao de projetos basicos e executivos
gue por muitas vezes ficam “caducos”;

* Os projetos “caducos” sao ajustados para anteprojeto;

 Menor tempo entre a concepc¢ao e entrega da obra. 2

eses p



5.6. ARGUMENTOS A FAVOR E CONTRA O RDC
CONTRA:

 Maior esforco e técnico e tempo na preparacao da
licitacao;

* Dificuldade da compatibilizacao do anteprojeto com a
execucao da obra;

* Reclamacao dos contratados no que se refere a
necessidade de desapropriacao/interferéncias;

* Problema do cumprimento de etapas x fluxo de caixa;

* Aparecimento de servicos adicionais nao previstos em
contrato.

eses p



A partir do mapa de localizagao a seguir, levantar os
riscos ambientais para elaboracao de uma matriz, a seu
utilizada na contratacao RDCi para implantacao de

rodovia.
Tipo de Risco Descricao do | Materializacao Mitigacao Alocacao
Risco
Nome do risco Verbo no Se ocorrer o | O que pode ser | Quem assume?
infinitivo que acontece feito para
ao contrato? evitd-lo

Dica: ser o mais abrangente possivel em cada risco

identificado

sesp



AOVIADUTO

Rio Calgado

VILA VELHA
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CONTRATO DIDATICO

CCCCCCCCC

N
N

N\

e

v

EXPECTATIVAS E CONTRIBUICOES



Secao 1. Analise do processo pelo orgao ambiental:
diferencas de procedimentos conforme o tipo de
estudo ambiental;

Secao 2. Llegislacao aplicada envolvendo orgaos
Intervenientes;

Secao 3. Critérios técnicos e procedimentos para
elaboracao de parecer técnico;

Secao 4. Controle e fiscalizacao ambiental do
cumprimento das licencas;

Atividade pratica de final de curso.



LEI N2 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO
DE 2006 — Lei da Mata Atlantica

Caso seja necessaria a supressdo de vegetacao,
qual estudo ambiental precisa ser exigido?

Primaria? Recundaria em estagic
e avancado de IA/RIMA + art. 14

(Art. 20)

agio médio ou inicial &g "Lz e s ol 6lel Bie sl
regeneracao? (Art. 23, 24> i=lllE sl o=zl
e 25) (IDAF)

Autorizacao do 6rgao
icipal, se area urban;

e 161
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LEI N2 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. Dispde sobre a utilizagdo e prote¢ao da

Caracteristica da

" . : iy s . cson Aplicagao " Condigdes
vegetac¢do nativa do Bioma Mata Atlantica, e da outras providéncias. vegetacdo
== e
Art. 14. A supressao de vegetacdo primana e secundara no estagio avancado de regeneracao
somente podera ser autorizada em caso de utilidade pablica, sendo que a vegetacdo secundaria em
estagio médio de regeneracdo podera ser suprimida nos casos de utilidade publica e interesse social, Pilinaria comprovar inexisténcia de

em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo proprio,

quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no

inciso | do art. 30 e nos §§ 1° e 2° do art. 31 desta Lei.

§ 1° A supressao de que frata o caput deste artigo dependera de autorizacdo do 6rgao ambiental
estadual competente, com anuéncia prévia, quando couber, do 6rgao federal ou municipal de meio
ambiente, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

§ 2° A supressédo de vegetacdo no estagio médio de regeneracao situada em area urbana dependera
de autorizacdo do orgao ambiental municipal competente, desde que o municipio possua conselho de
meio ambiente, com carater deliberativo e plano diretor, mediante anuéncia prévia do 6rgao ambiental
estadual competente fundamentada em parecer técnico.

§ 3° Na proposta de declaracao de utilidade publica disposta na alinea b do inciso VIl do art. 3° desta
Lei, cabera ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevancia e o interesse nacional.

Art. 3°:

VIl - Utilidade publica:

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos servigos publicos de transporte,
saneamento e energia, declaradas pelo poder ptiblico federal ou dos Estados;

utilidade ptibica

area rural

area urbana

Secundaria em
estagio avancado
ou estagio médio

estagio médio

independe

alternativa locacional

autorizacdo do orgdo estadual
competente (IDAF)

autorizacdo do 6rgdo estadual
competente (IDAF) +
autorizacdo do 6rgao municipal
competente

Conter justificativa para a
declaracao de utilidade publica

Art. 15. Na hipotese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradacdo do
meio ambiente, o érgdo competente exigira a elaboracao de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao
qual se dara publicidade, assegurada a participacdo publica.

definir pardmetros definir pardmetros

Licenciamento com EIA/RIMA

Art. 20. O corte e a supressao da vegetacao primaria do Bioma Mata Atlantica somente serdo
autorizados em carater excepcional, quando necessarios a realizacdo de obras, projetos ou atividades
de utilidade publica, pesquisas cientificas e praticas preservacionistas.

Paragrafo unico. O corte e a supressao de vegetacao, no caso de utilidade publica, obedecerdo ao
disposto no art. 14 desta Lei, além da realizacdo de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatério de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

utilidade ptblica

obedecer ao artigo 14 +
EIA/RIMA

e 162
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Estao dispensadas do licenciamento ambiental, desde
que em conformidade com a presente Instrucao, e que nao
demandem supressao de vegetacao nativa, independente do
estagio de regeneracao, exceto arvores isoladas, nativas e/ou
exoticas, as seguintes atividades:

manutencao, conforme descricao no inciso XXIIl e no §12 do
art. 29;

melhoramento, conforme descricao no inciso XXIV e no §2¢
do art. 29, qguando em vias urbanas consolidadas;

pavimentacao de estradas, quando em vias urbanas
consolidadas.

e 163
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Ficam sujeitas ao licenciamento ambiental por

procedimento simplificado as atividades: (Redacao
dada pela IN n2 006-N/2023).

manutencao, melhoramento e pavimentacao que
demandem supressao de vegetacao nativa, restrita ao
estagio inicial de regeneracao, ef/ou corte de arvores
isoladas, nativas e/ou exodticas; (Incluido pela IN n@
006-N/2023).

melhoramento e pavimentacao que nao demandem
supressao de vegetacao nativa e que nao se
enquadrem como dispensadas de licenciamento.
(Incluido pela IN n? 006-N/2023).

e 164
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Ficam sujeitas ao licenciamento ambiental por
procedimento ordinario as atividades cuja simulacao de
enquadramento resultarem em "Implantacao de estradas e
rodovias e/ou ampliacdo da capacidade" ou em "Operacdo ou
Regularizacao de rodovias pavimentadas, incluindo atividades
de manutencao e/ou melhoramentos", conforme respectivas
descricdes nos incisos XIX, V, XXVIIl e XXXVII do art. 28.

Também estao sujeitas ao procedimento de
licenciamento ambiental ordinario, as atividades e obras citadas
nos artigos 3° e 42 que:

Impliguem em supressao de vegetacao nativa primaria ou
secundaria em estagio avancado de regeneracao, sendo neste
caso aplicado o Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme os artigos 20 a 22 da
Lei Federal n2 11.428, de 22 de dezembro de 2006;

Impliguem em supressao de vegetacao nativa secundaria em
estagio médio de regeneracao.



Legislacao e normativas técnicas

Aspectos florestais e faunisticos:
* IN MMA N2 02, DE 10 DE JULHO DE 2015

Art. 12 A supressao de vegetacao e a captura, o transporte, o
armazenamento, a guarda e manejo de espéecimes da fauna, no
ambito do licenciamento ambiental de que trata o art. 10 da Lei
n2 6.938, de 31 de agosto de 1981, e a supressao de vegetacao
em caso de uso alternativo do solo conforme definido pelo inciso
VI, do art. 39, da Lei n? 12.651, de 25 de maio de 2012, que
envolvam espécies constantes das Listas Nacionais Oficiais de
Espécies da Flora e da Fauna Ameacgadas de Extingcao, publicadas
por meio das Portarias n2 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de
2014, atendera ao disposto nesta Instrucao Normativa.
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Legislacao e normativas técnicas

(Cont.)

A supressao de vegetacao em area de ocorréncia de
espécies da fauna e da flora ameacadas de extincao, no ambito
do licenciamento ambiental, sera objeto de autorizacao
emitida pelo o6rgao ambiental licenciador, quando
devidamente avaliados os seguintes critérios, na etapa de
viabilidade ambiental:

| - alternativas locacionais do empreendimento ou atividade; e

Il - relevancia da area, objeto do processo de licenciamento
ambiental, para a conservacao das espécies ameacadas,
considerando o risco de extincao de cada espécie.
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Legislacao e normativas técnicas

(Cont.)

As autorizacoes de que trata esta Instrucao Normativa
deverao ser condicionadas a adocao de medidas de mitigacao
e compensacao que assegurem a conservacao das espécies.

A definicdo de medidas de mitigacao e
compensacao direcionadas a espécies da fauna e flora ameacadas
de extincao no ambito do licenciamento ambiental devera
guardar relacao direta com os impactos identificados para a
espécie, observar a categoria de risco de extincao de cada
espécie e as acoes indicadas nos Planos de Acao Nacionais para
Conservacao de Espécies Ameacadas - PAN, quando existentes.
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Medidas compensatorias — ssp ameacadas

Apresentar Programa Especifico para a Conservac¢ao das Espécies da Flora
Ameacadas de Extincao registradas em areas a serem suprimidas,
conforme estudo apresentado, incluindo no programa o quantitativo (ou
estimativa estatistica) de individuos das espécies ameacadas que serao
suprimidas para a pavimentacao da rodovia e um cronograma detalhado
das etapas de execucao do programa. Prazo: antes do inicio da fase de
instalacao

Apresentar Programas Especificos de Conservacao para todas as espécies
da Fauna ameacadas de extincao registradas, incluindo as que vierem a ser
registradas nas novas campanhas de campo decorrentes do
monitoramento exigido na condicionante anterior. O plano de
monitoramento dos primatas devera ser reapresentado, porém incluindo o
detalhamento dos pontos de amostragem, materiais e métodos a serem
utilizados, delineamento do esforco de amostragem e adequacao dos
numeros de campanhas, devendo ser considerada além da campanha
prévia a instalacao, 4 campanhas trimestrais para cada ano, durante todo o
periodo de instalacao e operacao.
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Legislacao e normativas técnicas

LEI N2 936/2019 — POLITICA ESTADUAL DE PROTECAO A
FAUNA SILVESTRE.

INSTRUCAO NORMATIVA IEMA N2 05-N, DE 25 DE JULHO
DE 2021 - Regulamentacao das autorizacdes de manejo
de fauna silvestre no licenciamento ambiental;

TERMOS DE REFERENCIA PARA MANEJO DE FAUNA -
Diagndstico/levantamento; resgate, monitoramento;
Metodologia com captura; Metodologia sem captura de
fauna;

LAUDO DE FAUNA - metodologias nao invasivas para
diagnostico de fauna

esesp



Outras referéncias de normativas técnicas:

Aspectos florestais /Compensacao Ambiental e Medidas
Compensatorias:

e INSTRUCAO NORMATIVA IEMA 17/2006: Institui Termo de
Referéncia com o objetivo de estabelecer critérios técnicos
basicos e oferecer orientacao para elaboracao de Planos de
Recuperacdo de Areas Degradadas — PRADs, visando a
restauracao de ecossistemas.

* RESOLUCAO CONSEMA N2 003, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 -
Institui diretrizes gerais para elaboracao de Planos de
Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD e estabelece
procedimentos relacionados ao tema.

« RESOLUCAO CONSEMA N2 002 DE 30 DE JUNHO DE 2010 -
Estabelece a Metodologia de Calculo para a Compensacao

Ambiental no Estado do Espirito Santo. .35
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Compensacao Ambiental

* Artigo 36 da Lei Federal 9.985/2000 e Artigo 39 da Lei Estadual 9.462/2010:

nos casos de projetos que exijam apresentacdao de EIA/RIMA para o seu
licenciamento, fica o empreendedor obrigado a apoiar a implantacao e
manutencao de Unidade de Conservacao do Grupo de Protecao Integral.

* Além disso, o paragrafo terceiro do artigo 36 da Lei Federal 9.985/2000
estabelece a obrigacao de destinar recursos da Compensacao Ambiental
para UC de Uso Sustentavel nos seguintes termos:

$§ 32 Quando o empreendimento afetar unidade de conservagdo especifica ou
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste
artigo so poderad ser concedido mediante autorizagcéo do orgdo responsadvel por
sua administracéo, e a unidade afetada, mesmo que ndo pertencente ao

Grupo de Protecdo Integral, devera ser uma das beneficiarias da compensacéo
definida neste artigo.
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Legislacao e normativas técnicas

e LEl ESTADUAL N2 10.179/2014: Dispde sobre a
Politica Estadual de Recursos Hidricos, institui o
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hidricos do Estado do Espirito Santo — SIGERH/ES e d&
outras providéncias.

e RESOLUCAO CERH N2 017/2007: Define os usos
insignificantes em corpos de agua superficiais de
dominio do Estado do Espirito Santo.
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Legislacao e normativas técnicas

 RESOLUCAO CONSEMA N2 003 DE 26 DE OUTUBRO

DE 2022: Dispbe sobre a autorizacdo do 6rgdo responsavel
pela administracao da UC de que trata o art. 32 e 0 §32 do art.
39 da Lei Estadual n2 9.462, de 11 de junho de 2010, para
licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades
de significativo impacto ambiental, bem como, sobre a ciéncia
do 6rgao responsavel pela administracao da UC nos casos de
licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades
ndo sujeitos a EIA-RIMA e de intervencdo e/ou supressao
vegetal em Unidades de Conservacao ou nas respectivas Zonas
de Amortecimento.
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Legislacao e normativas técnicas

Vargem Alta

Rodovia ES-475 (linha em vermelho) interligando o municipio de Castelo (a
esquerda) ao distrito de Fruteiras, municipio de Vargem Alta (a direita) e sua

interferéncia no Parque Estadual Mata das Flores. s
\9e esesp



Legislacao e normativas técnicas

oy - -
Googhe Earth . ‘ o
Projeto de pavimentagdo da Rodovia ES-475 atravessando o fragmento florestal

que compde o PEMF (area em verde escuro). %

2000
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Legislacao e normativas técnicas

RESOLUCAO CONAMA 428/2010: Dispde, no ambito do
licenciamento ambiental sobre a autorizacao do orgao
responsavel pela administracdo da Unidade de
Conservacao (UC), de que trata o § 32 do artigo 36 da
Lei n2 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a
ciéncia do orgao responsavel pela administracao da UC
no caso de licenciamento ambiental de
empreendimentos nao sujeitos a EIA-RIMA e da outras
providéncias.
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Legislacao e normativas técnicas

Rodovia ES-230 (linha em amrelo) interligando o municipio de Vila Valério (a
esquerda) ao distrito de Fatima, municipio de Jaguaré (a direita) e sua interferéncia -

na REBIO de Sooretama. -4
178 eseSp




Legislacao e normativas técnicas

] .. B ¥
-

Projeto do tragcado da Rodovia ES-230 atravessando parte da REBIO de Sooretama

(area em verde escuro) e sua Zona de Amortecimento (area em verde claro)
o
0200
0000
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Legislacao aplicada

Termos de Referéncia PCA, RCA, EIA: Meio
SocioeconOmico

* Populacao;

* Desapropriacoes;

* Grupos e atividades tradicionais;

* Infraestrutura de servicos sociocomunitarios;
e Patrimonio histérico, arqueolégico e cultural;
* M3o de obra, bens e servicos;

* Turismo;

* Educacao ambiental e Comunicacao Social;

130
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Legislacao aplicada

Termos de Referéncia PCA, RCA, EIA: Educacdo ambiental
e Comunica¢ao Social

e INSTRUCAO NORMATIVA N.2 03, DE 18 DE MARCO DE 2009 -
Estabelece os termos de referéncia para elaboracao de
programas e projetos de educacao ambiental e de
comunicacao social em processos sujeitos a elaboracao de
estudo de impactos ambiental — EIA.

* IN IEMA N.2 02, DE 4 DE ABRIL DE 2018 - Critérios minimos
para a implementacao de Planos e Projetos de Educacao
Ambiental e de Comunicacao Social, voltados aos
trabalhadores e as comunidades das areas de
influéncia dos empreendimentos a serem licenciados pelo
IEMA, cujas atividades sejam dispensadas de EIA-RIMA.
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Legislacao e normativas técnicas

e INSTRUCAO NORMATIVA - IN IPHAN N.2 1, DE 25 DE
MARCO DE 2015: Estabelece procedimentos
administrativos a serem observados pelo Instituto do
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional nos

processos de licenciamento ambiental dos quais
participe.
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Legislacao e normativas técnicas

e DECRETO 7747 DE 05 DE JUNHO DE 2012: Institui a Politica
Nacional de Gestao Territorial e Ambiental de Terras Indigenas.

e PORTARIA INTERMINISTERIAL 060/2015: Estabelece
procedimentos administrativos que disciplinam a atuacao da
Fundacdo Nacional do indio-FUNAI, da Fundacdo Cultural
Palmares-FCP, do Instituto do Patrimonio Historico e Artistico
Nacional-IPHAN e do Ministério da Saude nos processos de
licenciamento ambiental de competéncia do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis-IBAMA.
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Legislacao e normativas técnicas

Art. 22 da Portaria 60/2015:

| - em terra indigena, quando a atividade ou o
empreendimento submetido ao licenciamento ambiental
localizar-se em terra indigena ou apresentar elementos que
possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra
indigena, respeitados os limites do Anexo |;

Il -em terra quilombola, quando a atividade ou o
empreendimento submetido ao licenciamento ambiental
localizar-se em terra quilombola ou apresentar elementos
gue possam ocasionar impacto socioambiental direto na
terra quilombola, respeitados os limites do Anexo |;

10 Km ot
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Legislacao e normativas técnicas

 INSTRUCAO NORMATIVA INCRA 111/2021 de
22/12/2021.:

Art. 12 Esta IN estabelece procedimentos administrativos a
serem observados pelo Incra quando instado a se manifestar
em processos de licenciamento ambiental federal, estadual
e municipal, de obras, atividades ou empreendimentos
causadores de impactos socioambientais, econOmicos ou
culturais a terras quilombolas.

Art. 32 O Incra manifestar-se-a nos processos de
licenciamento ambiental a partir da solicitacao formal do
orgao ambiental licenciador.
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Legislacao e normativas técnicas

Grupos e atividades
tradicionais

* |dentificar a existéncia de grupos tradicionais na regiao (povos
indigenas, comunidades remanescentes de quilombos, caboclos
ribeirinhos, populacdes tradicionais maritimas - pescadores
artesanais e caicaras - entre outras), quando couber. Esta
verificacado devera ser evidenciada por meio de
consultas/manifestacdes formais dos orgdos oficiais: Instituto
Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra), Fundacao
Cultural Palmares (FCP), Fundacdo Nacional do indio (Funai);
Dimensionamento de possiveis interferéncias nas areas de
pesca;

* Informacao acerca dos impactos sobre as populacoes
tradicionais (Indigenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores ,

artesanais, dentre outras). 3650



Legislacao e normativas técnicas

Patrimonio historico,
arqueologico e cultural

* |dentificar e caracterizar os locais de relevante beleza cénica
ou quaisquer outros considerados patrimonios da populacao;

 Apresentar carta de anuéncia do Instituto do Patrimonio
Historico e Artistico Nacional (IPHAN) para o licenciamento
prévio e de instalacao (se requeridos em conjunto), conforme
Instrucdo Normativa — IN IPHAN n.2 1/2015.
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Procedimento adotado no IEMA:

* Processo de licenciamento iniciou-se ou teve como estudo
complementar o EIA/RIMA: hda obrigatoriedade de
manifestacao prévia favoravel do IPHAN (visto que ja ha
previsdo legal - Resolucado CONAMA n° 01/1986). Observar a
necessidade de solicitar manifestacao para todas as fases do
licenciamento (LP, LI, LO);

* Processo de licenciamento indicou no estudo apresentado
(RCA ou PCA ou RAP ou outro) que ha possibilidade de
existéncia ou proximidade de sitios arqueoldgicos e/ou bens
tombados: ha obrigatoriedade de manifestacao prévia
favoravel do IPHAN (fazer tal comunicacao via oficio de
complementacao técnica). Observar a necessidade de solicitar

manifesta¢do para todas as fases do licenciamento (LP, LI, LO); ze8
i’,.:':S@Sp



(Cont.)
Para os demais casos, dar prosseguimento ao licenciamento, incluindo condicionantes nas
licengas, conforme textos padronizados abaixo:

Parecer favoravel para emissao apenas de LP (incluindo ampliacdo de area):
"Apresentar manifestacdo favoravel do Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional
(IPHAN) quanto a implantacao do empreendimento. Prazo: quando do requerimento de Licenga
de Instalacao."

Parecer favoravel para emissdao apenas de LI (incluindo ampliacao de area):
"Apresentar manifestacdo favoravel do Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional
(IPHAN) quanto a operacdo do empreendimento. Prazo: quando do requerimento de Licenca de
Operacao."

Parecer favoravel para emissao cumulativa de LP + LI (incluindo ampliacdo de area):
Condicionante da LI - "Possuir manifestacao favoravel do Instituto do Patrimbnio Historico e
Artistico Nacional (IPHAN) quanto a implantagdo do empreendimento, antes de qualquer
intervencdo na area licenciada ambientalmente. Manter a manifestacao junto a esta Licenca para
fins de fiscalizacao."

Parecer favoravel para emissao cumulativa de LP + LI + LO (incluindo ampliacao de
area): Incluir a condicionante da LI e LO- "Possuir manifestacdo favoravel do Instituto do
Patriménio Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN) quanto a implantacdo/operacdo do
empreendimento, antes de qualquer intervencdo na drea licenciada ambientalmente e/ou
operacao da atividade. Manter a manifestacao junto a esta Licenca para fins de fiscalizacdo."

Junto com a sugestdo de licenca devera ser inserida minuta de oficio padrao de “"Comunicacao ao
IPHAN" sobre o licenciamento realizado na primeira solicitacao do IEMA referente a manifestacao do

IPHAN, por meio de condicionante (modelo de minuta padrao abaixo). -
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MINUTA DE OFiCIO N.® XXXX/20xx

(Para enviar ao IPHAN)\

REF. PROCESSO N2 xxxxxxx

Assunto: Informacgao sobre licenciamento de atividade

Informamos para conhecimento deste Instituto que estamos procedendo ao licenciamento
ambiental da empresa xxxxxxx, para a atividade xxxxxxxxxxxxxxxx, localizada no endereco

xxxxxx, nas coordenadas médias UTM xxxxxxx/xxxxx, datum WGS84, para a qual foi(ram)

emitida(s) a(s) Licenga(s) XXXXXXX € XXXXXXXX.

Trata-se de um empreendimento ndo sujeito a Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de

Impacto Ambiental, em fase de xxxxxxxx.

Colocamo-nos a disposi¢do para sanar eventuais duvidas acerca do processo de licenciamento

em questao.

Atenciosamente.

e 190
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Legislacdo aplicada — LC 140/2011

Art. 9% Sao acOes administrativas dos Municipios:

| - executar e fazer cumprir, em ambito municipal, as Politicas
Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais politicas
nacionais e estaduais relacionadas a protecao do meio
ambiente;

Il - exercer a gestao dos recursos ambientais no ambito de
suas atribuicoes;
lIl - formular, executar e fazer cumprir a Politica Municipal de
Meio Ambiente;

XIll - exercer o controle e fiscalizar as atividades e
empreendimentos cuja atribuicao para licenciar ou autorizar,
ambientalmente, for cometida ao Municipio;
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Legislacdo aplicada — LC 140/2011

Art. 9°

XIV - observadas as atribuicoes dos demais entes federativos
previstas nesta Lei Complementar, promover o
licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:

a) gue causem ou possam causar impacto ambiental de
ambito local, conforme tipologia definida pelos respectivos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os

critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;
ou

b) localizados em unidades de conservacao instituidas pelo
Municipio, exceto em Areas de Protecio Ambiental (APAs);
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Legislacdo aplicada — LC 140/2011

Art. 9¢

XV - observadas as atribuicbes dos demais entes
federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:

a) a supressao e o manejo de vegetacdao, de florestas e
formacoes sucessoras em florestas publicas municipais e
unidades de conservacao instituidas pelo Municipio, exceto
em Areas de Protecio Ambiental (APAs); e

b) a supressao e o manejo de vegetacao, de florestas e
formacoes sucessoras em empreendimentos licenciados ou
autorizados, ambientalmente, pelo Municipio.
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Legislacdo aplicada — LC 140/2011

Art. 13. Os empreendimentos e atividades sao
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
unico ente federativo, em conformidade com as
atribuicbes estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.

§1°(...)
§22 A supressao de vegetacao decorrente de

licenciamentos ambientais € autorizada pelo ente
federativo licenciador.

§3° (...)
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Legislacdo aplicada — LC 140/2011

Art. 82 S30 acdes administrativas dos Estados:

(-..)

XVIIl - controlar a apanha de espécimes da fauna
silvestre, ovos e larvas destinadas a implantacao de
criadouros e a pesquisa cientifica, ressalvado o disposto
no inciso XX do art. 7%;

XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna
silvestre;
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Legislacdo aplicada - Resolugdao Consema n2 001/2022

e Art. 19

§72 Quando as atividades de apoio_referidas no §6¢
(areas de apoio, ex. canteiro de obras, oficinas
mecanicas, garagens, areas de abastecimento de
veiculos e/ou outras) forem exercidas por _empresas
terceirizadas vencedoras de licitacoes de obras publicas,
tais como a implantacao de rodovias e de
infraestruturas de saneamento, mesmo que ocorram na
area da atividade principal, o licenciamento ambiental
das atividades de apoio devera ser realizado pelo ente
competente.

esesp



Legislacdo aplicada - Resolu¢ao Consema n2 001/2022

* Art. 42 Considera-se orgao ambiental capacitado, para efeitos
do disposto nesta Resolucao, aquele que possui técnicos
proprios ou em consorcio, devidamente habilitados, e em
numero compativel com a demanda das acdes administrativas
de licenciamento e de fiscalizacao ambiental de competéncia

do ente federativo, com a devida comprovacao sempre que
solicitado.

e §19(...)

e §22 A equipe técnica minima devera ser constituida de
profissionais  qualificados, respeitando-se o carater
multidisciplinar das analises ambientais e considerando cada

um dos meios (fisico, biotico e socioeconémico) tratados nos
estudos ambientais.
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Referéncia geral para procedimento padrao:

* DECRETO N2 4039-R, DE 07 DE DEZEMBRO DE
2016 - Atualiza as disposicoes sobre o Sistema
de Licenciamento Ambiental e Controle das
Atividades Poluidoras ou Degradadoras do
Meio Ambiente - SILCAP.

— Capitulo Il - Art. 7¢

esesp



Etapas prévias

e O primeiro procedimento a ser feito €& verificar a
competéncia do licenciamento: se municipal, estadual ou
federal, e se a atividade foi enquadrada corretamente,
face ao estudo ambiental apresentado, quando tratar-se
de licenciamento ambiental de impacto local.

* Em se tratando de rodovias municipais, deverao ser
consultadas as atividades de impacto local na Resolucao
Consema n° 001/2022. Os requerimentos de licenca
anteriores a publicacao municipal deverao ser
atendimentos pelo lema, a nao ser que o municipio ja
tenha tramitado o licenciamento em paralelo sem,
contudo, oficializar o fato ao lema.
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Anexo | da Resolucao Consema n2 001/2022

Tipologias de atividades e de
empreendimentos que causem ou
possam causar impacto ambiental de
ambito local

000
0000
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Atividades principais

21.12 Restauracao, reabilitacdo e/ou N Extensao da via (EV) em | Todos MEDIO
melhoramento de estradas ou km
rodovias, quando restrito a faixa
de dominio. )
21.13 Pavimentacdgo de estradas e N Extensao da via (EV) em | Todos MEDIO
rodovias. km
21.14 Implantagcao de obras de arte em N Largura do corpo hidrico | Todos MEDIO
estradas - rodovias ja (LC) em m
consolidadas ou licenciadas, com
intervencdo em corpo hidrico,
incluindo estradas no interior de
prpriedades rurais.
2115 Implantacao de obras de arte em N Comprimento da | Todos MEDIO
estradas e rodovias ja estrutura (CE) em m
consolidadas ou licenciadas, sem
intervencdo em corpo hidrico. )
21.16 Implantacao de vias urbanas com N Extensdao da via (EV) em | Todos MEDIO
intervengao em area de km
preservacao permanente,
incluindo pontes e pontilhGes
quando necessaria a travesia de
um corpo hidrico. i
21.17 Implantacao de acessos a N Extensdao da via (EV) em | Todos MEDIO
propriedades rurais com km
intervengao em area de
preservacao permanente,
incluindo pontes e pontilhdes
quando necessarias a travessia de
um corpo hidrico.
@ 201
[ 1
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Atividades acessorias

4.02 Usina de producdo de asfalto a I Capacidade de producao | Todos MEDIO
frio. dos equipamentos (CPE)
em t/h
4.03 Usina de producdao de asfalto a I Capacidade de producao | CPE < 80 | ALTO
quente. dos equipamentos (CPE)
em t/h
17.01 Fabricacgado de pecas, ornatos, I Area Util (AU) em ha Todos BAIXO
estruturas e pré-moldados de
cimento, concreto armado, gesso
e de lama do beneficiamento de
rochas ornamentais.
21.22 Terraplenagem, areas de N Somatério das areas de | Todos MEDIO
empréstimo e/ou bota-fora, sem intervencao (SA) em ha,
comercalizacdo e sem objetivo considerando tanto a
agropecuario, vinculada a uma area a ser terraplenada
atividade dispensada de quanto as que servirao
licenciamento ou a uma atividade como empréstimo ou
fim que ja possua licenga bota-fora se houver
ambiental vigente, respeitando o
ente competente pelo
licenciamento da atividade fim.
24.06 Canteiro de obras, vinculados a N Area total (ATO) em ha Todos MEDIO

atividade que ja obteve licenca ou
dispensadas de licenciamento,
incluindo as atividades de
manutencao e/ou lavagem e/ou
abastecimento de veiculos,
respeitado o ente responsavel pelo
licenciamento da obra a qual se
vincula.

o 202
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05 Consorcios licenciadores

Consorcios existentes para o licenciamento

Consércio Guandu — Brejetuba, Laranja da Terra,
Baixo Guandu, Itaguacu e Conceicdo do Castelo

D Consércio Caparaé — Ibatiba, Irupi, Divino de Sdo
Lourenco, S3o José do Calgado, Bom Jesus do Norte,

Ibitirama, Jerénimo Monteiro, Apiacé

D Consércio Prodnorte — Ecoporanga, Pedro Candrio,
Pinheiros, Boa Esperan¢a, Ponto Belo, Mucurici,
Concei¢do da Barra, Montanha

D Consércio CIM Polinorte — Ibiragu, Jodo Neiva, Sdo
Roque do Canad, Santa Leopoldina, Sooretama

] Consércio CIM Noroeste — Aguia Branca, Alto Rio
Novo, Governador Lindenberg,  Marilandia,
Mantendpolis, Pancas, Sao Gabriel da Palha, Sao
Domingos do Norte, Vila Valério

e 203
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Documentacao técnica

* Devera ser conferida a anotacao de responsabilidade técnica
(ART). Existem campos nesses documentos que devem ser
verificados pelo analista para valida-las, pois havendo erros ou
vicios elas nao tém valor juridico;

— Quanto ao campo “atividade técnica”, se for clicada a opcao
“elaboracao de projeto” (geométricos de engenharia), o
campo “natureza da participacao” € automaticamente
preenchido pelo Conselho online com o tipo “autoria”;

— Quando sao preenchidas no campo “atividade técnica” as
demais modalidades (por exemplo: “execucao de obra”,
“servico técnico”, “estudos”, “planejamento”, “laudo”,
“execucao de manutencao”), o campo “natureza da
participacao” é automaticamente preenchido pelo

Conselho online com o tipo “responsabilidade técnica”. so

000
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Checklist e Vistoria Técnica

* Verificar a necessidade de realizar vistoria na area onde se
encontra ou sera implantada a atividade poluidora;

* Verificar se todas as areas protegidas, areas de risco
cadastradas pela Defesa Civil, areas vulneraveis a
inundacoes, curso d’agua transpostos, fragmentos de
mata nativa ou outras fitofisionomias significativas foram
citadas nos estudos, comparando-os aos shapes
disponibilizados em sistema de informacao geografica

(SIG). °

(9
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Checklist e Vistoria Técnica

* Os principais pontos de interesse a serem elencados
no checklist sao as coordenadas SIRGAS2000: do
inicio e término dos trechos, das areas de bota-fora,
das areas de empréstimo, do canteiro de obras, das
obras-de-arte, dos fragmentos de mata nativa ou
florestas de eucalipto atravessados pela rodovia,
entre outros.

 Durante a vistoria deverao ser verificados eventuais
passivos ambientais deflagrados por erosao ou
deslizamento de solo ou rocha, anotando suas
coordenadas e estacas no checklist.
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ANEXO | - CHEKLIST DE VISTORIA

CHECKLIST DE VISTORIA
N2 PROCESSO
REQUERENTE
Localizacdio EVENTO COORDENADAS AVALIACAO
Estaca

e 207
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Checklist e Vistoria Técnica

 Para elaboracdo de mapa para uso na vistoria,
capturar a imagem aérea do SIG com os layers dos
aspectos citados acima, além do shape da rodovia, na
ordem de inicio para término de trecho, inserindo o
layer com simbologia legivel dos pontos de interesse;

 Durante a vistoria, antes de fotografar a paisagem
correspondente ao ponto de interesse elencado do
checklist, primeiramente fotografar o checklist
destacando o ponto de interesse com um objeto
(ponta da caneta ou outro), em seguida fotografar a
paisagem.
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ANEXO Il - MAPA DE TRECHO
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Redac¢ao dos Atos Administrativos

* Nos casos de vistorias realizadas por equipes
multidisciplinares, o coordenador do estudo ambiental, para o
caso de EIA/RIMA, ou o autor principal, para as demais
avaliacoes ambientais, devera elaborar o(s) ato(s)
administrativo(s) e fiscalizatdrio(s) necessario(s), como couber,
contemplando as constatacdes, analises e conclusoes,
contando com o auxilio e sugestdes dos coautores ou
colaboradores integrantes da equipe.
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Atos Fiscalizatorios

e S3o produzidos em funcao das analises contidas no ato
administrativo, sendo necessarios para
instrucao/notificacdo ao empreendedor, e para o total
cumprimento dos controles ambientais necessarios a
atividade.

e Os atos fiscalizatérios sao o oficio, os autos (de intimacgao,
de embargo/interdicao, de multa), a decisao, a licenca,
entre outros e como couber. Seus autores serao os
responsaveis diretos pela elaboracao de suas minutas.
Normalmente tais minutas seguem anexadas ao ato
administrativo.
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Redacao do Parecer Técnico

Promover a padronizacao. Segue sugestao:

* Constar Timbre do drgao ambiental;

— No cabecalho deve constar o simbolo do Municipio com
alinhamento central;

* Epigrafe ou nome do ato, geréncia/coordenacao,
numero, ano: com alinhamento central, sem ponto
final, fonte calibri tamanho 12 em negrito.

Exemplo: PARECER TECNICO GSIM/CPO N.2 110/2023

* Ementa

Para o caso de Parecer Técnico, Nota Técnica ou Relatdrio de
Vistoria, a ementa constara das seguintes informacoes: 0
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PARECER TECNICO [sigla geréncia] / [sigla setor] N.2 [numeracdo] / [ano]

N.2 Processo:

Nome do requerente:

Atividade:

Enderego:

Assunto:

Equipe Técnica:

Equipe de vistoria:

Data da vistoria:

Coordenadas UTM Zona 24k Datum SIRGAS2000:

Unidade de Conservagao mais proxima:
Distancia da UC:

Intervencgdo em drea de preservacdo permanente (APP):
Tipo de APP:

Ja houve medida compensatéria (APP)?

e 213
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* O Datum SIRGAS2000 devera ser citado obrigatoriamente. As
direcdes x e y das coordenadas sao E (este) e S (sul) para a
nossa localizacao;

* Em relacao as intervencdes em APP, devem ser consideradas
as intervencoes previstas e aquelas realizadas em areas nao
consolidadas rural ou urbana, independente de ocorrer
supressao das vegetacao ou nao;

e Utilizar SIGs para medicao de distancias entre o
empreendimento e Ucs.



Usar espacamento entre linhas de 1,5, fonte 11 Calibri,
espacamento antes do paragrafo zero e depois 6. Nos titulos
usar espacamento entre 12 e 18 antes do titulo e 6 depois;

Com o objetivo de facilitar as analises de superiores, todas as
citacdes mais importantes devem estar em negrito ou
grifadas;

Evitar utilizar caixa alta para chamar atencao, conforme
recomenda a Redacao Oficial e linguagem culta. Preferir os
negritos ou sublinhados para isto;

No corpo do Parecer, citar as datas preferencialmente por
extenso, conforme recomenda a Redacao Oficial, ou manter o
mesmo padrao em todo o texto;



* Na citacao dos documentos devem vir todas as informacdes
necessarias para eventuais consultas ao processo: n2 do
protocolo, data do protocolo e numero das folhas anexadas
NO pProcesso;

* Na primeira vez em que aparecerem as siglas no texto,
deve-se explicitar seu significado por extenso, seguido da
sigla entre parénteses. Nas demais insercoes, usar somente a
sigla normalmente.

— Se a sigla tiver até 3 letras, usar letras maiusculas.
Exemplo: DER, APP;

— Se a sigla tiver mais de 3 letras e puder ser lida como uma
palavra, apenas a letra inicial deve ser grafada em
maiuscula. Exemplo: lema, Dnit, Idaf, Conama, Consema,
Prad, Incaper.



* Normas técnicas devem ser citadas conforme seu forum de

normatizacao. Exemplo: norma técnica ABNT NBR
10004:2004;

* As Resolucdes e Instrucdes Normativas deverao seguir o
mesmo tipo de formato em todo o parecer,
preferencialmente citando o ano completo (ndo apenas a
década). Exemplo: Resolucdgo Conama n.2 307/2002,
Instrucdo Normativa IN lema n.2 2/2018.



* Andlise de condicionantes/itens dos atos
fiscalizatorios (licenca ambiental, oficios e autos), as
constatacdes de vistoria, a descricao dos controles
ambientais necessarios nos atos fiscalizatorios, como
couber, conclusao, consideracoes finais e sugestao
de encaminhamentos.



4 1|NTRODUGAO
1.1 Justificativa
1.2 Histérico
1.3 Descrigdo do Empreendimento ou da Atividade
1.4 Caracterizacdo da Area
4 2 ANALISE DO CUMPRIMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZATORIOS
2.1 OFICIO OF/N.° xxxx
2.2 LICENGA PREVIA N.° xxxx
4 3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADOR-COMPENSATORIAS
4 3,1 Abastecimento de Agua, Efluentes Liquidos e Monitoramentos
3.1.1 Outorgas
3.2 Residuos Sélidos
4 33 Geologia/Solos e Drenagem de Aguas Pluviais
3.3.1 Movimentacdo de terra
3.3.2 Aspectos hidrolégicos
3.4 Emissoes Atmosféricas e Qualidade do Ar
4 3.5 Aspectos florestais e faunisticos
3.5.3 Flora
3.5.4 Fauna
3.5.5 Intervengoes em APP/Medidas compensatérias
3.5.6 Intervencgdes em Unidades de Conservacdo e entornos
4 3.6 Aspectos Socioecondmicos
3.6.1 Educagdo Ambiental/Comunicacao Social
3.7 Infragoes e Penalidades
3.8 Outros
4 CONSIDERAGCOES FINAIS E CONCLUSOES

e 219

esesp



Redacao do Parecer Técnico

* Introducao

— Secdao obrigatoria em pareceres técnicos. Citar o que
motivou a elaboracao do ato administrativo, ou seja, a
demanda incumbida ao autor principal ou coordenador do
estudo ambiental, e outras demandas pendentes de
analise consideradas relevantes pelos autores, caso
couber;

e Justificativa

— Somente preencher se houver justificativa apresentada
pelo empreendedor. Caso nao haja, informar que "nao foi
definida justificativa pelo empreendedor.”
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Redacao do Parecer Técnico

* Historico

— Secao obrigatoria em pareceres técnicos. Para o
caso de PT ou NT, elaborar ou atualizar o historico
processual, com as principais entradas de
protocolos, emissao ou expedicao de atos
administrativos e fiscalizatorios, com as
respectivas datas e numeracao das folhas
anexadas ao processo. As datas devem ser
abreviadas na forma numeérica: dia, més, ano.
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Redacao do Parecer Técnico

* Descricao do empreendimento ou da atividade
— Secao obrigatoria em pareceres técnicos.

— Para o caso de rodovias, descrever primeiramente se trata
de implantacdo ou de restauracdo/pavimentacdo sobre
corpo estradal pré-existente em area urbana e/ou rural
consolidada. Fazer a descricao sucinta da area de
abrangéncia da rodovia: o municipio atingido, a extensao
da via, as coordenadas UTM SIRGAS2000 de inicio e
término do trecho de rodovia, o0 numero de pistas da
plataforma, a existéncia de acostamento, a largura da faixa
de dominio, etc;
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Redacao do Parecer Técnico

* Descricao do empreendimento ou da atividade

— Ressaltar, claramente, se a atividade foi corretamente
enquadrada, citando aqui a classe do enquadramento
correto em grifo ou sublinhado;

— Inserir nome e telefone para contato, nao devendo
prioritariamente ser o do consultor/despachante, pois a
consultoria pode se desligar a qualquer momento.
Atualizar endereco de correspondéncia, se couber.
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Redacao do Parecer Técnico

* Caracterizagao da area

— Os pareceres técnicos deverao conter, obrigatoriamente, esta
Secao;

— Incluir aspectos de localizacao, as areas protegidas atravessadas
pela rodovia, as APPs intervindas por novo tracado, por

alteracao de tracado pré-existente, ou por ajustes de curva, mas
nao detalhando;

— Caso houver caracterizacao da area descrita em parecer técnico
anterior, citar a frase: “A descricao do empreendimento
encontra-se as folhas xx-xx deste processo, considerando que
nao houve alteracao posterior”;

— Indicar como chegar ao empreendimento, caso couber;

— Incluir pelo menos uma imagem aérea do empreendimento,
incluindo caracteristicas julgadas importantes.
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Redacao do Parecer Técnico

e Analise de atos fiscalizatdorios emitidos:

— Quando nao houver atos fiscalizatorios a serem analisados,
informar: "Nao houve a emissao de atos fiscalizatorios
anteriores”, como € o caso do primeiro PT para a emissao
da primeira licenca, qguando normalmente ainda nao foram
emitidos atos fiscalizatorios.

— Em havendo, elencar cronologicamente os numeros dos
atos fiscalizatorios analisados no parecer técnico, tais
como: oficios, autos, licencas, entre outros, citando a
epigrafe do ato e a numeracao das folhas anexadas ao
processo.
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Redacao do Parecer Técnico

e Analise de atos fiscalizatdorios emitidos:

— Devem ser analisados todas as condicionantes ou itens dos
atos fiscalizatorios que estiverem em aberto no processo e
gue ainda nao foram analisados, e nao somente o ultimo.
Deve-se atentar para isto, pois poderao existir dentro do
processo outros atos fiscalizatorios nao analisados;

— Descrever uma pequena introducao com o histérico do ato
fiscalizatorio.
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Redacao do Parecer Técnico

e Analise de atos fiscalizatdorios emitidos:

— O documento em analise devera ser citado de forma
completa, possibilitando ao leitor a consulta ao processo
ou aos controles internos do empreendedor, contendo o
n?, a data do protocolo, a epigrafe do documento, as
folhas anexadas no processo, e do que se trata.

— Deverao ser apresentadas as constatacOes de vistoria
relativas ao documento em analise, caso couber;

— Em todas as condicionantes ou itens analisados devera
constar a situagao de cumprimento.
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Situacoes padronizadas:

— Cumprido,

— Nao cumprido,

— Parcialmente cumprido,

— Vem sendo cumprido,

— Nao vem sendo cumprido,

— Informativo/orientativo de carater técnico,
— Administrativo,

— Suspenso temporariamente,

— Tornado sem efeito,

— Dispoe de prazo para cumprimento, e
— Encontra-se sob analise.
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Situacao de cumprimento:

e Deve ser usado o maximo de critério ao avaliar se uma
condicionante ou item dispde de prazo para cumprimento;

* Nenhuma condicionante ou item pode ser tornado sem efeito
OU suspenso sem que isso seja adequadamente explicado e
justificado no parecer técnico que tenha sugerido tal
condicao;

* Quando uma condicionante ou item for dado como cumprido
ou parcialmente cumprido, deve ser referenciado o protocolo,
se houver, e explicitar o porqué, para que toda a informacao
necessaria para formar a conviccao de quem analisa esteja
inserida no parecer técnico;
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Situacao de cumprimento:

* Quando o item ou condicionante nao for cumprido ou
cumprido parcialmente, devera ser sugerida a aplicacao, no
minimo, de penalidade de adverténcia, indicando a acao a ser
tomada pelo empreendedor para o seu total cumprimento;

* Ou, caso couber, também devera ser sugerida a insercao de
item ou condicionante em minuta do ato fiscalizatério
aplicavel (oficio, autos, condicionante de licenca) contendo as
acoes necessarias para controle/adequacdao por parte do
empreendedor, com prazo para cumprimento;
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Situacao de cumprimento:

 Quando houver a possibilidade de que uma condicionante ou
item volte a valer, esta nao deve ser tornada sem efeito, mas
suspensa temporariamente, devendo ser indicada a condicao
para que volte a valer;

* Condicionantes ou itens em que for sugerida a alteracao de
texto, ndo devem ser tornados sem efeitos. Devem ser dadas
as justificativas necessarias e propostas as novas redacoes. E,
no oficio que formalizar a substituicao, devem ser utilizados
os termos “onde se lé...” “leia-se...”;
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Situacao de cumprimento:

Nunca devemos dar uma condicionante ou item como
parcialmente cumprido ou tornado sem efeito por falta de
vistoria. Deve-se realizar a vistoria a tempo ou informar que
se encontra sob analise. Também devera ser indicada esta
situacao, caso nao tenha havido tempo habil para analisar
certa documentacao, e seja necessario o tramite urgente do
processo;

Sao consideradas condicionantes administrativas aquelas que
advertem ao empreendedor quanto a legislacao e tramites
legais do processo. Deverao ser analisadas as condicionantes
que, mesmo sendo administrativas, estipulem prazos para
cumprimento, caso nao sejam cumpridas tempestivamente ou
caso sejam cumprida com equivoco, tais como a de
publicacao da licenca e a de renovacao da licenca.
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Redacao do Parecer Técnico

* Analise de documentos (estudos ambientais)

— Esta secao é obrigatoria nos pareceres técnicos em que ja
tenham sido apresentados os estudos ambientais, ou nos
qgue sejam solicitadas complementacdes aos estudos ou
para fundamentar termos de referéncia;

— Em cada secao deste topico, devem ser descritos os
respectivos diagnodsticos, com base nos estudos, nas
vistorias e nos dados disponibilizados nos SIGs (ArgGis,
Google Earth, etc.), e o controle ambiental necessario
como medida mitigador-compensatodria, informando a
necessidade de condicionante na licenca a ser emitida.
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Redacao do Parecer Técnico

e Abastecimento de Agua, Efluentes Liquidos e

Monitoramentos

— Verificar se o empreendedor prestou informacdes acerca da fonte de
abastecimento de agua, forma de tratamento e local de lancamento de
efluente, antes da licenca de instalacdao, descrevendo-os
resumidamente;

— Tais informacdes deverao ser prestadas para as fases de instalacao e
operacao. Para o caso de rodovias, podera haver areas de apoio onde
tais instalacbes sejam necessarias, tais como: posto de policiamento
da instituicdo, escritérios de apoio, Servicos de Atendimento ao
Usuario (SAUs), pracas de pedagio e nas demais areas de apoio;

— As informac0Oes, ou a falta delas, deverao ser verificadas em vistoria,
como também exigidas em complementacado ou no proprio
licenciamento, caso couber.
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Redacao do Parecer Técnico

* Outorga

— Verificar se o empreendedor apresentou todas as outorgas
ou dispensas pertinentes, antes da licenca de instalacao e,
descrevé-las sucintamente;

— Caso a fonte de agua para abastecimento do canteiro de
obra seja proveniente da captacao direta em curso ou
corpo d’agua, ou de poco para captacao de agua
subterranea, devera ser exigida a outorga ou a dispensa
para o uso de recursos hidricos;

— Caso o efluente doméstico proveniente do canteiro de
obra, ou o efluente oleoso proveniente da manutencao de
maquinas e equipamentos, seja lancado em curso ou
corpo d’agua (apds tratamento), devera ser exigida a
outorga ou a dispensa para o uso de recursos hidricos. oo
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Redacao do Parecer Técnico
* Residuos Sélidos

— Aqui deverao ser tratados todos os aspectos relacionados a geracao e
ao gerenciamento de residuos soélidos;

— Verificar a terminologia correta do residuo gerado, conforme suas
respectivas origens descritas no arts. 13 e 33 da Lei Federal n.2
12.305/2010;

— Observar que cada residuo classificado segundo a origem, também é
classificado quanto a periculosidade (segundo a norma técnica ABNT
NBR 10004:2004), ou subdividido em grupos ou subclasses, por
exemplo: os residuos da construcao civil sao subdivididos em classes
(Resolucdo Conama n.2 307/2002);

— Atentar-se para a destinacao final ambientalmente adequada que
deverad estar de acordo com a legislacao, Resolucdes do Conama,
normas técnicas especificas e acordos setoriais, para cada
classe/grupo/tipologia de residuo sélido.
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Redacao do Parecer Técnico

e Geologia/Solos e Drenagem de Aguas Pluviais

— Verificar se o empreendedor apresentou em estudo a
geologia do  trecho licenciado, descrevendo-a
resumidamente;

— Para a licenca de instalacao, descrever sucintamente as
praticas mecanicas, vegetativas e edaficas para
conservacao da agua e do solo, verificando-as no estudo
ambiental, ou nos autos do processo, tais como
dispositivos de drenagem, dissipadores de energia, plantio
de gramineas, reconformacao topografica de taludes, etc.
Verificar a necessidade da implantacao de outros
dispositivos nao previstos no estudo, exigindo-os em
complementacdes ou no proprio licenciamento, caso
couber; 4
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Redacao do Parecer Técnico

e Geologia/Solos e Drenagem de Aguas Pluviais

— Devera haver condicionante na licenca de operacao
prevendo a manutencao dos dispositivos de drenagem, da
vegetacao dos taludes e da reconformacao topografica dos
taludes.

— Sendo observados em vistoria passivos ambientais em
virtude de deslizamento de solo dos taludes as margens da
rodovia, descrever as coordenadas UTM SIRGAS2000
centrais desses passivos, devendo haver condicionante na
licenca a ser emitida exigindo a recuperacao deles
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Redacao do Parecer Técnico

* Movimentacao de terra

— Para a licenca de instalacao, citar a quantidade de
bota-foras e de areas de empréstimos a serem
autorizadas, bem como do canteiro de obra, e suas
coordenadas UTM Datum SIRGAS2000, que deverao
constar em condicionante. Descrever as caracteristicas
observadas em vistoria. Tais atividades, por nao serem
consideradas de utilidade publica, nao poderao estar
localizadas em APP;

— Os termos de anuéncia dos proprietarios para areas
de empréstimo, bota-fora e canteiro de obra deverao
ser acompanhadas da documentacao comprobatoria
de posse. 20
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Redacao do Parecer Técnico

* Movimentacao de terra

— O Plano de Recuperacdo de Area Degradada (Prad)
pelas referidas atividades, devera ser apresentado
preferencialmente durante na licenca prévia e a
comprovacao da recuperacao das areas devera
ocorrer antes do requerimento da licenca de
operacao;

— Caso nao seja apresentado o plano na licenca
prévia, exigi-lo em complementacao ou no proprio
licenciamento ambiental, como couber.
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ANEXO Ill - QUADRO DE BOTA-FORA

Quadro xx — caracterizagdo e situagdo dos bota-foras

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8

Bota-fora N2 do Protocolo - oficio Data Coordenadas UTM Estaca Folha Situacdo de recuperagdo Foto
ANEXO IV - QUADRO DE AREA DE EMPRESTIMO
Quadro xx — caracterizagdo e situacdo das dreas de empréstimo

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Estaca Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8

Area de Protocolo - oficio Data Coordenadas Folha Situagdo de recuperagdo Foto
empréstimo
e 241
ae
00
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Redacao do Parecer Técnico

* Aspectos hidrologicos

— Descrever nesta secao o nome da bacia hidrografica e os
nomes dos cursos e corpos d‘agua marginais ou
transpostos pela rodovia;

— Verificar se as obras ou o empreendimento trarao
consequéncias negativas nesse aspecto, e o porqué, se €
possivel mitigar o impacto, solicitando complementacao ao
estudo, caso couber;

— Descrever possiveis estruturas dimensionadas para mitigar
impactos ou para adaptar os aspectos hidrologicos as
necessidades da atividade de utilidade publica, como por
exemplo: siltagem, desvio ou retificacao de curso d’agua,
etc.
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Redacao do Parecer Técnico

e Emissoes Atmosféricas e Qualidade do Ar

— Verificar se o empreendedor descreveu em estudo
ambiental quais sao as fontes de emissdes
atmosféricas, a qualidade do ar referente a
atividade em pleito e as acdes de mitigacao
necessarias, para as fases de instalacao e
operacao, transcrevendo-as de forma resumida;

— Caso nao as tenha apresentado, exigir tais
informacdes por meio de complementacao ou no
proprio licenciamento, caso couber.
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Redacao do Parecer Técnico

* Aspectos florestais - Flora

— Verificar no estudo ambiental a descricao da flora
presente na ADA, transcrevendo-a resumidamente;

— Devera constar o uso do solo relativo a agropecuaria
(existéncia de pastagens, cultivos, florestas de
eucalipto, etc.), e os habitats ainda preservados, como
os fragmentos de mata nativa (informando o estagio
de regeneracao), restingas, etc;

— Destacar os fragmentos e florestas de eucalipto
tangenciados e atravessados pelo trecho a ser
licenciado, onde possa haver animais silvestres;
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Redacao do Parecer Técnico

* Aspectos florestais - Flora

— Destacar as areas sujeitas a supressao de vegetacao e
averiguar a competéncia quanto a devida autorizacao,
se municipio ou Instituto de Defesa Agropecuaria e
Florestal do Espirito Santo (Idaf);

— Como medida mitigadora, o reflorestamento podera
ser proposto pelo empreendedor ou exigido pelo
orgao licenciador, pois isso aumenta areas de habitat
para oS animais silvestres (ex. podera ser proposto
reflorestamento  conectando dois  fragmentos
florestais que possam existir no entorno ou em areas
prioritarias para conservacao).
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Redacao do Parecer Técnico

* Aspectos faunisticos - Fauna

— No estudo ambiental deverao ser citados os impactos
ambientais decorrentes da instalacao e operacao da
atividade, que possam de algum modo afetar a fauna
silvestre, e respectivas medidas mitigadoras
necessarias para a sua preservacao;

— Em caso de alto impacto sobre fauna local,
principalmente se houver supressao de vegetacao
arbustiva/arbérea ou risco de atropelamento, as
medidas mitigadoras constarao no Plano de Manejo
de Fauna, no Programa de Resgate de Fauna, no Plano
de Risco e Emergéncia e no Plano de Monitoramento
de Atropelamento de Fauna silvestre. 20
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Redacao do Parecer Técnico

* Aspectos faunisticos - Fauna

— Durante a vigéncia da licenca de instalacao da rodovia,
devera haver condicionantes para os controles
ambientais relativos ao manejo de fauna silvestre;

— Durante a vigéncia da licenca de operacao da rodovia,
os controles ambientais necessarios junto aos
fragmentos florestais atravessados pela rodovia
normalmente sao: sinalizacao de adverténcia,
redutores de velocidade, dispositivos para passagens
seguras de fauna, entre outros.
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Redacao do Parecer Técnico

* Intervengoes em APP/Medidas compensatorias

— Nesta secao nao devera ser utilizado o termo
“compensacao ambiental”. Este termo é exclusivo para
empreendimentos com EIA/RIMA;

— Os cursos e corpos d’agua so poderao ser intervindos
por atividades de utilidade publica, de interesse social
ou de baixo impacto ambiental, conforme as
elencadas nos incisos VI, IX e X do art. 39, e art. 82 da
Lei Federal n.2 12.651/2012;
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Redacao do Parecer Técnico

* Intervengoes em APP/Medidas compensatorias

— Cabe a exigéncia de medida compensatoria pelas
ocupacoes em APPs por atividade de utilidade
publica ou de interesse social, mesmo sem a
vegetacao nativa original: i) para as intervencoes
ocorridas apos a publicacao da Lei Federal n.2
4.771/1965 (atualmente revogada pela Lei Federal
n.2 12.651/2012); ii) em se conhecendo o real
interventor; iii) em area urbana ou rural nao
consolidada; e, iv) quando ha impacto negativo
nao mitigavel as funcoes ecologicas daquela area
protegida. s
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Redacao do Parecer Técnico

Lado esquerdo: Imagens antes da Lado direito: Imagens apds a
intervencao (2005). intervencéo (2019).

Foi solicitada a medida
compensatoria pelas
varias intervencodes na
APP do coérrego
Campo Grande, devido
a ajustes de curvas e
execucao de trechos
do corpo estradal

Figura 3-C: Imagem (ano 2005) antes da Figura 3-D: Imagem (ano 2019) apéds a ®

intervencdo entre as coordenadas UTM intervenc¢do entre as coordenadas UTM ..::
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Redacao do Parecer Técnico

* Intervencoes em Unidades de Conservagcao e
entornos

— Com base na Resolucao Conama n.2 428/2010, indicar se
ha ou nao previsao de intervencao em Unidade de
Conservacao (UC) Federal/entorno e o que se preveé;

— Observar o artigo 49 da Lei Federal n.2 9.985/2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacao da
Natureza;

— Com base na Resolucao Consema n.2 2/2013, indicar se ha
ou nao previsao de intervencao em UC Estadual/entorno e
O que se prevé;

— Verificar se estas questdes foram descritas no estudo

ambiental, solicitando complementacao ao estudo ou
[ 1 )

impondo condicionante no licenciamento, como couber. ghae



Redacao do Parecer Técnico

* Aspectos SocioeconOmicos

— Descrever sucintamente as consideracoes do
empreendedor em seu estudo ambiental quanto
aos aspectos socioecondmicos.

e Educacao Ambiental/Comunicacao Social

— Especificar, sucintamente, as acdes e medidas de
educacao ambiental e comunicacao social
propostas pelo empreendedor.
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Redacao do Parecer Técnico

* InfracOes e Penalidades

— Caso  tenha sido  constatada qualquer
irregularidade no empreendimento, devem ser
explicitadas nesse topico as infracoes e propostas
as penalidades, com a devida justificativa, pautada
na legislacao aplicavel e nas constatacoes feitas;

* Outros
— Tratar aqui outros assuntos que nao se
enquadrem nos topicos especificados

anteriormente. Por exemplo: questdes que
envolvem analise de risco, corpo de bombeiros,

SPU, Iphan, Secult, etc. oo
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Redacao do Parecer Técnico

* Consideracoes finais e conclusoes

Esta secdo devera sintetizar a andlise de todo o parecer, de modo a prestar
as informacdes necessarias a emissao dos atos fiscalizatérios que serao
sugeridos em anexos, e devera conter as seguintes informacoes:

a data da vistoria efetuada para o cumprimento da demanda;
o que motivou a elaboracao do parecer técnico;

a situacao de cumprimento das condicionantes ou itens dos atos
fiscalizatorios analisados, caso couber;

as consideracdes relevantes que justifiguem os encaminhamentos sugeridos
pelo(s) autor(es);
as sugestdes de encaminhamentos;

caso haja condicionantes ou itens nao cumpridos, elencar as condutas
antijuridicas e o valor sugerido de multa que deverao constar no TCA da
LAR;

local e data de finalizacao do parecer técnico com o alinhamento a direita
da pagina; e,

a identificacdo dos autores do parecer e respectivas assinaturas.
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Redacao do Parecer Técnico

e Relatdrio fotografico / descritivo

— Todas as fotografias devem ter a altura de 6 cm, com
bordas, e ser incluidas num formato de tabela sem linhas
visiveis, tendo sua numeracao devidamente citada no
parecer técnico, naquilo que ela evidenciar. Deve-se
evitar a presenca de fotos de vistoria no corpo do
parecer técnico, mas, caso a equipe entenda ser mais
facil para evidenciar suas constatacdoes, nao ha
impedimentos, desde que haja obediéncia ao mesmo
padrao aqui fixado.

— A numeracao de tabelas, fotografias, quadros, etc., nao
deve ter zero na frente do numero, conforme Redacao
Oficial. Evitar abreviaturas, em cumprimento a
formalidade exigida na Redacao Oficial. o
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Redacao dos atos fiscalizatorios

e Oficio
— Oficio é correspondéncia enderecada a entidade da
administracao publica ou a pessoa fisica ou juridica, com
o objetivo de comunicar um fato ou realizar uma
solicitacao em carater oficial.

— Local e data

— Enderecamento (Quando se tratar de autoridade
especifica, usar pronome de tratamento, seguido do
nome e cargo da pessoa a quem é dirigida a
correspondéncia, em negrito, com alinhamento a
esquerda, espacamento 0 antes e O depois e entre linhas
simples, sem ponto final.)
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Redacao dos atos fiscalizatorios
e Oficio
— Texto

» Justificado, preferivelmente com recuo especial na primeira linha de 2,5 cm
(Fonte: TCEES). Espacamento 0 antes e 6 depois e entre linhas 1,5 cm.

* O primeiro paragrafo é o mais importante. Nele, vocé informa o que pretende ao
destinatario. Em cumprir com a impessoalidade, objetividade e precisao da
redacao oficial.

* Na&o se devem dispensar pronomes de tratamento.
* Vossa Exceléncia e Vossa Senhoria sao formas de tratamento de terceira pessoa.

— Fecho

* Com recuo especial na primeira linha de 2,5 cm e espacamento do texto.
* Nao se deve agradecer por antecipacao alguma solicitacao futura.

* Atenciosamente (para cartas do dia a dia, em que nao exista necessidade de
caracterizar relagdes hierarquicas ou demarcar posicoes formais.)

* Respeitosamente (para cartas formais, dirigidas a autoridades a quem cabe o
tratamento Vossa Exceléncia)

* Assinatura e identificacdao do signatario
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* CONDICIONANTES ORIENTATIVAS (SEM PRAZO
DEFINIFIDO);

 CONDICIONANTES ESPECIFICAS (DEFINICAO DE
PRAZO);

* CONDICIONANTES ADMINISTRATIVAS



Redacao das licencas ambientais

OBSERVACOES:

* As condicionantes estdao agrupadas por temas e, dentre elas, algumas foram
assinaladas como sendo texto padrao adotado pela equipe, enquanto outras sao
opcoes passiveis de serem replicadas em casos semelhantes.

 Foram também classificadas com relacao a fase do licenciamento trifasico, ou
seja, correlacionando aos tipos de licencas aplicaveis (licenca prévia, licenca de
instalacao e licenca de operacao).

e Os temas foram agrupados e listados seguindo a ordem em que devem ser
inseridos na minuta, como forma de padronizacdao e organizacdao dos assuntos
no corpo das licencas.

* Visando a uniformidade, a equipe adotara as condicionantes de texto padrao
conforme consta nesta listagem, sendo admitida alteracdo apenas para
especificacao de cada caso concreto, se necessario.

» Esta lista nao é esgotavel, podendo novas condicionantes ser incluidas em novas
versodes, assim como eventuais atualizacdes cabiveis.

 Ademais, condicionantes nao elencadas neste documento poderao ser sugeridas

considerando as especificidades de cada empreendimento. S
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EXEMPLO MINUTA DE LICENGA PREVIA

Numero do Processo: 90347439

Requerente: Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito Santo - DER-ES.

Atividade Licenciada: Implantacdo e Pavimentacao da Rodovia ES-137, trecho entre Patrimonio da Penha e o distrito de Santo Ant6nio
do Quinze, no municipio de Nova Venécia.

CONDICIONANTES:

1.

Esta licenca refere-se a localizagdo da atividade de Pavimentag¢do da Rodovia ES-137 e a Implantagdo da Variante da Comunidade
da Guarabu, trecho compreendido entre os distritos de Patrimonio da Penha e de Santo Anténio do Quinze, no municipio de Nova
Venécia, com inicio no ponto de Coordenadas UTM 348.217 / 7.944.726 e fim no ponto de coordenadas 345.211 / 7.954.616
(Datum SIRGAS2000), com extensdo total de 12,9 Km, incluindo a substituicdo de duas obras de artes especiais: uma nova ponte
sobre o Rio Santa Joana com 26 metros entre as estacas 247+16,7 e 249+2,7 (coordenadas UTM 347.161 / 7.947.604) e outra
sobre o Rio Quinze de novembro com 60 metros entre as estaca 669+6,3 e 672+6,3 (coordenadas UTM 345.228 / 7.954.597).
Atende ao Protocolo n2. 004569/2023.

Em caso de captacdo de dgua subterrdnea, nascentes, cavas etc, realizar o cadastramento de uso(s) das aguas subterrdneas para
fins de captacdo para uso industrial, bem como para a realizacdo de intervengcGes que possam alterar regime, quantidade e
qualidade da agua subterranea, conforme Resolugdo CERH N° 007/2015 (e suas alteracdes) e procedimentos definidos na IN
AGERH n° 002/2019 (e suas alteracbes), visando a regularizacdo do uso. Atentar para as orientacbes da AGERH quanto a
regulamentacdo da outorga de direito de uso dos recursos hidricos subterrdneos, bem como para as recomendacgées
estabelecidas nas ResolucGes editadas pela AGERH durante o periodo de crise hidrica, que implicam nos Cenarios de Alerta ou de

Atencdo. Prazo para comprovacao do cadastro: 90 (noventa) dias.

. . . . . o [ 1 )
Demais condicionantes administrativas padrao. 000
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EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

Esta licenca autoriza a Pavimenta¢ao da Rodovia ES-137 e a Implantacao da Variante da
Comunidade da Guarabu, trecho compreendido entre os distritos de Patrimdnio da Penha e de
Santo Antonio do Quinze, no municipio de Nova Venécia, com inicio no ponto de Coordenadas
UTM 348.217 / 7.944.726 e fim no ponto de coordenadas 345.211 / 7.954.616 (Datum
SIRGAS2000), com extensado total de 12,9 Km, incluindo a substituicao de duas obras de artes
especiais: uma nova ponte sobre o Rio Santa Joana com 26 metros entre as estacas 247+16,7 e
249+2,7 (coordenadas UTM 347.161 / 7.947.604) e outra sobre o Rio Quinze de novembro com 60
metros entre as estaca 669+6,3 e 672+6,3 (coordenadas UTM 345.228 / 7.954.597). Atende ao
Protocolo n2. 004570/2023.

O projeto aprovado e contemplado por esta licenca apresenta as seguintes as caracteristicas
Técnicas e Operacionais:

Pista Simples
Largura da Pista de rolamento 2 x 3,50 metros
Largura do Acostamento 2 x 2,00 metros
Largura Total(variavel) 12,60/10,80 metros
Inclinagdo de Taludes Corte 2,0 (H): 3,0 (V)
Inclinagdo de Taludes de Aterro 3,0 (H): 2,0 (V)
Inclinagédo de Taludes em Rocha 1,0 (H): 8,0 (V)
i ©
Largura da Faixa de Dominio 40 metros Y )
000
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EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALAGAO

CANTEIRO. Esta licenga ndo contempla a instalacdo e/ou operac¢do de Canteiro de Obras. Apresentar copia
da licenca de operagao emitida por 6rgao competente, assim que obtida.

INSUMOS E PRODUTOS. Para utilizacdo de jazidas comerciais de areia, brita, argila e/ou saibro, bem como
dos fornecedores de asfalto, concreto e estruturas pré-moldadas, deve ser apresentada cdpia da respectiva
licenca ambiental de operagdo vélida. Prazo: 90 (noventa) dias apds emissao da licenga.

CRONOGRAMA. Comunicar ao IEMA a data de inicio e de fim das obras, acompanhado de cronograma fisico
atualizado contemplando as etapas de execuc¢ao e, ao final dessas, devera ser enviado relatdrio descritivo e
fotografico. Prazo: 90 (noventa) dias para a comunicag¢ao de inicio e cronograma; e Relatdrio Fotografico
qguando do requerimento da Licenga de Operacao.

COMUNICAGAO SOCIAL. Manter uma placa informativa de facil visualizacdo e leitura, com dimensdes
minimas de 1,20m x 0,80m, no inicio do trecho com o seguinte texto:

Departamento de EdificacGes e Estradas do Espirito Santo — DER/ES

Implantagao e Pavimentag¢ao da Rodovia ES-137

Processo IEMA n2. 90347439

Licenga Instalagdo n?. /2023

Telefone do IEMA: (27) 3636-2612 / Fiscalizagdo (27) 3636-2599.

Prazo: Instalar a placa antes do inicio das obras e comprovar por meio de relatério fotografico

comprobatdrio em até 90 (noventa) dias apds a emissao da licenga.

COMUNICAGAO SOCIAL. Dever3 ser realizada reunido publica para as comunidades locais da regido afetada
(Patrimonio da Penha, Guarabu e Santo Antonio do Quinze), incluindo, se possivel os proprietarios de terra a
serem desapropriados, com o objetivo de apresentar o inicio do projeto e seus impactos. Nao serd
necessaria a presenca do IEMA, e devera ser apresentado relatério com fotos, relacdo dos assuntos
abordados/visitados/participantes ao Instituto. Prazo: Antes do inicio das obras para realiza¢gdo da reunido
e 30 (trinta) dias apds a reunido para apresentac¢ao do relatério comprobatdério.

esesp



EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALAGAO

MOVIMENTACAO DE SOLO. Est3o autorizadas a utilizacdo das seguintes areas de Disposicdo
de Material Excedente (ADME) e de substituicdo de Solos Compressiveis (SC), dentro da faixa
de dominio da rodovia, as quais deverao ser recuperadas, promovendo a recomposicao
topografica do terreno, revegetacdo de todo o solo exposto, recuperacao/estabilizacdo de
taludes e instalacao de estruturas de drenagem (quando necessdrias). Apresentar relatdrio
fotografico / descritivo de cada area evidenciando as medidas de controle e de recuperacgdo
adotadas, conforme modelo no APENDICE I. Prazo para apresentacdo relatério: Antes do
requerimento de LO.

LOCALIZACAO (estaca) CAPACIDADE
INICIAL FINAL VOLUME (m3)

[ o1 | 109 115 EsQ. 2.551
[ 02 | 116 125 ESQ. 3.872
[ 03 | 134 148 DIR. 6.180
[ 04 | 226 237 DIR. 5.042
|05 G 367 DIR. 5.498
| 06 | 483 503 DIR./ESQ. 13.838
511 518 DIR. 2.052
B
sC VOLUME (m?)
INICIAL FINAL
180 184 485

8
o 263

0000
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10.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

Implantar, na preparacao do uso das areas, recursos de contencao de taludes de aterro nos
limites das ADME’s 04 e 05 de forma a evitar carreamento de material para os corpos d’agua
adjacentes a essas areas. Apresentar relatério fotografico / descritivo das areas evidenciando
as medidas adotadas, conforme modelo no APENDICE I. Prazo para apresentagio relatério:
Antes do requerimento de LO.

MOVIMENTACAO DE SOLO. Esta autorizada a utilizacdo da seguinte Jazida, que devera ser
recuperada apods sua utilizacdo/exploracdo, promovendo a recomposicdo topografica do
terreno, revegetacdo de todo o solo exposto, recuperacdo/estabilizacdo de taludes e
instalacdo de estruturas de drenagem (quando necessarias). Apresentar relatério fotografico
/ descritivo da area evidenciando as medidas de controle e de recuperacdo adotadas,
conforme modelo no APENDICE |. Prazo para apresentagido relatorio: Antes do

m ESTACA MATERIAL USO ATUAL VIABILIDADE
“ 443 - LD Cascalho Café/Pasto Base e Sub-base

[ J
ee 264

000
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11.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

AREAS DE APOIO. N3o estdo contemplados nesta licenca outras areas de disposicdo de material excedente (ADME’s),
de empréstimo (AE’s) e jazidas fora da faixa de dominio da rodovia. Caso haja necessidade de utilizacdo de novas
ADME’s ou AE’s ou jazidas ndo contempladas por esta licenca, ou descartadas no Estudo Ambiental, deverdo ser
apresentadas ao IEMA, previamente a sua utilizacdo, as seguintes informacdes:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Caracterizacdo atual da 4rea e o uso futuro desejado; informar o material a ser extraido ou a ser depositado;
descricdo das acOes a serem executadas para garantir o controle ambiental durante o uso da area; e descricao
das acbes de recuperacdo ambiental da drea degradada apds encerramento do uso;

Anuéncia do proprietario do solo quanto a sua utilizacdo, contendo Declaracdo favoravel quanto a recuperacao
ambiental da area;

Caso as dreas requeridas estejam inseridas em Unidade de Conservacdo (UC) ou em sua Zona de
Amortecimento, conforme disposices da Resolugdo Consema n2 02/2013, deverd ser previamente obtida a
Anuéncia do Gestor da UC;

Caso seja necessaria supressdo de vegetacdo deverd ser previamente obtida a autorizacdo pelo Instituto
Estadual de Defesa Agropecudria e Florestal — IDAF ou outro érgdo ambiental competente, e autorizacdao de
manejo de fauna para resgate;

Termo de Responsabilidade Ambiental da empresa contratada pelo DER-ES pela execug¢do das atividades nas
areas de empréstimos e/ou bota-foras, conforme formulario do APENDICE II;

Planta topografica em escala 1:1.000 e com curvas de nivel de 5 em 5 metros, contendo malha de coordenadas
na proje¢ao UTM Datum SIRGAS2000, contendo a delimitagao da area de interesse informando as coordenadas
UTM de cada vértice e ilustrando a composi¢cdo do seu entorno num raio de 200m, com os seguintes elementos:
(i) area util detalhada, (ii) drenagem natural permanente e intermitente com legendas diferenciadas, (iii)
vegetacdo, (iv) dreas naturais protegidas (Unidades de Conservacdo e Areas de Preservacdo Permanente), (v)
serviddo, (vi) vias de acesso disponiveis e projetadas, (vii) edificacGes, (viii) local de deposicdo de estéreis, de
disposicdo temporaria de solo removido e outros componentes relevantes.

Caso a area ja esteja licenciada, pelo IEMA ou por outro drgdao competente, apresentar copia da licenca
ambiental valida no prazo de 30 (trinta) dias;

Apds analise técnica o IEMA emitird oficio formalizando a autorizagdo ou o indeferimento do pedido incluindo
orientacdes cabiveis as especificidades de cada area.
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12.

13.

14.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

ART. Apresentar Anotacdao (0es) de Responsabilidade Técnica - ART(s) dos profissionais
habilitados pela execucdao da obra e implantacdao de todos os projetos, planos e programas,
devidamente acompanhada da identificacdo da empresa contratada para sua execucgao,
discriminando: nome, CNPJ, endereco, telefone/fax, representante legal (nome, CPF,
endereco, fone/fax, e-mail). Prazo: Antes do inicio das obras.

FLORA. Apresentar Laudo Técnico do Instituto de Defesa Agropecudria e Florestal do Estado
do Espirito Santo — IDAF posicionando-se sobre a supressdao de vegetacdo na faixa de
dominio da Rodovia ES-137, acompanhado das Autoriza¢ées de Exploragcao Florestal (AEF)
emitidas, sendo que as atividades de supressao somente poderao ser executadas mediante o
acompanhamento, concomitante, do resgate da fauna devidamente autorizado. Prazo: antes
do inicio das obras.

FAUNA. Requerer a Autorizagao de Manejo de Fauna Silvestre (AMFS) para fase de Resgate,
segundo previsto pela IN lema n2 05-N/2021, em conformidade com o Plano de Resgate e
Afugentamento de Fauna apresentado no escopo do Subprograma de Supressao Florestal,
vinculado ao Programa de Protecao a Fauna (Relatério Ambiental - Volume 3A, Tomo Ill). A
execucdo do manejo de fauna deverd acompanhar as acoes/atividades nos seguintes locais:
intervencao em APP; dreas de supressao da vegetacao previstas na faixa de dominio; destoca
de raizes e remocao de topsoil para implantacao da variante de Guarabu, bem como nas sete
areas de Areas de Disposicdo de Material Excedente (ADME’s) e na Jazida 03; e também junto
ao corte das arvores isoladas. Apresentar junto ao processo de licenciamento a
documentacao do checklist disponivel no site do lema. Prazo para o requerimento da ¢

AMFS: antes do inicio das obras. o::
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EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

FAUNA. Requerer a Autorizacao de Manejo de Fauna Silvestre (AMFS) para Monitoramento
de Fauna Terrestre, segundo previsto pela IN lema n2 05-N/2021, cujo Plano de Trabalho
devera considerar o Termo de Referéncia especifico para o Plano de Trabalho do
Levantamento e Monitoramento da Fauna no Licenciamento de Empreendimentos de
Estradas/Rodovias, disponibilizado no site do lema (Versdo 2 — 14.09.2021). O Plano devera
contemplar a realizacao de duas campanhas semestrais (iniciando pela fase seca e depois a
chuvosa, com sete dias cada,) durante um ano na fase de licenca de instalacao e,
posteriormente, duas campanhas semestrais por pelo menos um ano durante a fase de
operacao da rodovia, depois de concluidas as obras de implantacao da variante de Guarabu e
pavimentacao de todo o trecho. Prazo para o requerimento da AMFS: 60 (sessenta) dias.

FAUNA. Requerer a Autorizacao de Manejo de Fauna Silvestre (AMFS) para Monitoramento
de Fauna Atropelada, segundo previsto pela IN lema n? 05-N/2021, cujo Plano de Trabalho
devera considerar o Termo de Referéncia Termo de Referéncia especifico para o Plano de
Trabalho do Levantamento e Monitoramento da Fauna no Licenciamento de
Empreendimentos de Estradas/Rodovias, disponibilizado no site do lema (Versdo 2 -
14.09.2021). O Plano devera contemplar a realizacdo de quatro campanhas trimestrais, com
cinco dias cada, durante um ano na fase de licenca de instalacao e, posteriormente, mais um
ciclo de quatro campanhas trimestrais por pelo menos um ano durante a fase de operacao da
rodovia, depois de concluidas as obras de implantacdo da variante de Guarabu e
pavimentacao de todo o trecho. Prever no plano de trabalho, ainda, que os doze pontos de
potencial relevancia quanto aos riscos de atropelamento de fauna identificados no estudo g

sejam monitorados por percurso a pé. Prazo para o requerimento da AMFS: 60 (sessenta)ge
dias. e &




17.

18.

19.

20.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

FAUNA. Instalar placas de sinalizacao de adverténcia para a ocorréncia de animais silvestres,
em especial, em trechos antecedentes as localidades dos acudes e corpos d’agua e uma
readequacao de transposicao de cursos d’agua. PRAZO: Comprovar quando do
Requerimento da Licen¢a de Operacao.

MEDIDA COMPENSATORIA APP. Apresentar proposta de Medida Compensatdria pela
Intervenc¢do em Area de Preserva¢iao Permanente equivalente a no minimo 13,51 hectares,
preferencialmente na mesma Bacia Hidrografica, conforme apresentado no Programa de
Compensacao Ambiental constante dos Estudos e projetos Ambientais — TOMO Il. Prazo: 180
(cento e oitenta) dias.

MEDIDA COMPENSATORIA SUPRESSAO. Apresentar documento comprobatdrio referente a
apresentacdo/execucdo do Programa de Compensag¢dao Ambiental ao IDAF, baseado na
Resolucdo CONSEMA n2 001 de 03/07/2017, propondo a reposicdo florestal em dobro da
area prevista para supressdo na Area Diretamente Afetada (ADA). Prazo: durante a vigéncia
desta licencga.

CONTROLE DE OBRA - SINALIZACAO PROVISORIA. Implantar, durante a execucdo das obras e
consoante ao MANUAL DE SINALIZACAO DE OBRAS E EMERGENCIAS — 2010, do DNIT e
Cddigo de Transito Brasileiro — CTB, a sinalizacdao provisdria sobre a movimentacao de
maguinas e veiculos no entorno do empreendimento, para evitar possiveis acidentes entre os
usuarios da via e os veiculos utilizados na obra. Medidas de seguranca redobradas deverao
ser tomadas e obrigatdrias em relacao ao trafego veiculos, pedestres e ciclistas nas areas
urbanas e suburbanas e nos pontos de apoio logistico ao empreendimento.
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23.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

CONTROLE DE OBRA - RESIDUOS. Executar, durante a vigéncia desta licenca, de acordo com
as diretrizes da Resolucdo CONAMA N2 307/2002, o Programa de Gestdo Ambiental de
Residuos Sdlidos e Efluentes Liquidos apresentado pelo Plano Basico de Controle Ambiental
(PBCA) e comprovar por meio de relatério consolidado com os dados de fluxos mensais da
movimentacao dos residuos incluindo dados do gerador, transportador e destinatario,
incluindo as vias digitais das cdpias das licengcas ambientais pertinentes e dos manifestos de
transporte dos residuos (MTR), mantendo estes documentos arquivados no canteiro de
obras. Fica proibida a queima a céu aberto de residuos solidos de qualquer natureza. PRAZO:
Apresentar Relatorio quando do Requerimento da Licen¢a de Operagao.

CONTROLE DE OBRA — CURSOS D’AGUA. Adotar todos os controles ambientais necessdrios
para impedir o arraste e aporte de sedimentos para os cursos e corpos d’agua transpostos e
margeados ao longo de toda extensao da rodovia. Apresentar Relatdrio

Descritivo-Fotografico comprovando as a¢des executadas, conforme APENDICE |, quando
do requerimento da Licenga de Operacgao.

CONTROLE DE OBRA - TALUDES. Os taludes de corte e aterro deverao possuir inclinacdes
adequadas, dispositivos de drenagem, revegetacdo (quando aplicavel) e/ou outras técnicas
de engenharia de forma a evitar a formacao e avanco de processos erosivos. Apresentar
Relatério Descritivo-Fotografico comprovando as a¢des executadas, conforme APENDICE |,
guando do requerimento da Licenca de Operagao.
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25.

26.

27.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

CONTROLE DE OBRA - POEIRA. Adotar medidas eficazes de controle ambiental quanto as
emissOes de material particulado, gases e ruidos provenientes dos equipamentos, maquinas
e veiculos, incluindo umectacao da via em trechos préoximos de nucleos habitacionais, de
forma a evitar transtornos ao bem-estar e saude da populacdo lindeira, mantendo
documentos correlatos arquivados no Canteiro de Obras.

PRAD. Executar, durante todo o periodo de desenvolvimento das obras, o Plano de
Recuperagdo de Areas Degradadas apresentado pelo PBCA nas areas dos taludes de corte e
aterros, nas areas de disposicao de materiais excedentes, jazidas, e demais areas que
apresentem processos erosivos ou deslizamentos e em superficies expostas. Apresentar
Relatério Descritivo-Fotografico comprovando as a¢bes executadas, conforme APENDICE |,
guando do requerimento da Licenca de Operagao.

REVITALIZACAO PAISAGISTICA. Executar, conforme o cronograma fisico das obras, o

Programa Paisagistico apresentado pelo PBCA. Apresentar Relatério Descritivo-Fotografico
comprovando as a¢bes executadas, conforme APENDICE I, quando do requerimento da
Licenca de Operacgao.

SINALIZACAO DEFINITIVA. Implantar sinaliza¢do definitiva nos trechos concluidos, consoante
ao MANUAL DE SINALIZACAO RODOVIARIA 2010 do DNIT e Cédigo de Transito Brasileiro —
CTB. Apresentar Relatorio Descritivo-Fotografico comprovando as agdes executadas,
conforme APENDICE I, quando do requerimento da Licenga de Operag3o.

@
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EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

ACOES EMERGENCIAIS. Em caso de vazamento de residuo ou produtos perigosos sobre o
solo exposto e/ou com carreamento para curso hidrico, bem como emergéncias
(deslizamento de solo ou rocha, inundacao na rodovia, etc.) que possam causar impactos
ambientais:

* Providenciar a imediata interrup¢do e/ou contencdo de suas causas e comunicar a
Fiscalizacao do lema (telefone 027-99979-1709);

* O residuo solido, material ou produto devera ser removido, armazenado e destinado
conforme respectiva legislacao incidente;

* Comunicar a concessionaria local pelo tratamento e/ou fornecimento de 3agua as
possiveis intervences e/ou ocorréncias que venham a comprometer o abastecimento
de agua a populagao;

* Comunicar ao IEMA por meio do correio eletrénico obraspublicas@iema.es.gov.br, no
momento da ocorréncia e protocolar oficio, devidamente assinado pelo responsavel
pelo empreendimento, informando a(s) causa(s), com a descricao do fato e das acdes
que foram adotadas para mitigar os impactos. Prazo: 30 (trinta) dias apds a ocorréncia;

* Remeter ao IEMA cépias dos registros e respectivos comprovantes, inclusive MTRs, para
serem anexados ao processo. Prazo maximo de 15 (quinze) dias apds o acidente.

OUTORGA. Caso seja necessaria captacao de agua ou outras interferéncias sujeitas a Outorga
de Direito de Uso de Recursos Hidricos, deverao ser apresentadas as respectivas Portarias de
Outorga, ou Dispensa, emitido pelo 6rgao gestor de Recursos Hidricos. Prazo: antes das o
captag¢oes/outras interferéncias. 20
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30.

31.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

DESMONTE DE ROCHAS. Em caso de desmonte de rochas em proximidade com areas
urbanas e presenca de edificacdes é vedado o uso de explosivos, devendo ser utilizado massa
expansiva. Para demais areas (distante de edificacdes) poderao ser utilizados métodos de
baixa energia ou explosivos com plano de fogo adequado para baixo carregamento, devendo
ser apresentado o Plano de Fogo com respectiva ART de execucao, Blaster, e acdes que visem
mitigar os impactos ambientais decorrentes da demolicdo/desmonte. Prazo: antes da
intervengao.

PARALISACAO DE OBRA. Comunicar ao IEMA a ocorréncia de paralisacio das obras, bem
como de seu reinicio, apresentando as justificativas, independentemente de ter sido por
determinacdo do DER-ES e/ou rescisdo contratual ou por entrega por parte da empresa
responsavel por sua execucao, ficando o DER-ES responsavel pelas acdes de recuperacao de
passivos, manutencao e sinalizacao da estrada e protecao das areas intervindas pelas obras
da rodovia até a retomada das atividades, e ainda atender aos seguintes critérios, conforme
sua aplicabilidade:
* Em caso de paralisacao com possibilidade de retomada das obras, mesmo sem previsdao de data,
deverdao ser apresentadas as justificativas técnicas para analise e aprovacao do IEMA quanto a

manutencdao das estruturas de canteiro, unidades de apoio, entre outras ja autorizadas,
acompanhado do levantamento de passivos ambientais, conforme APENCIDE I.
* Em caso de encerramento das obras durante a vigéncia dessa licenga, o DER devera solicitar a licenca
de operagao.
Prazo para cumprimento desta condicionante: 15 (quinze) dias apds a paralisagao e
reinicio.
e
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

ALTERACAO DE PROJETO. Qualquer alteracdo de projeto, plano ou programa e escopo de
implantacdao deverao ser submetidos a aprovacao prévia do IEMA, em conformidade com o
artigo 11 da Instrucdo Normativa n? 13-N/2021, alterada em 25 de abril de 2023, devendo
ser apresentado também em meio digital (formato kml, shapefile e dwg versdao até 2000,
estando o titular da licenca sujeito as penalidades previstas em lei caso nao o faca.
Apresentar a(s) respectiva(s) ART(s) do profissional habilitado pela autoria.

A obra nao devera ocorrer em horarios fora do horario do comercial quando estiver nas
proximidades das comunidades de Guarabu e Santo Antonio do XV.

A empresa executora da instalacao devera possuir Plano de Contencdo de Acidentes com
cargas perigosas.

PCS. Executar o Programa de Comunicacdao Social e apresentar relatérios executivos
semestrais (descritivos e fotograficos), de Educacao Ambiental para trabalhadores da obra —
PEAT e Programa de Educacdao Ambiental para Comunidades — PROJEA. Prazo: 90 (noventa)
dias para apresentac¢ao do primeiro.

PEAT. Executar o Programa de Educacao Ambiental para trabalhadores da obra e apresentar
relatdrios executivos semestrais (descritivos e fotograficos). Prazo: 90 (noventa) dias para
apresentacao do primeiro.

PROJEA. Executar o Programa de Educacao Ambiental para Comunidades e apresentar
relatdrios executivos semestrais (descritivos e fotograficos). Prazo: 90 (noventa) dias para
apresentacao do primeiro.

®
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38.

39.

40.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

DESAPROPRIACAO. Apresentar relatdrio conclusivo sobre a execucdo do Projeto de
Desapropriacao. Prazo: quando do requerimento da Licenca de Operacgao.

Toda documentacdo a ser apresentada para atendimento das exigéncias feitas pelo
lema devera mencionar explicitamente o numero da condicionante, do oficio, da
notificacdo e/ou qualquer instrumento a que se refere; os projetos e relatérios
deverao ser apresentados em pasta propria e acompanhados da respectiva ART,
qguando couber; e mapas e plantas de toda ordem deverao ser apresentados em
meio digital (arquivos em formato kml/ e shapefile e dwg versdo até 2000).

Esta licenca se refere apenas aos aspectos ambientais da atividade em questao e,
conforme disposto no ART. 18, do Decreto Estadual N2 4039-R de dezembro de
2016, ndao exime o seu titular da apresentacao, aos 6rgaos competentes, de outros
documentos legalmente exigiveis. também ndo inibe ou restringe de qualquer
forma a acao dos demais orgaos e instituicoes fiscalizadoras nem desobriga a
empresa da obtencao de autorizacdes, anuéncias, laudos, certiddes, certificados
ou outros documentos previstos na legislacao vigente, sendo de sua
responsabilidade a adocao de qualquer providéncia nesse sentido.
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41.

42.

43.

44,

45.

EXEMPLO MINUTA DE LICENCA DE INSTALACAO

Apresentar folha original de publicacdao tornando publica a obtencao da licenca
instalacao, em jornal de grande circulacdo no local de abrangéncia da atividade
licenciada e ainda no didrio oficial do estado.

Apresentacao obrigatdria da licenca expedida pelo 6rgdo ambiental sempre que a
atividade for vistoriada;

Obter licenca de operacao antes do inicio das atividades, ou solicitar renovacao
desta licenca, até 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento;

O nao cumprimento das condicionantes acima penalizara a empresa com a
imposicao das penalidades de multa e/ou interdicdo/embargo das atividades/obra,
conforme previsto nos incisos Il, Ill e IV do artigo 82 da lei estadual 7058/2002, e
ainda determinard a suspensao ou cassacao da licenca, conforme previsto no
artigo 17 da mesma lei;

a construcao, reforma, ampliacdo, instalacado ou funcionamento de
estabelecimentos, obras ou servicos potencialmente poluidores, contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes, constitui crime contra o meio
ambiente, sujeito a pena de detencdo de um a seis meses, nos termos do ART. 60
da lei 9.605/98.

®
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EXEMPLO DE LICENCA DE OPERACAO

Condicionantes:

Realizar rotineiramente a manutencao de todos os elementos constitutivos da rodovia de forma a
manté-los proximos das condi¢cdes em que foram construidos, incluindo-se limpeza dos dispositivos de
drenagem (reparo de meio-fio, limpeza de sarjeta, desobstrucao de bueiros, etc.); acdes de
manutenc¢ao do pavimento asfaltico (tapa buraco); rocada de vegetacao exdtica com disposicao fora
da rede de drenagem; reparos na sinalizagcao vertical e horizontal; e acbes para manter os taludes
estaveis, a fim de oferecer condicdes seguras de trafego na via.

Apresentar Anotacdo(0es) de Responsabilidade Técnica — ART(s) dos profissionais legalmente
habilitados pela manutencao da Rodovia, e pela execucdao de todos os projetos, planos e programas
elencados nesta licenca, cujo periodo devera corresponder desde a data de inicio dos servicos de
manutencado até a data de vencimento desta licenca. Prazo: até 30 (trinta) dias antes do inicio dos
servicos de manutencao.

Promover a recuperacgao/estabilizacdo de taludes (passivos ambientais), se houver.

Possuir anuéncia ou dispensa do Instituto do Patrimonio Histdrico e Artistico Nacional - IPHAN para a
operacdo da rodovia, conforme diretrizes da Instrucdo Normativa IPHAN n2 01/2015, caso ocorram
novas intervencdes para as atividades de manutencdo e/ou melhoramento.
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EXEMPLO DE LICENCA DE OPERACAO

Instalar placas de sinalizacao vertical de adverténcia “A-36, Animais Selvagens”, em
consonancia com o Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB), inicio e fim dos trechos que
margeiam fragmentos florestais, com vistas a informar os usuarios sobre a provavel
presenca de fauna silvestre no percurso.

Apresentar e executar Programa de Monitoramento da Fauna Atropelada ao longo de
toda a extensao da rodovia licenciada, acompanhado do requerimento de Autorizacao de
Manejo de Fauna Silvestre - AMFS para a etapa de Monitoramento, considerando um
cronograma de monitoramento por um periodo de 24 meses (2 anos), e ciclos de
amostragem trimestrais abrangendo a sazonalidade climatica, com duracdao de 5 (cinco)
dias cada campanha, prevendo a entrega de relatdrios semestrais comprobatodrios da
execucao. O programa devera seguir as orientacdes metodoldgicas cabiveis no Item 3 -
Monitoramento de Fauna Atropelada do Termo de Referéncia especifico para o Plano de
Trabalho do Licenciamento de Empreendimentos de Estradas/Rodovias disponivel no site
do IEMA. Prazo para apresentacao do programa: 120 (cento e vinte) dias. Prazo para
execuc¢ao: 30 (trinta) dias apos aprovagao do IEMA.
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EXEMPLO DE LICENCA DE OPERACAO

* Possuir os MTRs ou as notas fiscais, além da(s) copia(s) da(s) licenca(s) ambiental(is) de
empresa(s) licenciada(s) para a coleta, transporte e destinacao final dos residuos gerados
em virtude de acidentes, emergéncias, manutencdes ou obras. Fica proibida a queima, a
céu aberto, de residuos solidos de qualquer natureza. Ao final da vigéncia ou na ocasidao do
requerimento de renovacao desta licenca, apresentar relatério com dados mensais
descrevendo a tipologia, classificacdo e quantidade de residuos, data de destinacao, e
dados do transportador e destinador (razao social, CNPJ, n2 da licenca de operacao, n? da
nota fiscal ou do MTR).

* No caso de acidentes naturais, ou de acdes necessarias para evita-los, ou de alteracdes de
tracado da rodovia, e para as quais seja necessaria a elaboragcao de novos projetos técnicos
especificos, deverao ser encaminhados ao IEMA cdépias das respectivas ART de autoria
desses projetos e de execucao da obra, acompanhado do Relatério de Controle,
Recuperacao e Monitoramento Ambiental, conforme modelo do Apéndice | de forma a
manter o registro da ocorréncia no processo. Prazo: 15 (quinze) dias antes da obra e 60
dias apds conclusao com envio do Relatorio.
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MEDIDAS DE CONSERVACAO ROTINEIRA — FASE DE OPERACAO

APENDICE | - MODELO ESQUEMATICO DO RELATORIO DE CONTROLE, PRESENGA DEAGUA:
RECUPERAGCAO E MONITORAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS. 7 : = = P
- - Corrego / rio Retencdo de dguas de chuvas Lencol fredtico aflorante
IDENTIFICACAO DA AREA: (se no canteiro, bota-fora, area de empréstimo, na via, taludes, curso
d"dgua/APP, entre outros). SiM NAO SIM NAO SIM NAO
DISCRIMINACAO DO PASSIVO AMBIENTAL:
SOLUCf)ES PROPOSTAS:
LOCALIZACAO _
SOLUCAO CRONOGRAMA
E: 1)
Coordenadas COBERTURA VEGETAL 2)
UTM WGS84 3l
N: 4)
5)
Estaca n2 Gramineas | Arbustiva | Arbdrea | Inexistente
RELATORIO FOTOGRAFICO
Km n@
DIMENSOES (m) CARACTERIZAGCAO DA AREA FOCO DA
DEGRADACAO For01
Comprimento GRAVIDADE: FOTO 2
Largura Baixa Média Alta
Altura FOTO 3

®
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MEDIDAS DE CONSERVACAO ROTINEIRA — FASE DE OPERACAO

Metodologia para preenchimento dos campos:

IDENTIFICACAO DA AREA: Informar de qual tipo de rea trata-se o passivo, se de canteiro, bota-
fora, empréstimo, na via, curso d’agua, talude, entre outros, associando a sua identificacao a
mesma ja informada no processo de licenciamento.

DISCRIMINACAO DO PASSIVO AMBIENTAL: Constara a indicacdo primaria do passivo (eros3o,
escorregamento, assoreamento etc.

LOCALIZACAO: Coordenada UTM de ponto central da area do poligono, suas dimensdes
(comprimento, largura e altura) estimadas visualmente e que tem por objetivos a avaliacdo das
solucOes que serdao propostas.

COBERTURA VEGETAL: Marcar com um “X” qual a classificacdo com a observacao em campo;

CARACTER!ZACAO A AREA FOCO DA DEGRADACKO - GRAVIDADE: Marcar com um “X” se baixa
média ou alta de acordo com a magnitude do impacto;

PRESENCA DE AGUA: A informac3o requerida refere-se 3 presenca perene ou intermitente de
agua, por exposicao do lengol, se resultante da retencdo de dguas pluviais ou proximidade de_
curso d’agua (perene ou intermitente);

SOLUCOES PROPOSTAS: Apresentar a medidas mitigatdrias frente a paralisacdo das obras e seus
respectivos cronogramas de implantacao;

RELATORIO FOTOGRAFICO — Inserir o minimo de 3 (fotos) do passivo ambiental identificado,

procurando uma foto geral da area e duas mais proximas. —
oo 280
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Controle e fiscalizacdo ambiental do cumprimento das licencas

 LEI N2 7.058, DE 18 DE JANEIRO DE 2002* - Dispde sobre
fiscalizacao, infracdes e penalidades relativas a protecao do
meio ambiente no ambito dos orgaos e entidades que
compdem o Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado
do Espirito Santo. (Redacao dada pela Lei n2 9.685/2011).

Utilizar a legislacao

prépria de cada
Municipio

281 SRaEsp



INFRACOES - Lei 7058/2002
e Art. 79

— Sao 43 incisos, incluindo um

Paragrafo unico. Os profissionais que subscrevem os estudos necessarios
ao licenciamento ambiental também s3ao responsaveis pelas informacdoes
por eles prestadas ao orgao ou entidade ambiental estadual competente,
sujeitando-se as sancdOes administrativas previstas na presente Lei,
especialmente em caso de constatacdao de cometimento da infracao
prevista no inciso XXXIII deste artigo. (Incluido pela Lei n29.685/2011)
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

* Art. 82

| - adverténcia;

Il - multa, simples ou diaria;
Ill - embargo de obra;

IV - interdicao de atividade;

V - apreensao dos instrumentos utilizados na pratica da infracao
e dos produtos e subprodutos dela decorrentes;

VI - demolicao de obra incompativel com as normas pertinentes;
VIl - restritivas de direito:

a) suspensao da licenca ou autorizacao;
b) cassacao da licenca ou autorizacao;
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

Art. 11. A sancdo de adverténcia podera ser aplicada pela inobservancia
das disposicoes desta Lei e das demais normas em vigor, precedendo a
aplicacao das demais penalidades no caso de cometimento das infracdes
previstas nos incisos XVII e XVIII do artigo 72 desta Lei, quando nao
resultarem em dano ambiental ou risco de dano ambiental de natureza
grave, garantidos a ampla defesa e o contraditério. (Redacdo dada pela Lei
n2 9.685/2011)

§ 12 Quando necessario, sera fixado prazo para regularizar a situacao.

§ 22 O prazo estipulado podera ser prorrogado, uma unica vez, mediante
solicitacdo e justificativa apresentada pelo infrator.

§ 32 Sanadas as irregularidades dentro do prazo concedido, o agente autuante
certificard o ocorrido nos autos. (Incluido pela Lei n2 9.685/2011)

§ 42 Caso o autuado, por negligéncia ou dolo, deixar de sanar as
irregularidades, o agente autuante certificara o ocorrido e aplicara a sancao
correspondente a infracdao praticada, independentemente da adverténcia.
(Incluido pela Lei n® 9.685/2011)

§ 52 A sancdo de adverténcia ndao excluira a aplicacao de outras sancoes.
(Incluido pela Lei n® 9.685/2011) oo
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

e Art. 12. Cabera multa sempre que houver constatacdao de cometimento de
infracdo ambiental, inclusive ao responsavel técnico, garantido o
contraditdrio e a ampla defesa. (Redacdo dada pela Lei n® 9.685/2011)

§ 12 Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infracoes,
ser-lhe-ao aplicadas, cumulativamente, as multas correspondentes.

§ 62 Para a graduacao do valor da multa, deverao ser observadas as
seguintes circunstancias, quando for possivel identificar:

| - atenuantes
Il - agravantes

§ 72 Constituir reincidéncia a pratica de nova infracao cometida pelo
mesmo agente no periodo de trés anos, classificada como:

| - especifica: cometimento de infracio da mesma natureza
Il - genérica: cometimento de infracao de natureza diversa
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

e Art. 13. A penalidade de embargo sera aplicada em
decorréncia de constatacdo de obra/construcdo sendo
executadas em desacordo com os dispositivos legais e
regulamentares.

Paragrafo uUnico. A penalidade de embargo podera ser
temporaria ou definitiva:

| - sera temporaria quando houver possibilidade de
prosseguimento ou manutencdo da obra/construcao com a
doacao prévia, pelo infrator, de providéncias para corrigir os
danos causados em consequéncia da infracao;

Il - sera definitiva quando nao houver possibilidade de
prosseguimento ou manutencado da obra/construcao.
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

Art. 14. A penalidade de interdicao sera aplicada em
decorréncia de constatacao de atividades, sendo

executada em desacordo com os dispositivos legais e
regulamentares.

Paragrafo unico. A penalidade de interdicao podera
ser tempordria ou definitiva, dependendo da

possibilidade ou n3ao do prosseguimento da
atividade.
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

 Art. 15. Todos os bens, materiais e equipamentos
utilizados para o cometimento da infracao, bem
como os produtos e subprodutos dela decorrentes,
poderao ser apreendidos pelo o6rgao ou entidade
ambiental estadual competente. (Redacao dada pela
Lei n© 9.685/2011)

e Art. 16. A penalidade de demolicao de obra ou
construcao sera aplicada para evitar danos
ambientais quando a penalidade de embargo se
revelar insuficiente, ou quando nao houver
possibilidade de recuperacao ambiental sem a
retirada da obra/construcao.
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PENALIDADES - Lei 7058/2002

e Art. 17. A licenca ou autorizacao emitida pelo 6rgao ou
entidade estadual competente podera ser suspensa sempre
que for constatado o cometimento de infracdes. (Redacao
dada pela Lei n2 9.685/2011)

Paragrafo unico. Havendo correcao da irregularidade,
devidamente comunicada pelo infrator, a licenca ou autorizacao
voltara surtir seus efeitos.

Art. 18. A autorizacao ou licenca ambiental emitida pelo 6rgao ou
entidade estadual competente sera cassada sempre que o
motivo da cassacao nao puder ser corrigido para a continuidade
da obra ou atividade ou quando a mesma ja houver sido
suspensa anteriormente. (Redacao dada pela Lei n? 9.685/2011)
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DEFESA - Lei 7058/2002

* Art. 23. Ao autuado sera assegurado o direito de ampla defesa
e o contraditorio, com a apresentacao de defesa ao orgao ou
entidade ambiental estadual competente, conforme disposto
neste Capitulo. (Redacdo dada pela Lei n2 9.685/2011)

 Art. 24. A defesa serd apresentada no prazo de 15 (quinze)
dias contados a partir do recebimento da notificacao pelo
autuado. (Redacdo dada pela Lei n? 9.685/2011)

§ 12 O prazo a que se refere o caput deste artigo é continuo e
contar-se-a na forma do Codigo de Processo Civil Brasileiro. (Incluido
pela Lei n29.685/2011)
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

, o | o e
RN £} 2 / DS LSRRG
Descarte de solo e rochas provenientes Material de bota-fora depositado em APP
da obra, préximo a residéncias interrompendo o curso hidrico
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

3
b

Rede de drenagem disposta Medida de controle de eros&o (bafreira
inadequadamente, ocasionando erosao de siltagem) ineficiente, ocasionando
do talude de aterro arraste e aporte de sedimentos para o

curso hidrico
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

,4‘3(1

Obra de arte corrente executada sem
medida de controle de erosao,
ocasionando arraste e aporte de
sedimentos para o curso hidrico

293

plasticos e isopor

LT

’Descarte madequadod residuos
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

Descumprimento de condicionantes — execug¢ao em desacordo com o projeto
aprovado

Entrada da passagem de fauna, Passagem de gado construido em area
indicando o carreamento de material. A alagada, inviabilizando sua utilizagao.

passagem de fauna foi instalada sem que

fosse realizada a elevacao do greide. 2
00

0000
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

v e 2
5 ‘ o~ -~
K 2%2

e.far. de 20284:1954:38

Residuos de construcao civil, material
lenhoso, pneus, dentre outros
descartados as margens do Corrego
Jacutinga.

295

- = 4 :‘, \ E ~ 3 ,ﬁj
Residuos de construcio civil descartado
irregularmente no interior da vegetacgao
do Parque Estadual Mata das Flores..
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

Medida de controle de erosao (barreira de siltagem) ineficiente,
ocasionando arraste e aporte de sedimentos para o curso hidrico
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

280330 7689116
~<. Espirito Santo

Talude instavel devido a erosao Erosao causada no talude do Bota-fora
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

Carreamento de material Carreamento de material particulado
particulado para o interior do para APP

dispositivo de drenagem
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

35 7723238

ES-475 o e S1475
Castelo : k : e ~Castelo

- Espirito Santo . IS “. . Espirito Santo
fev. de 2023 12:04:44 : At ' R v.de 2028.12:05:09

Caminhao tanque a servico da
obra e sinais de contaminacao de
solo por produtos quimicos em
bota-fora

Contaminacéao de solo por
produto quimico
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS
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* Produtos quimicos armazenados em area sem cobertura, expostos
a intempéries. Observa-se ainda sinais de derramamento no solo e
descarte inadequado de embalagens;

* Produtos quimicos retidos em bacia de contencao. A auséncia de
cobertura torna o produto quimico retido suscetivel a mistura com
agua das chuvas, o que gera grande quantidade de efluente a ser
tratado antes do descarte final. e
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EXEMPLOS DE INFRACOES AMBIENTAIS

Vegetacao removida sem a AEF e em desconformidade com a
metodologia Programa de Resgate de Fauna
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

Area com taludes, rede de Taludes recuperados e drenagem
drenagem e passagem de implantada

fauna implantados
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

% 28 de junho de 2023
D4KBE5126 7969399

Defensas laterais e sinalizacao Detalhe das escadas dissipadoras de
instalada energia na rede de drenagem
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

2023 14 15 27 28de jun de 2023 14:25:14

8.‘-'6‘8
24K 365087 7969897 24K 364283 7969834
Vista de passagem de fauna e Vista da cerca de indugédo de
cerca de indugao passagem de fauna
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

Bueiro Celular
adaptado para
permitir
passagem seca

Exemplo de
estrutura
utilizada para
atender aos
vertebrados de
pequeno porte
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

Pavimento intertravado sobre
passagem de fauna subterranea

Passagem de fauna aérea
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

24K 372053 7887742
ES-358

Sooretama
Espirito Santo
3 de jul. de'2023 14:28:40

Caminhao pipa em atividade - Umectacao
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS
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Contencao de sedimentos no
Corrego

Aterro de cabeceira de Ponte,
totalmente recuperado
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

- 14 de dezde 2022 10:27:08
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24K 3317987919953 3 &0
Area de Empréstimo recuperada Barreira de siltagem em area de
(bancadas e recobrimento vegetal) empréstimo
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS
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Latao metalico para residuos
oleosos

Tratamento de efluentes

(biodigestor enterrado) 80
0000
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EXEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

\\24K:284364 7723490

2 ES-475
Castelo

_ Espirito Santo

28,de fev. de 202312:37:27

Fauna atropelada
Cachorro do mato (Cerdocyon thous)
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

Resgate de
fauna
durante

remocao de
. top soil
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

Soltura de
fauna
resgatada
d X ‘ z = by o X /.5“_:’ ¥ '_,,. N % ”("..‘. RN
Figura 6: Soltura dos animais resgatados durante as atividades das obras de implantagdo e pavimentagao da °
Rodovia ES-010, Trecho Vila do Riacho x Regéncia, Espirito Santo. Y
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Etapa do
Resgate
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Porcentagem (%)

Dados Gerais Programa de Resgate de Fauna
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Numero de espécimes

Empreendimento / Municipio Tempo de resgate resgatados
EJA, Aracruz 12 meses 3574
ES 181 e ES 484, Alegre 15 meses 1500
TABR, Aracruz 10 meses 624
ES 313, Pinheiros 06 meses 602
Rodovia ES 379_.1 65, Castelo x M v R 580
Freire
Rodovia ES 475, Castelo 07 meses 498
Obra da BR 262, Marechal T — 479
Floriano
Contorno Rodoviario de Iconha -
BR 101, Iconha 4 Meacs 385
Rodovia ES 358, Lote 1, Linhares 05 meses 323
Obra de Ampllggao do Aeroporto o I 239
de Linhares
Avenida Minas Gerais, Serra (ES 05 meses 216
115)
PCH Santa Fé, Castelo 01 semana 160
Contorno de Aracruz, trecho Norte 04 semanas 140
Rodovia ES 165, Conceigao do 01 més 80
Castelo
Resgate ES 341, Pancas 03 meses 61 317
3
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EXEMPLOS DE MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS

Monitoramento

de fauna
silvestre
Figura 32: Armadilhas de intercep
armadilhas no periodo diurno (foto da direita). .:
0000
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MEDIDAS DE CONSERVAGCAO ROTINEIRA — FASE DE OPERAGCAO

24K 280918 7763031

Rodovia Sebastido Alves de Lima
Fazenda Guandu

Afonso Claudio

Espirito Santo
27 de-abr. de'2028115:35:35

Rocada de vegetacdo em sinalizag&do horizontal em bom
execucao estado de conservacao
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MEDIDAS DE CONSERVAGCAO ROTINEIRA — FASE DE OPERAGCAO

- 1 dejun de 2022 13:31:16
24K 390996 7941229

Tela de protecao, cercas guia em Sinalizagdo vertical relacionada
ambos os lados da rodovia, a passagem de fauna
relacionada a passagem de fauna
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MEDIDAS DE CONSERVAGCAO ROTINEIRA — FASE DE OPERAGCAO

- 1 dejun de 2022 13:31:16
24K 390996 7941229

Tela de protecao, cercas guia em Sinalizagdo vertical relacionada
ambos os lados da rodovia, a passagem de fauna
relacionada a passagem de fauna

251 esesp



ATIVIDADE PRATICA EM GRUPO

e Serao apresentadas alguns estudos de caso
para tomada de decisao, exemplo:
* Analise de viabilidade locacional;
* Definicao de condicionantes;
e Aplicacao de autuacoes;
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SOLUCOES EDUCACIONAIS
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